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Premessa
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, costituisce una importante
occasione per coagulare risorse e progettualità attorno a programmi che
consentano di favorire i processi di ristrutturazione in aree che per la loro
tradizione economica e produttiva sono esposte al rischio di declino.
Le politiche comunitarie, oltre a rappresentare una cospicua fonte di
finanziamento per l’intervento pubblico nel quadro attuale della finanza
regionale, costituiscono anche un rilevante banco di prova per la capacità
programmatoria della struttura regionale, che si trova a dover realizzare
programmi complessi, in stretta interazione con una pluralità di soggetti
rappresentati dalle istituzioni comunitarie, l’amministrazione centrale ma
soprattutto dalle istituzioni e dei soggetti economici e sociali presenti nelle
realtà locali.
Tali politiche si collocano all’interno di un quadro di azione delle
pubbliche amministrazioni che sempre più deve sapere coniugare la
trasparenza, sia nel procedimento amministrativo che nella definizione
delle strategie, con l’efficacia e l’efficienza gestionale dei programmi
messi in atto.
In questo contesto la valutazione diviene strumento essenziale per
aiutare a definire gli obiettivi delle azioni intraprese, per migliorare lo
svolgimento dei processi decisionali e la realizzazione stessa delle
politiche regionali.
Le esperienze di valutazione delle politiche pubbliche sono ancora
limitate anche se in tale ambito si sta registrando un crescente interesse: le
prime esperienze realizzate nel quadro dell’utilizzo dei Fondi Strutturali
dell’Unione Europea, fra le quali si colloca quella i cui risultati vengono qui
presentati, costituiscono un punto di partenza che permetta, attraverso un
processo di apprendimento, di sviluppare non solo alcune tecniche, ma una
dif fusione del la  cul tura  del la  valutazione al l ’ interno
dell’amministrazione.
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Infine occorre ricordare che la efficacia di ogni attività di valutazione è
strettamente commisurata alla capacità di raccordarsi organicamente
all’insieme del procedimento amministrativo, divenendo un momento di
riflessione e di giudizio sulle politiche realizzate al fine di migliorare
l’azione della Amministrazione Regionale.
on. ENZO GHIGO
Presidente della Giunta della Regione Piemonte
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Presentazione
La Regione ha maturato ormai una consolidata esperienza nella gestione
dei Programmi Operativi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
che nel corso del tempo hanno acquisito dimensioni economiche ed
organizzative via via più ampie, acquisendo una ragguardevole
importanza nel quadro dell’azione complessiva della Regione.
Un tassello importante nel perfezionamento delle capacità progettuali e
realizzative dei successivi programmi è costituito dalla predisposizione di
valide analisi di valutazione degli interventi già effettuati, per
apprezzarne i punti di forza ed al tempo stesso metterne in luce gli elementi
più critici, in un’ottica di continuo affinamento dell’operatività ed in
funzione degli obiettivi della struttura regionale.
La stessa Unione Europea prevede che venga predisposta, a cura delle
Amministrazioni che le gestiscono, una valutazione delle iniziative a scala
locale non solo per una necessità di verifica di uso corretto dei fondi, ma
soprattutto per il condivisibile obiettivo di migliorare la capacità di
governo delle amministrazioni pubbliche.
Il lavoro che viene presentato si riferisce alla Valutazione del
Programma Operativo FESR – obiettivo 2 in Piemonte, relativo agli anni
1989-91, e pertanto riguarda la prima esperienza di utilizzo dei Fondi
Strutturali nella regione.
Si tratta di un programma che ha attivato 450 miliardi di investimenti
nelle aree interessate, che comprendono la provincia di Torino, escluso il
capoluogo, e 90 comuni nel Verbano-Cusio-Ossola: i fondi comunitari hanno
mobilitato una cospicua massa di investimenti da parte delle
amministrazioni pubbliche locali e centrali e da parte di privati, così che
l’investimento complessivamente realizzato ha raggiunto un volume pari
ad oltre sei volte il contributo messo a disposizione dall’Unione Europea.
Gli interventi effettuati si presentano piuttosto diversificati ed
eterogenei dal punto di vista settoriale (industria, turismo, ambiente), per
la tipologia dei beneficiari (imprese, enti locali, associazioni), per i
Xmeccanismi di intervento (contributi a fondo perduto per investimenti,
agevolazioni finanziarie, incentivi all’acquisto di servizi), rendendo
alquanto complessa la valutazione dell’intero programma.
Dall’analisi presentata possono essere tratte utili indicazioni
nell’orientare la progettazione delle iniziative comunitarie in corso,
delineando il diverso grado di successo delle misure attivate, anche in
rapporto agli aspetti procedurali connessi alla loro realizzazione,
approfondendo l’impatto delle principali misure direttamente nella sfera
dei relativi beneficiari, offrendo una analisi territoriale degli interventi,
esplorando un tentativo di analisi delle relazioni fra le azioni intraprese e
le condizioni del mercato del lavoro.
Il lavoro va quindi considerato come uno strumento da utilizzare per
migliorare la capacità della struttura regionale, nel promuovere quelle
iniziative che contribuiscano a creare nuove occasioni di impiego, obiettivo
principale delle politiche comunitarie a scala locale.
ANTONINO MASARACCHIO
Assessore ai Trasporti e comunicazioni, Lavoro
Industria e Formazione professionale della Regione Piemonte
1Introduzione e sintesi
Ogni politica, se correttamente impostata, dovrebbe indicare con
precisione gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti che intende
impiegare per il loro raggiungimento. La valutazione della politica
dovrebbe verificare proprio il raggiungimento di quegli obiettivi. Essa si
sostanzia in una sorta di procedimento: questo può iniziare già nel momento
in cui viene selezionata la politica, attraverso una valutazione preventiva
sugli obiettivi raggiungibili e dei costi relativi; prosegue attraverso il
monitoraggio sull’esecuzione della politica stessa; termina con una
valutazione finale. L’esigenza di valutazione risponde anche ad una
crescente pressione verso una maggior responsabilità dei governi nei
confronti dei loro elettori, nonché in costi di realizzazione delle politiche
per lo sviluppo spesso elevati, e nella conseguente necessità di ricercare gli
impieghi più efficaci delle risorse pubbliche disponibili.
Questo lavoro costituisce una valutazione sul Programma Operativo
FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Obiettivo 2 in Piemonte,
per la gestione della I fase relativa agli anni 1989-91); si tratta della
prima esperienza regionale di attuazione del Regolamento CEE 2052/88. Il
lavoro consiste in una valutazione ex-post, cioè relativa al grado di
raggiungimento degli obiettivi che il Programma si era prefissato e delle
problematiche connesse. Infatti l’Unione Europea, nell’attuazione delle
proprie iniziative per aumentare la coesione economica e sociale
comunitaria, impone agli stati membri e alle regioni coinvolti nelle
iniziative stesse, l’adozione di procedure di valutazione delle politiche e
degli interventi che essa cofinanzia. L’obiettivo di questa imposizione
peraltro va al di là della mera verifica sull’uso corretto dei fondi pubblici,
e consiste anche, o soprattutto, nel migliorare la cultura di governo delle
amministrazioni pubbliche degli stati membri.
2Come viene spiegato subito (Capitolo I) la valutazione delle politiche
può svolgersi con modalità ed impostazioni profondamente differenziate.
Sotto quale profilo si intende valutare? Quello dell’efficacia
amministrativa, oppure attraverso il rapporto costo/risultati, oppure
considerando l’impatto complessivo, dal punto di vista economico e sociale?
In effetti si sono sviluppate molte tecniche di valutazione: dall’analisi
costi/benefici, all’impiego di modelli econometrici, all’utilizzo di
questionari mirati a conoscere gli effetti sui singoli beneficiari.
La letteratura in materia indica che le politiche di sviluppo locale
possono avere una molteplicità di obiettivi, peraltro quello che appare più
rilevante in generale e, soprattutto, per l’Unione Europea, è rappresentato
dalla creazione di nuovi posti di lavoro.
Nonostante l’apparente semplicità nel valutare l’effetto occupazionale,
la sua misurazione presenta alcune difficoltà che vanno tenute presenti. Ad
esempio l’identificazione dei posti di lavoro precisamente ascrivibili alla
politica che si valuta richiede di poter separare i posti di lavoro che si
sarebbero comunque creati, in assenza di qualsiasi politica, nonché quelli
che sono stati creati – sul medesimo territorio e nel medesimo periodo –
grazie all’operare di altre politiche. In secondo luogo la creazione di nuovi
posti di lavoro su un determinato territorio può derivare da una
ricollocazione di posti esistenti altrove, o comunque compensa quelli che non
si sono creati altrove proprio per le scelte localizzative delle imprese. Va
poi considerata la durata nel tempo dei posti di lavoro creati, così come si
deve tener conto di quelli creati, oltre che presso le imprese beneficiarie
delle politiche, anche presso i fornitori delle imprese stesse.
Nel caso del Programma Operativo in questione gli obiettivi erano
molteplici:
• favorire la nascita di nuove imprese;
• diffondere nuove tecnologie;
• riqualificare le attività turistiche;
• favorire la nascita di servizi qualificati alla PMI nonché l’accesso ai
servizi già esistenti;
• favorire la rilocalizzazione delle aziende attraverso aree attrezzate;
• sviluppare interventi per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti
industriali.
Il Programma ha comportato un investimento complessivo nelle aree
interessate, per il periodo in oggetto, pari a 460 miliardi di lire, attivati
grazie ai 132 miliardi provenienti dai tre partner: 66 miliardi di fonte
comunitaria, 46 miliardi dallo Stato, 19 miliardi dalla Regione. La
restante parte degli investimenti, pari a 328 miliardi, è stata coperta da
privati o, per 23 miliardi, dagli enti locali. L’investimento previsto era
superiore, 555 miliardi, di cui 171 a carico dei tre partner pubblici. La
3realizzazione è stata a consuntivo pari all’83%, con un livello di
utilizzazione dei fondi comunitari pari al 76% di quelli disponibili.
Buona parte della regia del Programma e la sua intera attuazione sono
affidati alla Regione. I contributi finanziari pubblici sono accomunati dal
fatto di venire erogati in un regime di cofinanziamento del contributo a
carico dei partner del Programma (UE, Stato, Regione). Le caratteristiche
qualitative dei contributi in questione sono però molto disomogenee: dal
finanziamento integrale o parziale di infrastrutture, al contributo in conto
capitale per gli investimenti effettuati da operatori privati o pubblici
(enti locali); dal finanziamento di spese a carattere promozionale gestite
da operatori pubblici, al contributo per finanziare attività di consulenza e
di assistenza alla PMI svolte da operatori specializzati, al potenziamento
di fondi di garanzia per facilitare l’accesso al credito della PMI. È facile
intuire la complessità di una valutazione unitaria che intenda coprire
l’utilizzo di modalità e strumenti così differenziati, e in presenza di una
molteplicità di obiettivi.
L’approccio adottato è comunque articolato, utilizza vari indicatori e
più tecniche d’indagine, e nell’assieme consente una valutazione
complessiva coerente. Va ancora ricordato che si tratta della prima
esperienza condotta in Piemonte di gestione di un programma operativo e di
valutazione del medesimo; questo fatto permette anche di cogliere gli
aspetti più originali del lavoro svolto.
Una prima parte del lavoro effettua una sorta di rendiconto generale del
programma, basato su dati di origine amministrativa relativi
all’attuazione di ognuna dei 12 diversi tipi di intervento (le misure). Gli
aspetti considerati attengono molto al concetto di efficienza: la misura in
cui i responsabili della gestione del Programma hanno modificato le
disponibilità finanziarie per le singole misure (assestamento); la capacità
dei fondi disponibili del FESR erogati di attivare investimenti, pubblici e
privati (moltiplicatori); la capacità di generare effetti occupazionali; il
livello di interesse suscitato presso gli operatori beneficiari del Programma
(code e cadute nelle domande di finanziamento presentate); il livello di
realizzazione degli interventi previsti; la tempistica delle realizzazioni.
L’effetto moltiplicativo dei contributi comunitari sull’investimento
complessivo è stato pari a 6,9 (1 lira di FESR ha attivato 6,9 lire in
investimenti) e quello dei contributi pubblici nel loro complesso pari a 3,5.
Tale effetto varia tra i diversi tipi di intervento, sia per i vincoli posti
dall’UE nell’utilizzo dei fondi sia in relazione alla diversa natura del
contributo: ad esempio quello che integra un fondo di garanzia per la
concessione agevolata di fidi alle imprese ha un effetto potenzialmente
illimitato, ma di difficile misurazione. Gli effetti moltiplicativi più
elevati risultano quelli relativi agli interventi di sostegno finanziario
4diretto agli investimenti della PMI. Gli effetti occupazionali dei vari
interventi risultano di più difficile percezione (occupazione nuova creata,
occupazione mantenuta e/o riallocata, occupazione di cantiere o stabile) ed
in generale sono molti differenziati; nel complesso risulterebbero
interessati oltre 13mila posti di lavoro. Positivo risulta l’indicatore
relativo alle ‘code’: per ogni domanda di contributo ammessa se ne sono
presentate 3,1: tale indicatore, e quindi il livello di selezione, è stato
relativamente più elevato per gli interventi di sostegno finanziario diretto
alla PMI.
Di interesse il dato relativo alle cadute: nel complesso soltanto 0,2
domande cadute per ogni domanda ammessa. Ciò significa che le iniziative
che sono state avviate hanno poi manifestato un buon livello di
realizzazione; il tasso di caduta risulta superiore per gli interventi a
sostegno dell’offerta turistica e per alcune infrastrutture pubbliche. Questo
risultato attribuisce quindi importanza alla selezione delle iniziative da
ammettere a contributo.
Il buon livello di realizzazione conseguito per il complesso del
Programma (83% degli investimenti previsti) e per i singoli interventi (i
valori più bassi – tra il 44 e il 48% – riguardano gli interventi a sostegno
della ricettività turistica, la costruzione del parco tecnologico, il
finanziamento di servizi di consulenza alle imprese) ha dovuto riflettersi
in un allungamento dei tempi necessari, soprattutto nel caso di alcuni
interventi (centri di formazione, parco tecnologico, interventi a sostegno
della ricettività turistica). Va però scontato il fattore novità del
Programma e delle relative procedure di attuazione.
Nel complesso l’analisi condotta consente una valutazione positiva: lo è
di più per alcune misure, mentre per altre vengono invece evidenziati limiti
e specifiche difficoltà. In certi casi il giudizio che emerge dagli indicatori
richiede però cautela e va integrato con più approfonditi elementi
valutativi. Ad esempio per alcuni interventi la dimensione temporale per
poter apprezzare gli effetti occupazionali è ben superiore a quella entro cui
sono stati realizzati, che coincide anche con il periodo in cui è stata svolta
la valutazione. In secondo luogo gli indicatori proposti tengono in scarsa
considerazione elementi più propriamente qualitativi dell’intervento (ad
esempio la durata dell’occupazione creata, oppure l’effettiva introduzione
di tecnologie nuove).
Si sono analizzati anche aspetti inerenti l’impatto macroeconomico del
Programma Operativo sull’economia delle aree interessate (ricordiamo la
provincia di Torino, ad esclusione del capoluogo, e quella del Verbano-
Cusio-Ossola, cioè le due aree piemontesi considerate a declino industriale
ai fini dell’ammissione ad intervento comunitario). A tal fine è stata
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campi: infrastrutture, turismo e PMI.
L’analisi a scala territoriale mette in luce come la provincia di Torino
(capoluogo escluso) abbia assorbito il 78% degli investimenti. È stato
elaborato un indice di specializzazione, che misura la concentrazione
nell’area di un determinato tipo di intervento, rapportato al peso
occupazionale della medesima area. L’indice è risultato elevato nel
Verbano-Cusio-Ossola con riferimento a interventi nel campo del turismo e
a carattere infrastrutturale; in provincia di Torino l’indice è invece più alto
per interventi a favore della PMI. Lo stesso indice è stato anche valutato
per subaree omogenee, utilizzando le circoscrizioni per l’impiego,
giurisdizione amministrativa che consente un aggiornamento tempestivo
della situazione del mercato del lavoro.
Si è osservato un diverso assorbimento degli investimenti effettuati
nelle singole aree piemontesi, sia in termini quantitativi globali che di
intensità relativa, cioè di investimento per occupato presente nell’area
stessa. Ciò riflette le diverse specializzazioni delle circoscrizioni nei tre
campi delineati, ma sembra essere anche dovuto sia al volume complessivo
degli investimenti realizzati sia alla intensità, cioè il valore medio
dell’investimento per occupato nell’area. Inoltre si è anche osservata una
relazione tra l’investimento realizzato, attivato dal FESR, e la dinamica
negli iscritti agli uffici di collocamento – fenomeno di interpretazione non
univoca, ma che può anche indicare una ritrovata vitalità per un’offerta di
lavoro scoraggiata –; una relazione, più debole, viene anche osservata con
gli avviati al lavoro.
L’intensità dell’investimento, pur con tutti i limiti di natura
informativa e relativi alla difficoltà obiettive a isolare gli effetti di
singole misure in presenza di effetti di altre variabili non controllabili o
non noti, appare così un fattore importante, ben collegato all’indice di
specializzazione degli investimenti effettuati e al dinamismo delle
condizioni economiche dell’area su cui insiste l’intervento.
Gli elementi di valutazione fin qui illustrati derivano da un’analisi
fondata sull’osservazione di informazioni desunte dai documenti di tipo
finanziario e/o da grandezze macro. È stata inoltre condotta un’indagine
diretta presso un campione rappresentativo dei soggetti beneficiari degli
interventi di finanziamento che consentisse di formulare considerazioni
aggiuntive, inerenti aspetti qualitativi delle misure intraprese e inerenti
la percezione del Programma da parte dei soggetti che ne hanno
beneficiato.
Le risposte fornite al questionario somministrato, ricevute alla fine del
1994, confermano il buon livello di realizzazione degli interventi avviati:
il 90% dei rispondenti ha dichiarato di aver realizzato l’intero intervento
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esperienza acquisita nell’utilizzo di provvidenze pubbliche (30% dei
rispondenti).
L’impatto dei finanziamenti, e quindi dei singoli progetti, sull’attività
del singolo beneficiario, è stato considerato importante dal 58% dei
rispondenti; per il 24% è stato considerato indispensabile, soprattutto nel
caso degli interventi infrastrutturali e nel turismo. Parallelamente per
oltre la metà dei rispondenti la dinamica della propria attività (espressa
dal fatturato, dal numero di occupati, dalle presenze turistiche) risulta in
crescita, con un aumento dichiarato della propria quota di mercato rispetto
ad altri concorrenti. La significatività dell’intervento per i singoli
beneficiari trova un’ulteriore conferma: i singoli progetti sarebbero stati
realizzati anche in assenza del finanziamento FESR soltanto per il 45% dei
casi. Ciò vale soprattutto per la PMI, dove i finanziamenti hanno fornito
risorse aggiuntive a dinamiche di investimento che assumono un carattere
‘ordinario’ per imprese che operano sul mercato; nel caso delle
infrastrutture prevale invece una maggiore dipendenza dal finanziamento
FESR (in sua assenza non sarebbero stati realizzati per il 44% dei
rispondenti).
Dal punto di vista degli obiettivi dei singoli beneficiari, nel complesso
viene data scarsa rilevanza alle finalità occupazionali, ad eccezione per
gli interventi nel campo delle infrastrutture; piuttosto risultano accentuate
finalità a carattere qualitative (riqualificazione attività aziendali,
introduzione innovazioni, ecc.). Il 78% dei rispondenti dichiara di aver
raggiunto gli obiettivi perseguiti: il dato è migliore nel caso della PMI e
relativamente peggiore per gli interventi infrastrutturali e nel turismo.
Per quanto concerne il ruolo generale dell’operatore pubblico nel
Programma, emerge un ruolo soprattutto in qualità di erogatore dei
finanziamenti più che nella definizione dei progetti, o nel loro indirizzo.
Questo ruolo pare anche quello più auspicato dalla PMI, mentre nel caso
degli interventi per il turismo un bisogno di contare su expertise esterne pare
più sentito. Peraltro il tipo di suggerimento proposto per migliorare la
gestione del Programma riguarda le procedure: se ne chiede la
semplificazione, tempi più rapidi, e informazioni più diffuse.
In conclusione, ai fini di un miglioramento dell’attività della
valutazione, l’esperienza svolta suggerisce di formulare un elemento
critico. Come già accennato la valutazione può essere vista come un
procedimento unico: ex ante, in itinere, ex post, con i necessari effetti di
feed-back sulle politiche successive e sulle connesse procedure di
valutazione. Ciò non impedisce che momenti diversi di questo procedimento
possano venire curati da soggetti diversi. Vi è chi sostiene che la
valutazione ex post debba essere svolta da soggetti esterni dai responsabili
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specificare con dettaglio proprio elementi e giudizio di quei responsabili.
Tuttavia l’unicità del procedimento richiede un efficace e tempestivo
monitoraggio dell’attuazione: è attraverso il monitoraggio che si
raccolgono buona parte delle informazioni che servono per la valutazione
finale. Ciò significa che politiche complesse di questo genere devono
prevedere sin dall’inizio precise procedure e responsabilità di
monitoraggio, ad esempio la definizione di archivi dei beneficiari per asse
e misura, con la caratteristica di poter essere aggiornati nel tempo; inoltre
la richiesta ai beneficiari dei finanziamenti di un preciso impegno a
rispondere ai questionari relativi.
In questa prospettiva ci si augura che il lavoro qui presentato possa
costituire un primo contributo per migliorare la capacità di misurare gli
effetti che gli assi dell’intervento comunitario e regionale potranno
produrre nel gioco dello sviluppo locale.

9Capitolo I
Problemi di metodologia
nella valutazione delle politiche
di sviluppo locale
1.1. Le ragioni del crescente interesse verso la valutazione delle politiche
Non vi è dubbio che alle radici del crescente interesse sta una maggiore
pressione pubblica a favore di una più elevata responsabilità dei governi
nei confronti dei loro elettori, ciò che implica non solo che i programmi
promessi siano mantenuti, ma anche che le promesse siano realizzate al più
basso costo possibile e nella maniera più precisa. A sua volta, questo
richiede che le politiche svolte avvantaggino di fatto quei segmenti della
popolazione ai quali esse erano mirate.
A livello locale e regionale si è registrato in tutti i paesi
industrializzati a partire dall’inizio degli anni ’80 un incremento
fortissimo delle politiche volte ad accelerare lo sviluppo locale e in
particolare ad aumentare l’occupazione.
Vi sono tre principali spiegazioni a questo fenomeno:
a ) la crescita della disoccupazione anche in aree precedentemente mai
toccate da questo problema, neppure nelle fasi più acute del ciclo
recessivo;
b) la crescente consapevolezza della inefficacia delle politiche di tipo
macroeconomico a risolvere problemi di disoccupazione, soprattutto a
livello di aree ristrette;
c) la manifestazione da parte di un numero crescente di governi locali e
regionali della volontà di assumere maggiori responsabilità nei
confronti dello sviluppo economico della propria collettività,
responsabilità che era stata precedentemente lasciata soprattutto ai
governi nazionali.
Le politiche di sviluppo locale hanno utilizzato un ventaglio molto
ampio di strumenti, che vanno dalla fornitura di servizi pubblici funzionali
all’attività produttiva e al miglioramento della qualità della vita locale,
alla costruzione di infrastrutture, alle agevolazioni di vario tipo a favore
delle imprese – finanziario, fiscale, in termini di commesse pubbliche, di
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servizi reali – alla promozione di particolari tipi di imprese, quali quelle a
forma cooperativa o le organizzazioni senza fini di lucro.
Comunque sia, tutte queste politiche hanno costi di realizzazione
elevati. Soprattutto questi costi sono aumentati dalla concorrenza che le
varie località si sono fatte per accaparrare sul proprio territorio le
iniziative più promettenti dal punto di vista dello sviluppo. È un classico
problema della politica di sviluppo locale quello di stabilire se essa sia a
somma positiva o nulla1.
Ad ogni modo i costi accresciuti dalla concorrenza sono una ragione
ulteriore per rendere più attento lo scrutinio pubblico delle politiche, cioè
la valutazione.
1.2. Gli argomenti contro l’opportunità delle valutazioni
Sembrerebbe che non ci dovessero essere che argomenti a favore della
valutazione, ma così non è. Vi è addirittura una piccola letteratura
contraria alla valutazione, non in sé stessa beninteso, ma per le difficoltà
che essa presenta.
La prima argomentazione – in realtà molto debole – è che gli obiettivi
delle politiche sono normalmente plurimi: riduzione della disoccupazione
in certe fasce della popolazione; riduzione della stessa attraverso la
creazione di particolari imprese come le cooperative sociali, o
organizzazioni non-profit, ecc. Coloro che effettuano le valutazioni possono
interpretare in modo diverso, quando non addirittura scorretto, gli obiettivi
e le relazioni di priorità fra gli stessi. Addirittura è possibile che le
valutazioni scelgano gli obiettivi da verificare semplicemente sulla base
della accessibilità e dei costi della verifica e quindi possano giungere a
valutazioni di tipo negativo, che derivano semplicemente dalla procedura
seguita. Ovviamente, la risposta è che basta specificare, nella enunciazione
delle politiche, obiettivi e ordine di priorità degli stessi.
La seconda argomentazione contro la valutazione, utilizzata in realtà
quasi esclusivamente nei confronti delle politiche volte alla creazione di
posti di lavoro, è che il problema è così acuto e urgente da richiedere di
rivolgere alla sua soluzione tutte le risorse disponibili, anche
1La valutazione del fatto se la concorrenza fra enti locali per lo sviluppo sia un gioco a somma
positiva, nulla, o negativa e l’individuazione delle condizioni alle quali esso può essere un gioco a
somma non negativa sono oggetto di studio di una letteratura in forte sviluppo ma di lettura
sovente poco agevole. Per introdurre il lettore a questo tipo di problemi si riporta nell’Appendice
I un breve richiamo ad uno dei modelli più significativi in argomento, quello di Oates e di
Schwab, che ha il merito di porre in maniera chiara i termini essenziali del problema, anche in
riferimento alle politiche strutturali dell’Unione Europea.
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indipendentemente dai costi. Anzi la valutazione ex-post potrebbe
distogliere preziose risorse intellettuali e finanziarie dagli obiettivi
finali. Una versione italiana di questa critica è la cosiddetta “politica
dell’emergenza”. Quando il raggiungimento di un obiettivo diventa di
assoluta urgenza, tutte le procedure normali vanno superate ed ogni
valutazione successiva non deve tener conto di altro che il raggiungimento o
meno dell’obiettivo. Non sono necessarie contro-argomentazioni lunghe per
mostrare la totale debolezza di questa tesi.
La terza argomentazione contro la valutazione è legata ai tempi lunghi
di realizzazione degli obiettivi. È abbastanza vero che nella maggior parte
delle politiche i risultati possono essere apprezzati solo nel lungo periodo,
quando la situazione si è stabilizzata. Ma è anche vero che più il tempo si
allunga, più si allontana la condizione di coeteris paribus che è essenziale
per la correttezza della valutazione. Per fare un semplice esempio sempre
in tema di politiche di creazione di posti di lavoro, è chiaro che i posti di
lavoro ascrivibili alla creazione di un’area industriale emergono con forte
lentezza: occorre che le industrie si installino e che si dispieghino i benefici
derivanti da quella localizzazione, dai servizi forniti dall’area, ecc. Nel
frattempo però la congiuntura può essere variata in meglio e quindi il
numero di posti di lavoro riscontrato dopo un periodo sufficientemente lungo
per tener conto della realizzazione di tutti gli effetti include anche
risultati che sono del tutto estranei alla politica che si vuole valutare.
Una soluzione possibile a questo problema consiste nella creazione di un
panel di imprese beneficiarie della sovvenzione, la cui condotta e i cui
risultati vengono “monitorati” per un periodo di tempo sufficientemente
lungo. Come si vede, anche questa critica non distrugge in alcun modo la
necessità della valutazione; essa mette in evidenza alcune difficoltà e
suggerisce di prevenirle con accorgimenti opportuni.
1.3. Le diverse fasi della valutazione delle politiche
È abbastanza corretto affermare che il processo di valutazione è una
sorta di procedimento unico, che inizia nel momento in cui viene selezionata
una politica e ne viene fatta una valutazione iniziale, di tipo preventivo.
Esso continua con il monitoraggio, cioè con l’osservazione/controllo
sull’esecuzione della politica e termina con la valutazione finale2.
2Il monitoraggio si concentra su tre profili principali: a) la gestione dei progetti in termini di
tempi, soggetti coinvolti, procedure utilizzate, ecc.; b) il controllo dei flussi e dei risultati
finanziari; c) la verifica degli stati di avanzamento delle opere e delle realizzazioni varie.
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Ogni tappa di questo processo ha sulle altre effetti, che sono sia diretti
che di feed-back, come indicato nella figura che segue.
Figura 1. (mancante)
Ogni politica, se impostata correttamente, dovrebbe indicare con
precisione gli obiettivi che vuole raggiungere e gli strumenti, o misure, che
utilizza per il loro raggiungimento. La valutazione ex-ante dovrebbe
contenere una quantificazione, anche se approssimata, di questi obiettivi e
dei loro costi e in questo modo ottenere una ripartizione non troppo lontana
dall’efficienza delle misure.
Sono evidenti le difficoltà, non solo di definire gli obiettivi in maniera
non generica – di solito si usano formule vaghe come “arrestare il declino” o
“aumentare l’occupazione” – ma anche e soprattutto di quantificarne i costi
relativi. Eppure un primo criterio fondamentale per programmare una
politica che comprende più misure – come appunto quelle per le aree in
declino – consiste nel valutare il rendimento atteso delle misure stesse e nel
cercare, se non proprio di eguagliarlo perfettamente, come suggerisce il
calcolo economico, perlomeno di non rendere troppo dissimili i rendimenti
delle diverse misure utilizzate. Fra l’altro, occorre tener conto che in questo,
come tutti i campi dell’intervento del governo nell’economia, i rendimenti
delle misure sono soggetti ad una decrescenza marginale piuttosto rapida.
Per fare un esempio molto semplice, è relativamente facile e poco costoso
creare posti di lavoro in misura pari al 10 per cento dello stock di
disoccupati esistenti, ma il costo di creare nuovi posti in misura pari al 50
per cento dell’ammontare dei disoccupati sale astronomicamente.
Ad ogni modo, una definizione iniziale precisa degli obiettivi
condiziona, ma in senso positivo, la valutazione ex-post, nel senso che
specifica le direzioni analitiche che questa dovrà seguire.
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La valutazione iniziale influenza per gli stessi motivi anche il
monitoraggio, che deve prendere a riferimento gli obiettivi della politica,
gli strumenti che questa utilizza, i tempi indicati, le procedure scelte.
Più evidenti sono certamente gli effetti di feed-back. La valutazione ex-
post non è certamente uno strumento con validità di tipo giuridico – volto
cioè alla scoperta e repressione dei comportamenti scorretti o illeciti – serve
piuttosto ad evitare di compiere nuovamente scelte sbagliate e a apportare
le necessarie correzioni migliorative nel caso la politica venga ripetuta. È
in sostanza un’applicazione così classica ed evidente del motto “conoscere
per agire” che non sono necessarie ulteriori sottolineature al riguardo.
Piuttosto da questa constatazione derivano alcune conseguenze
operative. La valutazione ex-post deve essere certo accurata, precisa e
scientificamente corretta, ma deve utilizzare tecniche e linguaggi
accessibili, direttamente o con opportune traduzioni, ai responsabili
politici ed amministrativi delle politiche.
Che vi siano effetti di f e ed -back  fra la valutazione finale e il
monitoraggio è evidente per ragioni molto simili: è attraverso il
monitoraggio che si raccolgono buona parte delle informazioni che servono
per la valutazione finale. Infine, la conduzione del monitoraggio segnala
immediatamente quali sono i difetti procedurali, i ritardi e molte delle
incoerenze delle misure utilizzate. In questo senso essa influisce, o può
influire, quasi in tempo reale sull’impostazione e sulla valutazione ex-ante
di nuove politiche.
Questa funzione di feed-back della valutazione finale sull’impostazione
iniziale delle politiche e sul loro monitoraggio è sottolineata con
particolare vigore nell’ambito dell’Unione Europea. La promozione delle
valutazioni finali nei confronti dei propri interventi finanziari ha
obiettivi che vanno al di là della verifica dell’uso corretto dei fondi. Essa
ha infatti l’obiettivo di migliorare la ‘cultura di governo’ delle
amministrazioni pubbliche degli stati membri.
1.4. La scelta del momento temporale al quale effettuare la valutazione
ex-post
Ci siamo già imbattuti e ancora ci imbatteremo nel problema della
scelta del momento al quale effettuare la valutazione. Il problema non è di
facile soluzione. Il momento opportuno dipende dal tipo di politica e dagli
obiettivi che si privilegiano nella valutazione. Assumiamo, in accordo con
tutta l’impostazione di questo scritto, che l’obiettivo della politica sia lo
sviluppo dell’occupazione e che esso sia misurato dai posti di lavoro
aggiuntivi creati. Nel caso di un progetto infrastrutturale, che si sostanzia
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in un programma di costruzioni pubbliche, ha senso misurare i posti di
lavoro durante la realizzazione del progetto. È probabile che se il progetto
ha successo esso contribuirà a creare posti di lavoro in altri settori
dell’economia, ma la relazione è indiretta e i tempi richiesti per
l’apprezzamento molto lunghi. Altrettanto lunghi sono i tempi richiesti per
apprezzare i posti di lavoro creati da una politica di parchi tecnologici e
scientifici. Occorre infatti che si installino nuove iniziative, che queste
diventino produttive in termini di ricerca, che i frutti della ricerca vengano
utilizzati nella produzione, che questa per espandersi richieda nuovi posti
di lavoro. La conclusione è che una politica che consiste in entrambi i tipi di
misure – opere infrastrutturali e parchi tecnologici – ha tempi differenziati
per la valutazione. Se fatta troppo presto, trascura inevitabilmente i
risultati attesi dalla seconda misura. Se fatta troppo tardi, conduce
all’oblio i risultati ottenuti dalla prima. Inoltre è ben possibile che nei
tempi lunghi parte delle imprese beneficiarie delle politiche siano
scomparse, con diverse vicende, cosa tanto più probabile nel caso di imprese
piccolo-medie, che hanno un tasso di turn-over molto elevato e che di solito
sono dal punto di vista numerico le principali beneficiarie delle misure. Il
suggerimento risolutivo potrebbe essere che la valutazione è un processo che
inizia al momento del concepimento delle politiche che si estende a molto
dopo la loro realizzazione e che quindi essa va fatta in modo continuo, cioè
in tempi successivi. Il suggerimento è giusto, ma non risolutivo, non solo
perché l’allungamento dei tempi costa, ma perché la realizzazione degli
effetti di feed-back che pure è molto necessaria richiede tempestività.
1.5. I principali profili privilegiati dall’attività di valutazione
La valutazione delle politiche può svolgersi con modalità ed
impostazioni profondamente differenziate, che sono determinate
soprattutto dagli aspetti delle politiche sui quali si concentra l’attenzione
ed in relazione ai quali si desidera influire sull’attività delle
amministrazioni. Per fare un esempio, una valutazione mirata soprattutto
agli aspetti finanziari delle politiche, guarderà essenzialmente ai flussi di
denaro, alla loro tempistica, alla correttezza amministrativa della spesa,
senza prestare troppa attenzione ai risultati economici raggiunti dalle
politiche.
Si distinguono tre principali impostazioni delle politiche e altrettante
ottiche di osservazione.
1) La prima impostazione si può definire come quella dell’efficacia
amministrativa. Si tratta di un’impostazione che fissa l’obiettivo sul
funzionamento interno delle amministrazioni. In sostanza, la
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valutazione mira in questo caso a verificare la capacità delle
amministrazioni di effettuare interventi e la rapidità del processo
decisionale e di esecuzione delle politiche. Data quest’ottica
prevalente, gli effetti economici ricevono un’attenzione del tutto
marginale e la  valutazione si  arresta agli  aspett i
politico/contabili/amministrativi. Ad esempio, quanto tempo è stato
necessario per distribuire i fondi stanziati per rinnovare le attrezzature
ricettive di una data area, oppure quante sono le imprese finanziate sul
totale di quelle che hanno fatto domanda, e così via.
Questo obiettivo potrebbe essere considerato del tutto minimale e
trascurabile, ma così non è, in particolare per il nostro paese, soprattutto
in considerazione della cronica incapacità delle amministrazioni
pubbliche italiane di realizzare, ed entro tempi accettabili, le politiche
per le quali sono stati stanziati i fondi occorrenti;
2) la seconda impostazione è quella mirata alla verifica dell’efficienza
finanziaria . Il concetto utilizzato per la valutazione nei paesi
anglosassoni è quello della cost/effectiveness, cioè del rapporto fra il
costo finanziario ed i risultati ottenuti. Il raggiungimento di un livello
elevato di cost/effectiveness  è stato posto al centro delle analisi
sviluppate in Gran Bretagna sotto l’egida dei governi conservatori che
hanno fatto, come è noto, del miglior e parsimonioso uso della spesa
pubblica – the value for money – uno dei cavalli di battaglia della loro
azione. Le valutazioni improntate a questo obiettivo richiedono
ovviamente anche l’identificazione precisa dei risultati e quindi
implicano di rintracciare tutti gli effetti economici delle politiche. Esse
tendono comunque ridurre leggermente l’attenzione sul raggiungimento
effettivo degli obiettivi degli interventi, per privilegiare invece i
confronti fra singoli casi di politiche finalizzati all’individuazione di
quelle più efficienti in termini di costo. Per fare un esempio, quando la
valutazione è improntata a questo obiettivo, essa tende a mettere in
evidenza, e con giudizi positivi, quelle misure che hanno creato (anche
pochi) posti di lavoro ad un basso costo, rispetto a quelle misure che
hanno creato un numero elevato di posti di lavoro, anche se a costi non
contenuti. Non vi è però motivo analitico per preferire un criterio
piuttosto che l’altro;
3) la valutazione condotta secondo la terza impostazione mira alla
costruzione di una vera e propria contabilità economico/sociale, in grado
di descrivere l’impatto complessivo delle politiche. Vengono in questo
caso privilegiate l’individuazione e la quantificazione dei risultati
delle varie misure. Si è interessati sia ai risultati immediati – ad
esempio, i posti di lavoro creati nella fase di realizzazione delle
politiche – che a quelli più a lungo termine, come i posti di lavoro che
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rimangono in un settore quando gli interventi di spesa infrastrutturale
sono stati terminati. Poiché l’obiettivo è l’identificazione degli effetti
complessivi, le ricerche che seguono questa impostazione pongono
parecchia attenzione anche agli effetti indiretti o secondari delle
politiche. Ad esempio, non è sufficiente per giudicare del successo di una
politica contabilizzare i posti di lavoro nelle nuove imprese che sono
sorte come effetto della politica, ma è necessario anche quantificare i
posti di lavoro distrutti presso imprese pre-esistenti a causa della
concorrenza esercitata da quelle di nuova installazione (ritorneremo fra
poco con dettaglio su questo tipo di problema).
1.6. Le tecniche principali utilizzate nella valutazione
a) l’analisi costi/benefici
Popolare in Europa tra la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni
’80 è rimasta popolarissima solo in Italia, dove è stata imposta dal FIO e
dalla Cassa Depositi e Prestiti come condizione per la concessione di
finanziamenti.
Questo obbligo amministrativo unito alla prevalenza del sistema di
finanza derivata ha praticamente ‘ucciso’ tutti gli effetti benefici
ritraibili da questa tecnica di valutazione. I governi locali e regionali non
hanno minimamente utilizzato l’analisi per scegliere fra i vari progetti da
proporre per i finanziamenti ed ancor meno per valutarne i risultati. Quindi
il valore majeutico della procedura è stato praticamente nullo per gli enti
realizzatori dei progetti. Per l’ente finanziatore, cioè il governo centrale,
l’impatto è stato anch’esso senza storia. Troppo sovente i finanziamenti
sono stati allocati con puri criteri politico/geografici (cioè tanto a Regione)
e rarissimi sono stati i casi in cui i risultati delle analisi – peraltro tutte
preventive e non ex-post cioè a progetto realizzato – sono serviti a scegliere
o ad escludere un progetto dalla lista di quelli da finanziare.
In definitiva e come giustamente affermano i presentatori del
programma Means in riferimento all’obbligo fatto alle amministrazioni
italiane di usare per la valutazione l’analisi costi/benefici:
Tuttavia nel contesto italiano, l’obbligo di utilizzare questa particolare
tecnica si è rivelato causa più di svantaggi che di benefici, in quanto ha
ridotto il processo di valutazione ad un puro rituale amministrativo che è
stato interpretato dai politici come un semplice passaggio obbligato per
l’accesso a fondi stanziati dal Ministero del Bilancio3 .
3Means, Methods to give meaning to the evalutation obbligation, the conclusions of the MEANS
programme, CEOPS, Vaulx en Velin, 1993.
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Nel caso poi delle politiche a favore dello sviluppo industriale o contro
il declino di un’area, che sono quelle che qui maggiormente interessano,
l’analisi costi/benefici incontra maggiori difficoltà di valutazione, proprio
da un punto di vista concettuale. Ad esempio, come si valutano i benefici
connessi alla creazione di nuovi posti di lavoro? Con il salario pagato?
Forse. E i costi? Con le spese sostenute per l’effettuazione delle misure. Ma
ha senso fare un simile confronto benefici/costi? Probabilmente l’analisi
dovrebbe essere più sofisticata, ma allora anche più controvertibile.
b) Le analisi basate su modelli econometrici
I modelli econometrici basati sull’analisi di regressione – detti anche
modelli macro-economici regionali – sono, insieme all’analisi input-output,
lo strumento più ambizioso. Potenzialmente, essi sono in grado di verificare,
quantificandoli, gli effetti delle politiche di sviluppo locale, non solo in
termini di obiettivi primari – quali la dinamica produttiva dei diversi
settori, l’occupazione, ecc. – ma anche in termini di effetti secondari. Ad
esempio, sono in grado di quantificare gli effetti addizionali
sull’investimento privato nell’industria che sono provocati da una
sovvenzione pubblica allo stesso settore.
I modelli econometrici – allo stesso modo delle analisi input-output –
richiedono, data la loro complessità, di essere applicati ad aree
abbastanza ampie per motivi di disponibilità di dati statistici. Inoltre, per
disporre di risultati apprezzabili, essi richiedono che le misure abbiano
una soglia minima di intensità, al di sotto della quale gli effetti sui
coefficienti di regressione o sui vari test diventano poco significativi.
In effetti, questa tecnica è stata applicata – nell’ambito della
valutazione degli interventi strutturali finanziati dalla Unione Europea –
in Irlanda4 . Il programma di aiuto, Community Support Framework, ha
avuto una dimensione media di spesa di 1.500 milioni annui di ECU (quasi
tremila miliardi di lire attuali) dal 1989 al 1993 ed ha interessato l’intera
Irlanda. Non sorprende quindi che sia stato applicato un modello piuttosto
complesso, l’Hermes, dotato di più di 600 equazioni e in grado di descrivere
il funzionamento dell’intera economia irlandese.
Il modello analizza gli effetti del programma di interventi finanziati
dalla CEE distinguendoli in due grandi gruppi: quelli operanti sull’offerta e
quelli operanti sulla domanda.
4Ceops, The likely Impact of the C.S.F. in Ireland: A Macro-econometric Evaluation, Vaulx en Velin,
senza data.
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Figura 2. (mancante)
Gli effetti sull’offerta – dispiegati sul lato sinistro del grafico – operano
innanzitutto sui costi. Ad esempio, il finanziamento di infrastrutture di
trasporto riduce i costi, che le imprese sopportano per acquistare questo
servizio. Le agevolazioni finanziarie alle imprese riducono i costi del
capitale preso a prestito. I programmi di aiuto alla ricerca scientifica e
tecnologica sono un altro importante fattore di riduzione di costi
nell’industria.
Il programma di interventi ha anche effetti sulla produttività, in
particolare su quella del lavoro attraverso, principalmente, gli interventi a
favore della formazione.
È chiaro che le riduzioni di costo e gli aumenti di produttività danno
origine ad un rilevante aumento della competitività dell’economia e quindi
delle sue esportazioni e della capacità di concorrere sul mercato interno con
i prodotti importati. Sono questi i più rilevanti effetti degli interventi sul
lato dell’offerta, insieme all’aumentata attrattività dell’Irlanda nei
confronti degli investimenti esteri.
Gli effetti sulla domanda sono meno rilevanti dal punto di vista degli
obiettivi degli interventi strutturali finanziati dall’Unione Europea.
L’Unione mira infatti ad impatto a più lungo termine. Ad ogni modo il
modello è perfettamente in grado – si osservi la parte destra del grafico – di
valutare l’impatto sulla produzione interna e di conseguenza
sull’occupazione di un aumento della domanda prodotto dalla spesa messa
in circolo dagli interventi strutturali.
Si osservi nella parte centrale ed inferiore del grafico il rettangolo
relativo alla produzione. Come si vede, sulla produzione esercitano il
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proprio impatto sia gli effetti di offerta – tramite il settore estero – che gli
effetti di domanda. In altre parole, la produzione è la grandezza che nel
modello mette in collegamento gli effetti di offerta con quelli di domanda.
Un sistema di valutazione basato su un modello macro-economico di
questo tipo conduce a risultati estremamente interessanti. Il modello
irlandese ha infatti quantificato l’impatto degli interventi strutturali sul
tasso di crescita del prodotto lordo interno. La natura macroeconomica del
modello è però al tempo stesso una limitazione. Occorrono cioè molte
ipotesi, alcune delle quali non è semplice accettare senza discussione.
Prendiamo, ad esempio, il lato dell’offerta. Il modello assume che gli
interventi pubblici per costruzioni di infrastrutture o per finanziamenti
agevolati siano in grado di ridurre in modo consistente i costi di produzione
e, tramite questa via, di aumentare la concorrenzialità internazionale
dell’economia irlandese. Domandiamoci se la stessa ipotesi è applicabile
alla Sicilia, una regione di dimensioni simili a quella dell’Irlanda, che ha
usufruito di programmi di aiuto allo sviluppo di intensità certo non minore e
che non hanno sortito di sicuro apprezzabili effetti sulla competitività
dell’economia siciliana.
Un caso di sicuro interesse sono gli studi promossi dal Ministero per
l’Economia della Germania per valutare l’impatto degli interventi, svolti
a livello federale e regionale (Laender), di sovvenzione a favore dei settori
industriali. La maggior parte di questi studi hanno utilizzato le analisi di
regressione, non inquadrate peraltro in un modello complessivo per
l’economia tedesca. Una replica di questo tipo di studi con riferimento a due
settori specifici – la cantieristica e le costruzioni aeree – è stata compiuta
nel quadro del programma MEANS5. Lo schema analitico è dei più semplici:
alcune semplici variabili aziendali: giro d’affari, produzione, occupazione,
sono regredite, in alternativa, sull’ammontare di sussidi concessi alle
imprese dei due settori sulla base di un’equazione di tipo lineare. La
semplicità della tecnica ha permesso comunque di raggiungere alcuni
risultati importanti. I sussidi hanno raggiunto solo parzialmente i risultati
attesi e comunque ad un costo piuttosto elevato. Un ostacolo all’indagine è
stato occasionato dal numero piuttosto limitato di casi, cioè di imprese
analizzate. In effetti lo studio ha messo in evidenza le difficoltà e i limiti
insiti nell’uso dell’analisi di regressione quando la popolazione esaminata
è piccola e vi sono numerosi fattori esplicativi.
5Prognos, The Impact of subsidies on German industries. A regression analysis. Basilea, senza anno.
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c) Le impostazioni micro-economiche
Quando le aree studiate sono piccole e i programmi sono di intensità
ridotta e quindi pongono serie difficoltà per la loro valutazione, le tecniche
utilizzate sono quelle di tipo micro-economico. Ciò significa che, invece di
cercare di rintracciare gli effetti delle politiche a livello dell’intera area o
dell’intero settore che sono oggetto delle politiche, si individuano gli
effetti a livello delle singole imprese beneficiarie e attraverso la somma al
loro insieme per avere gli effetti globali.
In sostanza, ci si domanda, di quanto ogni impresa che ha acceduto alle
varie misure, cioè agevolazioni e provvedimenti vari in cui si è sostanziata
la politica, ha aumentato la produzione, l’occupazione, gli investimenti,
gli acquisti, o qualsiasi altra variabile economica? È evidente che le
tecniche utilizzate sono in prima istanza quelle messe a disposizione dalla
statistica descrittiva e che le informazioni rilevanti non possono essere che
raccolte con questionari ed interviste. Di qui l’estrema importanza della
sincerità e precisione da parte dei rispondenti.
Va però chiarito, che una volta raccolto il materiale informativo
tramite le interviste, è poi possibile l’applicazione di tecniche statistiche
più sofisticate, come appunto le analisi di regressione. Ancora più completa
e sofisticata l’analisi che le interviste e i questionari sono somministrati a
due tipi diversi di imprese, cioè un campione di imprese che hanno
beneficiato delle misure e un campione di imprese che non hanno beneficiato
delle misure. È possibile in tal modo verificare in maniera molto chiara e
poco equivoca l’impatto effettivo delle misure.
1.7.  La variabi le  principe del le  valutazioni  del le  pol it iche
di sviluppo locale: i posti di lavoro creati
Le politiche di sviluppo locale si pongono sempre molteplici obiettivi
articolati e differenziati, quale l’aggiornamento tecnologico delle imprese,
la riduzione del grado di inquinamento da esse effettuato, il miglioramento
del saldo della bilancia commerciale dell’area interessata con il resto del
mondo, oltre alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, le imprese che sono le
immediate beneficiarie delle misure non si pongono nella maggior parte dei
casi la preoccupazione di creare nuovi posti. Ciò che le interessa,
ovviamente, sono i profitti e i mezzi migliori per aumentarli. Nondimeno,
sono i posti di lavoro creati a costituire negli studi di valutazione la
variabile fondamentale considerata.
Questo per due motivi, strettamente allineati. Il primo è che si tratta di
una variabile di apprezzamento relativamente facile e di significato
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chiaro. In secondo luogo, perché di fatto i posti di lavoro restano l’obiettivo
fondamentale che sorpassa tutti gli altri obiettivi dichiarati.
In effetti, nella situazione attuale di tutti i paesi, industrializzati o
meno, una politica di promozione dello sviluppo che raggiungesse in misura
significativa parecchi degli obiettivi ora menzionati, ma che non riuscisse
a creare nuovi posti di lavoro, verrebbe senza dubbio considerata
fallimentare. Nonostante le diversità… la maggior parte degli studi di
valutazione si sono concentrati sulla creazione di posti di lavoro e sul
costo/efficacia della creazione di posti di lavoro, poiché i posti di lavoro
sono considerati il principale obiettivo della politica6 .
Da notare infine che il riferimento ai posti di lavoro, proprio perché
introduce un’unità di misura, permette la standardizzazione dei lavori di
valutazione e quindi rende possibili confronti fra di essi con effetti positivi
sulla loro qualità.
Abbiamo detto che i posti di lavoro sono una variabile estremamente
significativa, apprezzabile, cioè quantificabile in maniera relativamente
semplice. Ciò non significa però che non ci siano problemi nel suo uso.
In primo luogo, occorre non ampliare troppo il significato di questa
variabile. Se il problema, come sovente è il caso, è quello della riduzione
della disoccupazione in un’area, i posti di lavoro di nuova creazione non
coincidono con l’ammontare in cui è stata ridotta la disoccupazione. Per fare
qualche esempio, un posto di lavoro di nuova creazione può essere occupato
da una persona proveniente da fuori dell’area; oppure un nuovo posto viene
occupato da una persona residente nell’area, che aveva già un posto di
qualità minore o destinato ad essere cancellato in breve tempo. In entrambi i
casi non si ha evidentemente alcun effetto sulla riduzione della
disoccupazione esistente. In definitiva, non si può dire, in questi casi, che la
politica che voleva ridurre la disoccupazione abbia avuto successo, solo
perché si sono creati posti nuovi di lavoro.
Concentriamoci comunque sul calcolo dei posti di lavoro e sui problemi da
risolvere per arrivare ad una stima corretta.
La prima necessità da sottolineare è quella di identificare i posti di
lavoro precisamente ascrivibili alla politica che si valuta. La cosa sembra
banale ma non lo è, poiché dal numero totale dei nuovi posti di lavoro creati
nell’area dove è stata realizzata la politica occorre fare due sottrazioni. La
prima è quella dei posti di lavoro che sarebbero stati comunque creati,
rispetto ai quali dunque la politica valutata non ha aggiunto niente
(problema della addizionalità della politica). Se si vuole essere accurati
nella valutazione, occorre tener conto del fatto che in realtà il problema è
complicato da un’altra constatazione e cioè che oltre ai posti nuovi che
6Paul Foley, Local Economic Policy and Job Creation, Urban Studies, n. 3/4/1992 pp. 557-98.
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sarebbero stati comunque creati in assenza di qualsivoglia politica, ci sono
anche quelli da ascrivere all’operare di altre politiche. Il problema è
particolarmente attuale nel caso italiano, dove le politiche di sviluppo di
tipo settoriale e territoriale sono numerose e, come noto, accavallano i
propri effetti.
La seconda sottrazione riguarda i posti di lavoro esistenti in altre
imprese operanti nella stessa area che sono andati perduti, perché di fatto
sostituiti da quelli di nuova creazione (problema dello spiazzamento).
Il risultato netto di queste operazioni costituisce l’aggiunta netta di
posti di lavoro imputabile come effetto primario della politica valutata.
Normalmente, questi posti vengono calcolati al momento in cui la politica,
se ha tempi di realizzazione medio brevi, viene completata.
Si pone a questo punto un duplice problema.
Il primo è di valutare la durata nel tempo di questi posti di lavoro, cioè
la loro permanenza/durabilità. Un esempio può chiarire il problema: una
politica di sviluppo di una data area – quale quella perseguita in Italia per
il Mezzogiorno – può consistere nella riduzione dei contributi obbligatori per
la sicurezza sociale sui nuovi occupati a partire da una certa data. Tale
riduzione si applica per 5 anni. Se la politica ha effetto, i posti di lavoro
aumentano a partire dalla sua applicazione, ma quanti di essi rimarranno
dopo la scadenza dei 5 anni? Non è possibile cioè che le imprese vedano in
questa riduzione il solo elemento capace di indurle a nuova occupazione e
non rinuncino dunque ai nuovi posti non appena l’agevolazione viene meno?
Questa durabilità è fortemente influenzata, a sua volta, dal tipo di
intervento. Anche qui occorre fare un esempio: la realizzazione di una diga
per favorire lo sviluppo di un’area crea durante la sua costruzione un numero
elevato di posti di lavoro nel cantiere. Terminata l’opera, i posti nel
cantiere si riducono a zero, ma se l’opera non è del tutto inutile la sua
costruzione favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro, che saranno
all’inizio in numero ridotti per poi ampliarsi progressivamente. Di
conseguenza, tanto per fare un esempio numerico, se 100 erano i posti di
lavoro nel cantiere, un anno dopo la chiusura del cantiere i posti ascrivibili
alla diga possono esser scesi a 10, tre anni dopo possono essere saliti a 30.
Come già accennato in precedenza è necessario svolgere il processo di
valutazione non in riferimento ad una sola data, ma a più intervalli.
Inoltre, queste difficoltà di computo corretto mettono in evidenza come sia
eccessivamente semplificatorio effettuare la valutazione in soli termini di
posti di lavoro ed anche di altre variabili economiche che sono ad essi
strettamente collegate, come la produzione. Nella valutazione di una
politica c’è spazio e necessità per altri elementi di analisi: rapidità delle
procedure, tempi di spesa, impegno finanziario degli altri attori della
politica, ecc.
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Figura 3. (mancante)
1.8. Gli effetti secondari delle politiche
L’effetto di spiazzamento
Non solo non tutti i posti di lavoro censiti in più nell’area oggetto della
valutazione sono imputabili – come abbiamo già accennato – alla politica
analizzata ed occorre dunque dedurre quelli che sarebbero in ogni caso stati
creati, ma la creazione di questi nuovi posti di lavoro può avvenire a
scapito del mantenimento di un certo numero di posti già esistenti. In altre
parole, i nuovi posti spiazzano in una certa misura quelli esistenti.
L’effetto di spiazzamento è dunque un elemento importante nella
valutazione. Esso esprime infatti un effetto secondario non desiderato, e
quindi negativo.
Turok e Wannop (p. 64) affermano: lo spiazzamento è molto visibile
quando le imprese si rilocalizzano, ma si presenta più frequentemente
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quando gli aumenti nelle vendite, nella produzione e dell’occupazione nelle
imprese assistite sono ottenuti direttamente a spese delle vendite, della
produzione e dell’occupazione nei suoi concorrenti non assistite7.
Ancora più precisa è la definizione di Elias e Whitfield8, secondo cui lo
spiazzamento è: il grado in cui l’ingresso nella produzione delle imprese
beneficiarie delle politiche, riduce la produzione e l’occupazione nelle
imprese non beneficiarie.
Riferito al caso delle aree in declino del Piemonte, l’esistenza eventuale
di spiazzamento significa che lo sviluppo e i posti di lavoro creati dalle
imprese che hanno beneficiato degli interventi è avvenuto, in tutto o in
parte, a scapito di altre imprese situate nelle stesse aree beneficiarie degli
interventi. In tal caso, le politiche sono state inefficaci nella proporzione
dello spiazzamento accertato. Ma anche nel caso in cui gli interventi fossero
immuni da spiazzamento all’interno delle aree, ma ne avessero provocato
all’esterno nelle aree immediatamente circostanti, la validità degli
interventi sarebbe comunque diminuita.
Una politica volta ad arrestare il declino ed ad invertirne la direzione
mira infatti a risolvere i problemi dell’area interessata promuovendone lo
sviluppo e non a delocalizzare attività da altre aree9.
È evidente che questa delocalizzazione da altre aree dipende da un
numero elevato di fattori, ma anche ed in primo luogo dal tipo di misure
utilizzate. Per fare un esempio la creazione di aree industriali attrezzate,
ha chiaramente un forte potenziale di delocalizzazione, mentre la
fornitura di servizi specializzati alle imprese ha un impatto di questo tipo
molto più ridotto10.
Ad ogni modo, lo spiazzamento è di assai difficile apprezzamento.
7I. Turok and U. Wannop, Targeting Urban Employment Initiatives, Inner Cities Directorate,
Department of the Environment, Londra, HMSO, 1970.
8P. Elias and K. Whitfield, The Economic Impact of the Enterprise Allowance Scheme: theory and
measurement of displacement effects, Institute for Employment Research, University of Warwick,
1987.
9La delocalizzazione potrebbe invece essere l’obiettivo primario nel quadro di una politica di
decongestionamento di un’area.
10Per fare un esempio significativo un’analisi attenta dell’esperienza delle aree industriali
inglesi – in numero di 23 – fatta dalla PA Cambridge Economic Consultants, (An Evaluation of the
Enterprise Zone Experiment, Londra, Department of the Environment, Inner Cities Research
Programme) ha evidenziato che i posti totali di lavoro creati in queste aree erano pari a 35.100,
sfortunatamente però di essi ben 5.500 erano stati creati da imprese situate in aree vicine che si
erano spostate nelle zone industriali di nuova creazione per approfittare dei benefici. Altri 7.400
erano o temporari, cioè dovuti all’attività di costruzione delle nuove aree industriali attrezzate,
od agli effettivi moltiplicativi connessi alla politica (vedi per la loro analisi la prosecuzione del
testo).
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Facciamo un esempio classico per evidenziare le difficoltà: nel quadro di
una politica rivolta a combattere il declino di un’area viene dato un
contributo finanziario ad un imprenditore per la costruzione di un nuovo
autolavaggio. In seguito a questa operazione, la capacità produttiva
dell’area in termini di lavaggi auto aumenta. Il nuovo arrivato non fornisce
però un servizio migliore dei concorrenti, ma grazie al finanziamento
ricevuto è in grado di praticare un prezzo più basso. Esclude quindi qualcun
altro dal mercato, cioè lo spiazza. Il beneficio che l’area ritrae dalla
politica è molto basso, anzi nullo nel lungo periodo dato che l’autolavaggio
successivamente, cioè una volta escluso il concorrente, rialzerà i prezzi.
Non vi sono tecniche facili per identificare la dimensione dello
spiazzamento. Quella più utilizzata, soprattutto in riferimento ad aree di
indagine molto piccole, è quella dell’intervista o della somministrazione di
un questionario, in cui viene chiesto quale è la dimensione degli affari
sottratti alle imprese concorrenti. È questa la scelta effettuata anche nella
presente ricerca.
Una tecnica più attenta consiste nel somministrare anche un questionario
ad un campione di imprese dell’area non beneficiarie della politica,
chiedendo ad esse domande sull’andamento della loro attività –
produzione, occupazione, investimenti – nel periodo durante il quale si è
realizzata la politica.
Un punto centrale è la localizzazione di queste imprese concorrenti. In
sostanza, l’obiettivo di una politica locale è quello di creare nuovi posti di
lavoro all’interno dell’area interessata; quanto accade al di fuori di
quest’area non ha interesse per l’analisi. Certo, la difficoltà non consiste
solo nell’avere risposte oneste, ma anche nel fatto che anche i rispondenti
sinceri abbiano una conoscenza estesa dei loro concorrenti e della loro
localizzazione.
Le ricerche inglesi, che hanno cercato di valutare la dimensione
dell’effetto spiazzamento, sono giunte a risultati non ben definiti, cosa che
non sorprende avendo presente la possibile labilità delle risposte
ottenibili. Comunque la dimensione accertata varierebbe da una soglia
minima del 20 cento (Polytechnic of Central London, School of Planning,
1990) dei nuovi posti di lavoro creati ad un massimo del 50% (Elias and
Whitfield, cit.).
La tecnica, relativamente, più sofisticata è quella della regressione
multipla usata da Wren11 , che ha cercato di identificare l’impatto
occupazionale netto dell’effetto di spiazzamento della politica da lui
analizzata stimando la seguente equazione:
11C. Wren, Factors underlying the employment effects of financial assistance policies, Applied
Economics, Vol. 21, pp. 497-514.
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OccP t+1 = a +b OccA t+1 + c Aiutot
dove: Occ P t+1  = l’occupazione effettiva osservata nelle imprese
beneficiarie della politica al tempo t+1.
OccA t+1 = l’occupazione ‘attesa’ al tempo t+1, cioè quella calcolata
Sulla base della variazione dell’occupazione in tutte le
imprese non assistite che sono comparabili con le prime.
Aiutot = l’equivalente finanziario dei benefici garantiti con la
politica utilizzata.
In sostanza, l’equazione permette di tener conto, tramite l’occupazione
attesa, dei fattori diversi dalla politica analizzata, che possono influire
sull’occupazione e, soprattutto, permette di misurare direttamente
attraverso il coefficiente c, l’impatto della politica. In essenza, se la
politica si rivela efficace il coefficiente b, dovrebbe essere prossimo allo
zero e comunque non significativo, mentre il coefficiente c dovrebbe essere
significativo e con valori positivi.
I posti di lavoro creati dai fornitori
Gli effetti positivi di una politica non si limitano a quanto avviene
presso le imprese beneficiarie, ma si trasmettono in una certa misura al resto
dell’area su cui si dispiega la politica tramite l’attivazione di altre
imprese. Quest’attivazione si svolge attraverso due canali principali. Il
primo è rappresentato dalla domanda che le imprese beneficiarie fanno nei
confronti di altre imprese. Il secondo dalla domanda che i lavoratori, i cui
posti sono stati creati dalla politica, indirizzano a favore del sistema
produttivo locale spendendo il loro reddito. Per misurare questi due effetti
si calcolano due moltiplicatori, rispettivamente quello dei fornitori e
quello dei redditi distribuiti.
Il calcolo di questi moltiplicatori presenta difficoltà rilevanti
soprattutto quando l’area oggetto della politica e l’intensità della politica
stessa sono di limitata dimensione. Certo non bisogna reagire a queste
difficoltà con una sovrastima di questi effetti, come molto spesso si tende a
fare per mostrare l’utilità e i buoni fondamenti di una politica.
La tecnica normalmente utilizzata per stimare questo effetto consiste nel
chiedere alle imprese intervistate che sono beneficiarie degli interventi la
dimensione della variazione del loro volume d’acquisti provocata
dall’intervento e, se possibile, la percentuale che si dirige ad imprese
dell’area. Attraverso alcuni aggiustamenti si arriva al totale della spesa
27
addizionale che si dirige ai fornitori e da questa al numero di nuovi posti di
lavoro ad essa addebitabili. Si può in tal modo calcolare il moltiplicatore
dei posti di lavoro associato ai fornitori, che è in sostanza il fattore per il
quale deve essere moltiplicato il numero di posti di lavoro addizionali
creati nell’area per ottenere il numero di posti di lavoro creati
dall’aumento degli acquisti.
Veniamo ora al moltiplicatore del reddito. Il potere d’acquisto speso in
un’area genera ulteriore reddito nella stessa area, secondo uno schema ben
collaudato della macroeconomia, in una proporzione che è determinata
dalla propensione al consumo di coloro che dispongono di questo potere
d’acquisto addizionale e dalla percentuale della spesa totale che è
effettuata nell’area. Anche in questo caso, e con particolare forza, la
dimensione dell’area gioca un ruolo fondamentale nel determinare la
grandezza di questo moltiplicatore.
Normalmente, i valori di questo moltiplicatore sono calcolati
utilizzando, dove disponibili, delle tavole input-output, dalle quali si
desume la capacità di attivazione all’interno di un’area della spesa in essa
effettuata. Tavole di questo tipo sono disponibili in Italia solo a livello
regionale e neanche per tutte le regioni e con un aggiornamento piuttosto
difettoso. Vi sono inoltre alcune difficoltà nell’effettuare una precisa
traduzione dell’incremento di reddito, generato dalla spesa, in incremento
di posti di lavoro. È soprattutto a questo riguardo che le indicazioni
desumibili dalle tavole input-output diventano rapidamente obsolete.
Le dimensioni di questo moltiplicatore sono fortemente condizionate dal
tipo di intervento. Per fare nuovamente qualche esempio: la realizzazione
di progetti infrastrutturali, nella misura in cui mette in moto il settore delle
costruzioni, ha un impatto iniziale elevato, data l’intensità di lavoro del
settore. L’effetto di attivazione sull’economia locale è quindi
particolarmente forte, ma tende a dissolversi con il completamento della
realizzazione delle opere. Un progetto di promozione e di
rammodernamento dell’attrezzatura turistica di un’area ha per contro un
impatto iniziale più limitato. Esso tende però a protrarsi e a rafforzarsi nel
tempo, dato che i progetti turistici sono fatti per attrarre turisti e il loro
potere d’acquisto in maniera continuativa.
Complessivamente e in riferimento alle aree locali la maggior parte
degli effetti moltiplicativi locali sono molto piccoli12 , ciò non significa
che essi debbano essere trascurati nella valutazione di una politica.
12Turok and Wannop, 1990, p. 65.
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1.9. Una valutazione complessiva degli effetti secondari
Sotto il profilo analitico non vi è alcun dubbio sulla correttezza di
procedere al calcolo degli effetti secondari delle politiche. Ogni politica
va apprezzata nella globalità del suo impatto. Come abbiamo visto, però,
il calcolo di tutti questi effetti è piuttosto complesso, richiede una massa di
informazioni considerevole non sempre disponibile. L’utilizzo di stime e di
informazioni desunte da fonti esterne può porre seri problemi.
Inoltre, nella maggior parte dei casi questi effetti sono singolarmente di
ampiezza piuttosto limitata. Non solo, parecchi studi hanno messo in
evidenza come essi tendano sovente ad elidersi: più precisamente l’effetto
spiazzamento tende ad essere compensato dai due moltiplicatori positivi.
C’è da chiedersi, in queste condizioni, e soprattutto in relazione ai costi
elevati richiesti da questo tipo di calcoli, se effettivamente valga la pena
di addentrarsi nell’analisi degli effetti secondari. La risposta dipende
anche dall’importanza di una politica, dall’avere essa o meno un valore
esemplare. Certo, con il ricorso alle interviste e nel caso sia disponibile una
tavola delle interdipendenze intersettoriali, il costo dell’operazione può
essere considerevolmente ridotto e la qualità della valutazione
complessiva subisce un miglioramento considerevole.
1.10. Alcune considerazioni conclusive.
Come valutare il successo di una politica pubblica?
Di tutta la sterminata letteratura, emersa di recente, sulla valutazione
delle politiche, abbiamo qui preso in considerazione solo la parte più
rilevante ai nostri fini e cioè gli studi di valutazione delle politiche di
sviluppo locali. All’interno di questo terreno abbiamo poi ancora fatto
un’ulteriore delimitazione dell’analisi, prendendo in considerazione come
variabile strategica per la valutazione l’occupazione, o meglio i nuovi posti
di lavoro creati. Una delimitazione forte, ma che ha il pregio di porre
l’analisi su basi abbastanza sicure, perché verificabili facilmente e non
troppo disputabili.
Cerchiamo ora in conclusione di ampliare leggermente l’ottica con cui
guardiamo al problema.
Il fine principale delle operazioni di valutazione delle politiche è in
ultima analisi quello di determinare quale fra le politiche esaminate ha
ottenuto migliori risultati e, nel caso che una sola politica sia stata
condotta, di valutare se effettivamente i risultati ottenuti sono stati, e di
quanto, superiori ai risultati. In parole meno tecniche, però largamente
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applicate nel settore privato, si tratta in ultima analisi di determinare se
una politica ha avuto o meno successo.
Ovviamente, la tecnica più adatta sotto il profilo analitico è quella
dell’analisi costi/benefici, ma la sua applicazione alle politiche di
sviluppo è alquanto problematica, come già accennato nel testo. I costi delle
politiche di sviluppo locali sono abbastanza chiari: quelli finanziari
pubblici e privati, più la sottrazione di attività ad altre aree non toccate
dalla politica (questo è un punto cruciale, ma anche politicamente molto
sensibile).
I benefici sono invece di più problematico calcolo. Continuiamo a
considerare come variabile principe delle politiche di sviluppo locale
l’occupazione, cioè i nuovi posti di lavoro creati. Il calcolo dei benefici
richiede – ai fini del confronto con i costi – una loro traduzione monetaria.
L’operazione è apparentemente semplice: basta infatti moltiplicare il
numero di posti per il salario medio. In realtà, le difficoltà analitiche sono
enormi. Occorre innanzitutto definire un orizzonte temporale in riferimento
al quale effettuare il calcolo, cioè quanti anni/salario per lavoratore. E
questa decisione non è certo di facile soluzione, occorre infatti valutare la
durata degli effetti possibili della politica.
Ancora di più difficile soluzione, per motivi – questa volta – di tipo
attuativo e non analitico, è il secondo problema: quello di distinguere i posti
di lavoro e le variazioni salariali dovute alla politica in questione. Il
problema dei posti di lavoro comunque creati, o creati da altre politiche, è
già stato esaminato. Un problema di tipo analogo si pone anche per le
remunerazioni. Una politica di sviluppo, nella misura in cui crea posti di
lavoro, modifica la situazione del mercato del lavoro, anche per quanto
concerne le remunerazioni. In generale le fa aumentare, poiché aumenta la
domanda di lavoro. Le fa però aumentare anche possibilmente perché
provoca una domanda diversa, per qualificazioni più ricche. Non è
analiticamente chiaro se e quanto la prima causa di aumento vada tenuta in
considerazione, mentre la seconda va certamente considerata. Ma, di nuovo,
quale è l’aumento di questo tipo effettivamente attribuibile alla politica e
non ad un andamento che comunque ci sarebbe stato? Oppure agli effetti di
altre politiche.
Come si vede, le difficoltà di applicare l’analisi costi/benefici per
determinare la bontà relativa e assoluta di una politica sono enormi.
Perché dunque non cercare di esplorare, applicando l’analisi economica,
il successo di una politica, estrapolando la versione utilizzata nel settore
privato? I risultati come vedremo non sono trascurabili.
Nel settore privato un’operazione (una politica di successo) è
un’operazione che:
a) raggiunge un pubblico elevato;
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b) si impone sui rivali;
c) genera profitti elevati.
Accanto ai profitti elevati una politica di successo genera nel settore
privato anche vantaggi per i consumatori misurabili in termini di
accrescimento di surplus dei consumatori.
Il successo di un’operazione è riconducibile a due motivazioni (o
combinazioni di esse):
1) innovazione di prodotto, come nel caso di un produttore che lancia un
prodotto integralmente nuovo, o che presenta caratteristiche nuove
capaci di attrarre l’attenzione dei consumatori;
2) innovazione di processo, che permette di ridurre i costi in maniera
sostanziale e quindi anche il prezzo. A sua volta, la riduzione del prezzo
permette di attrarre verso l’impresa, che ha effettuato l’innovazione,
ampie categorie di consumatori.
Gli effetti possono essere analizzati con l’aiuto della figura 4.
Consideriamo il caso di un unico produttore di un bene. AC’C’’ è la curva
di domanda del mercato prima dell’operazione di successo e BC la curva del
costo unitario (medio e marginale) del produttore. ABC è il surplus dei
consumatori. L’operazione di successo può consistere in un’innovazione di
processo che riduce i costi. La curva relativa si sposta a B’’ C’’: il surplus dei
consumatori aumenta del trapezio BCC’’B’’.
L’operazione di successo può alternativamente consistere in
un’innovazione di prodotto. La curva di domanda si sposta a destra e in
alto. Cioè, dato che il prodotto è migliorato, i consumatori sono disposti a
pagare un prezzo più alto per acquistare le stessa quantità; oppure ad
acquistare quantità maggiori per gli stessi prezzi. Il loro surplus aumenta
nella misura indicata dal parallelogramma AA’C’C. In questo caso, la
curva del costo non è variata.
Figura 4. (macante)
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Nel mondo reale, ovviamente, sono possibili diverse combinazioni di
innovazioni di processo e di prodotto, ma lo schema analitico non varia.
Passando al settore pubblico, lo stesso schema analitico si può applicare
per una politica pubblica, quando questa consiste nella fornitura di un
servizio.
L’individuazione di una politica di sviluppo di successo richiede
qualche ragionamento supplementare nella misura in cui opera sul lato
dell’offerta dei mercati, e non su quello della domanda.
Le politiche di sviluppo possono essere divise ai fini presenti in due
categorie. La prima è quella, con orizzonte a breve termine, consistente nel
sostegno della domanda aggregata. Come tale, essa non è applicabile a
livello locale. La seconda categoria – che è quella che interessa qui – agisce
invece sull’offerta riducendo i costi di acquisizione dei fattori produttivi da
parte delle imprese, siano essi lavoro, capitale, o beni intermedi. La
riduzione di questi costi aumenta comunque la competitività delle imprese
beneficiarie e quindi i loro livelli produttivi a scapito dei rivali. In secondo
luogo, se la misura riduce il costo di un solo fattore, essa provoca un uso
maggiore di questo fattore – a scapito degli altri – quando sia possibile la
sostituzione dei fattori.
La situazione in relazione ad una misura specifica – la promozione
dell’offerta turistica di un’area mediante l’attribuzione di sovvenzioni in
conto capitale o corrente alle imprese alberghiere – è descritta nella figura
5 che segue, nell’ipotesi che non sia possibile sostituzione dei fattori. In
essa, sono rappresentate la retta di domanda di servizi alberghieri, che
rimane invariata in seguito alla politica, e la retta d’offerta. Quella prima
dell’intervento è la O. Dopo la realizzazione della misura la retta
d’offerta diventa la O’. In effetti, poiché il costo di alcuni fattori è
diminuito le imprese sono in grado di offrire lo stesso servizio ad un prezzo
più basso.
Vi sono tre effetti. Il primo è l’aumento del surplus del consumatore: da
AEB a AE’B’. Questo è dovuto al fatto che il nuovo punto di equilibrio
comporta una combinazione di quantità più elevata e di prezzo più basso13.
Il secondo effetto è un aumento del surplus dei produttori, cioè dei loro
profitti: da BEC a B’E’C’. Il terzo effetto è quello dell’aumento della
produzione, e quindi a parità di produttività del lavoro, quello
dell’occupazione, che è l’obiettivo principale delle politiche di sviluppo
locali. L’effetto occupazionale sarà maggiore quando è possibile una
sostituzione dei fattori. Ad esempio, se il fattore lavoro è diventato meno
13L’aumento del surplus dei consumatori può non realizzarsi nel caso in cui la misura riguardi
un mercato completamente concorrenziale, in cui l’espansione dell’offerta da essa generata è del
tutto insignificante per l’insieme del mercato, come è il caso di molti settori industriali.
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caro, l’impresa ne utilizzerà di più a parità di ogni altra condizione e per
ogni dimensione lavorativa. Come è noto, però, il grado di sostituzione dei
fattori, soprattutto nel breve periodo non è molto elevato.
Come si vede, questo tipo di analisi permette qualche osservazione utile
delle politiche di sviluppo locale. L’aumento dell’occupazione non è che un
risultato. Altri risultati, meno o poco ricercati, come l’aumento del surplus
dei consumatori, o dei profitti, sono ugualmente presenti ed in misura
rilevante.
Solo se la sostituibilità fra i fattori fosse completa e le condizioni del
mercato del servizio prodotto fossero di completa concorrenza, allora non vi
sarebbe alcun aumento del surplus del consumatore, nessun aumento del
surplus del produttore e tutti gli effetti positivi della misura ricadrebbero
sull’occupazione.
Queste considerazioni sono certamente schematiche, nel senso che
riducono a pochi elementi gli effetti delle politiche di sviluppo, che se
riuscite modificano sensibilmente l’ambiente sociale ed economico su cui
hanno effetto.
Lo schematismo, la semplicità, la riduzione degli effetti a poche, se non
addirittura una sola variabile come nel caso dei posti di lavoro, hanno però
un aspetto molto importante. Esse rendono più difficile la manipolazione
politica dell’analisi, cioè il tentativo di dimostrare comunque che la
politica è stata buona e i soldi spesi beni. Il risultato non è da sottovalutare.
Figura 5. (mancante)
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Appendice 1
La concorrenza per lo sviluppo economico locale: aspetti di efficienza
L’aspetto più saliente della concorrenza fra regioni e fra enti locali
riguarda lo sviluppo economico. In questo campo la concorrenza si traduce
nella concessione di agevolazioni di ogni genere, fiscali e tariffarie, e
nell’approntamento di servizi – quali aree industriali, centri di formazione
– mirati ad attrarre attività economiche (e ovviamente anche turisti) entro
i confini dei governi. In buona parte, si tratta di un gioco a somma zero per
l’insieme nazionale. Ad esempio, i nuovi impianti della FIAT vinti dalla
Basilicata sono in buona parte impianti FIAT persi dal Piemonte, o dalla
Puglia, o dalla Calabria. In parte minore la concorrenza può essere
effettivamente un gioco a somma positiva, come quando, una regione riesce
con le proprie politiche a creare un’attività produttiva del tutto nuova, che
non distoglie semplicemente risorse da altre parti. Non stupisce quindi
minimamente che il tema sia politicamente molto sentito. Ci si chiede fino
a che punto sia vantaggioso per l’insieme nazionale una concorrenza di
questo tipo, e se non si rischi con essa ad incrementare semplicemente i
profitti delle imprese, che comunque avrebbero creato, da una parte o
dall’altra, quelle attività.
Anche sotto il profilo dell’analisi economica le cose non sono molto
semplici, né il tema che coinvolge in generale la convenienza della politica
di sovvenzionamento pubblico alle attività produttive è stato
sufficientemente studiato. Vale dunque la pena di dedicarvi un po’ di
attenzione facendo riferimento in particolare al modello sviluppato da
Oates e Schwab14.
Analizzare il problema in una situazione di perfetta concorrenza è
abbastanza semplice e conduce a risultati molto chiari. Il problema è però
che, come sempre, ma forse in particolar modo in questo caso, il mondo reale
è assai diverso dalla concorrenza e la diversità può alterare completamente
i risultati.
Vediamo subito i risultati di una concorrenza volta ad attirare imprese
industriali all’interno dei propri confini. Vi sono due risultati principali. Il
14Wallace Oates e Robert Schwab, The Allocative and Distributive Implications of Local Fiscal
Competition, in “Competition among States and Local Goverments”, cit.
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primo è che in questo caso le imposte fatte pagare alle imprese e ai
cittadini diventano delle imposte commisurate al beneficio ricevuto in
termini di servizi dalle imprese stesse e dai cittadini. Nessuno in altri
termini alla fine guadagna dall’operazione. Non vi è quindi la possibilità
di utilizzare la base imponibile delle imprese per ridurre le imposte pagate
dai cittadini e neppure vi è la possibilità per le imprese di guadagnare in
termini di servizi più di quanto esse devono pagare in termini di imposte.
Il secondo risultato è che la concorrenza, come sempre d’altronde quando
funziona, produce la migliore allocazione possibile delle risorse. Le imprese
si localizzano nelle aree più adatte, dove cioè vengono prodotti in maniera
più efficiente i servizi che esse utilizzano e più in generale non vi è spreco
alcuno di risorse.
Vediamo di fornire intuitivamente la dimostrazione più semplice
possibile. Supponiamo che un’impresa debba scegliere la localizzazione di
un proprio impianto e che diversi enti locali si facciano concorrenza
offrendole sottocosto le infrastrutture primarie. Il vantaggio che un ente
locale trae dalla localizzazione è rappresentato per semplicità
dall’aumento dei salari complessivi che la localizzazione produce; non
l’intero monte pagato dall’impresa, ma la massa salariale in più rispetto
alla situazione in cui l’impresa non si localizza (potrebbero infatti
localizzarsi altre imprese o svilupparsi di più quelle esistenti). Il costo è
rappresentato dalle maggiori imposte, sopportate dai cittadini, necessarie
per fornire le infrastrutture sottocosto. Poniamo che questo vantaggio sia di
100 unità in tutti gli enti. Il primo ente che contatta l’impresa offre, ad
esempio, infrastrutture che danno un vantaggio di 50, ricavando esso stesso
un vantaggio netto dall’operazione di 50. Se vi sono più enti locali
interessati si instaurerà un processo di concorrenza. Un secondo ente offrirà
infrastrutture che danno all’impresa un vantaggio di 60, rimanendo
comunque con un vantaggio netto per sé di 40. Un terzo aumenterà l’offerta
riducendo il proprio guadagno a 30 e così via fino a che vi sarà un’offerta
ancora più interessante – il cui valore è di 100 – che riduce il vantaggio a
zero e che permette all’ente che la effettua di aggiudicarsi la
localizzazione dell’impresa. Facciamo ora i conti. I vantaggi che produce
l’impresa le sono completamente ripagati sotto forma di servizi
infrastrutturali: se essa ha bisogno di servizi ulteriori le sarà richiesto un
pagamento con imposte pari al costo degli stessi – non vi è infatti ragione di
farle della beneficenza. Vediamo ora la situazione dei cittadini: questi
hanno un guadagno in termini di salari di 100, ma pagano anche maggiori
imposte per 100, quindi il beneficio netto si è annullato. L’allocazione è
efficiente perché a ottenere la localizzazione è stato l’ente locale in grado
di offrire i servizi migliori, più precisamente l’ente in grado di spendere nel
modo migliore le 100 lire di guadagno ottenuto.
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Ovviamente, molte condizioni piuttosto gravose sono necessarie perché
il sistema funzioni. La prima, di tipo politico, è che gli amministratori
locali, che decidono, siano mossi esclusivamente dall’obiettivo di
aumentare il benessere dei cittadini e non dal proprio vantaggio personale,
perché in tal modo finirebbero per concedere troppo. Per fare un esempio
storico, l’interesse privato dei politici locali ad attrarre industrie nelle
proprie circoscrizioni era cosi forte alla fine del secolo scorso nello stato di
New York da far inserire nella costituzione il divieto di concedere: “denaro
pubblico, o prestiti, o altro tipo di aiuto a qualsiasi società per azioni
privata, associazione, o iniziativa privata”. Ancora nel 1960 la
costituzione del Wisconsin proibì la concessione di qualsiasi esenzione
fiscale ai privati e alle imprese o l’applicazione di aliquote
differenziate15. I casi americani non sono certo isolati, dato che i vantaggi
di tipo privato di queste operazioni sono cospicui. Inoltre, occorre tener conto
del fatto che i decisori locali non agiscono di norma nell’interesse della
intera popolazione, ma al massimo di quella parte di essa che
rappresentano politicamente. Vi è quindi la possibilità di far pagare i costi
alla minoranza e quindi che il computo del vantaggio netto per la
circoscrizione locale sia totalmente viziato.
Un secondo gruppo di condizioni riguarda la concorrenza. Qui sorgono
problemi ancora più gravi. Forse l’esempio più semplice, ma anche più
rilevante, è quello delle esternalità. I ragionamenti svolti andrebbero bene
se fosse sempre possibile circoscrivere gli effetti delle decisioni entro i
confini dell’ente che le adotta, ma sovente non è così, specie se ci si riferisce
a enti geograficamente piccoli, di necessità, come gli enti locali. Un caso
rilevante riguarda gli effetti positivi o negativi derivanti dalle decisioni
di un ente locale, o di uno stato di un sistema federale sul benessere (dei
cittadini) di un altro ente locale o stato. La regione A attira con sussidi
l’insediamento di un’industria particolarmente inquinante sul proprio
territorio, ma non appronta le attrezzature necessarie per ridurre le
emissioni nocive, che vanno a finire sul territorio della regione confinante.
In tal caso, la concorrenza è distorta perché la prima regione non ha dovuto
tener conto nelle proprie decisioni di tutti i costi che queste comportano. Un
altro tipo simile di distorsione riguarda i trasferimenti intergenerazionali.
Un ente locale promuove insediamenti industriali che risolvono i problemi
occupazionali del momento, ma danno luogo a problemi di congestione e di
inquinamento che saranno pagati dalle generazioni future.
In definitiva, la concorrenza per lo sviluppo locale è potenzialmente
benefica, ma perché essa non produca un risultato negativo è necessaria
15Gli esempi sono tratti da Dick Netzer, An Evaluation of Interjurisdictional Competition through
Economic Development, in “Competition among States and Local Governments”, cit. pp. 228-29.
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un’attenta regolamentazione da parte di un governo di livello superiore,
cioè in generale da parte dello stato centrale. Ed infatti nella generale
esperienza dei sistemi federali e degli stati unitari le politiche di sviluppo
locale sono sempre in qualche modo vincolate.
Il fatto che più livelli di governo siano interessati alla promozione
dello sviluppo locale può ridurre l’efficienza della concorrenza. Per rendere
le cose più semplici ricorriamo ad un esempio.
Supponiamo che un comune si impegni in una politica di sviluppo
cercando di attirare nuovi insediamenti industriali e che la Regione
intervenga finanziariamente coprendo il 50 per cento del costo. Il comune
avrà tendenza, nella migliore delle ipotesi, a confrontare la spesa
effettivamente a suo carico con i benefici attesi o ricevuti. A meno che anche
la Regione faccia un calcolo preciso dei benefici attesi dalla sua quota di
intervento, il sistema di cofinanziamento può indurre ad una
sovravalutazione dei vantaggi e quindi spingere la concorrenza a livelli
inefficienti.
Questa constatazione spiega, fra l’altro, la grande attenzione prestata
in sede Unione Europea all’addizionalità, cioè all’impegno finanziario dei
governi delle aree beneficiarie dei suoi interventi.
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Capitolo II
Il Programma Operativo del Piemonte
Dal 1986 la Comunità Europea ha tra le proprie competenze la politica
regionale, che è rivolta a “promuovere uno sviluppo armonioso” della
Comunità, e che “sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare
il rafforzamento della coesione economica e sociale e mira a ridurre il
divario tra le stesse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite” (art.
130 A dell’Atto Unico Europeo). Lo sviluppo regionale è una questione
articolata perché ai problemi delle regioni in ritardo di sviluppo si
accompagnano quelli delle regioni colpite da declino industriale, come la
nostra. I singoli stati membri dell’UE si sono impegnati a condurre le loro
politiche economiche ed a coordinarle a tal scopo.
2.1. Dai Fondi Strutturali al Programma Operativo del Piemonte
Per realizzare quegli obiettivi la Cee (ora UE) si avvale di politiche di
coordinamento e di strumenti finanziari diversificati. Questi ultimi sono
costituiti soprattutto dai 3 fondi a finalità strutturale (FEOGA, FSE, FESR)
e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è destinato a contribuire
alla correzione degli squilibri esistenti, partecipando allo sviluppo e
all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché
alla riconversione delle regioni industriali in declino (art. 130 C dell’Atto
Unico Europeo). È noto come la disciplina di utilizzo di questi strumenti
abbia subito revisioni nel tempo: da una precedente strategia di
finanziamenti a limitato coordinamento dei singoli interventi, si è passati
al regolamento base, il n. 2052/1988 (nonché il regolamento 4253/1988 di
attuazione del precedente ed i regolamenti specifici 4254/1988 per il FESR).
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Il regolamento di base orienta l’azione dei fondi su alcuni principi
generali:
i ) la concentrazione, cioè i finanziamenti devono concentrarsi su alcuni
obiettivi prioritari e beneficiare le regioni interessate dagli stessi. I 5
obiettivi prioritari sono denominati come segue: obiettivo 1, promuovere
lo sviluppo e l’adeguamento delle regioni in ritardo di sviluppo;
obiettivo 2, riconversione di regioni gravemente colpite dal declino
industriale; obiettivo 3, lotta contro la disoccupazione di lunga durata;
obiettivo 4, facilitare l’inserimento professionale dei giovani; obiettivo
5 a , adattare le strutture di produzione, trasformazione,
commercializzazione nell’agricoltura e silvicoltura; obiettivo 5b,
promuovere lo sviluppo delle zone rurali;
i i ) è richiesta una stretta concertazione tra la Commissione della Cee e le
competenti autorità nazionali, regionali, locali nella preparazione, nel
finanziamento, nella sorveglianza e nella valutazioni delle azioni
intraprese; ciò in quanto l’azione comunitaria deve essere complementare
rispetto a quella dei singoli Stati membri e delle competenti autorità
subnazionali;
i i i ) l’uso dei fondi deve avvenire attraverso una programmazione
pluriennale ed in modo coordinato (relativamente ai 3 diversi fondi,
quelli della BEI e altri strumenti finanziari) sotto forma di programmi
operativi pluriennali; il regolamento obbliga inoltre gli Stati membri
ad esercitare un controllo sull’utilizzazione dei fondi, e prevede
l’assistenza tecnica della Commissione della UE nelle fasi di
programmazione e di utilizzo dei fondi.
È noto come i Fondi strutturali ed i finanziamenti BEI possono venir
utilizzati secondo forme diverse di finanziamento: cofinanziamento di
programmi operativi; cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale;
concessione di sovvenzioni globali, gestite da un intermediario designato;
cofinanziamento di progetti; sussidi all’assistenza tecnica e agli studi
preparatori per apprestare gli interventi; prestiti globali; garanzie.
La disciplina sull’uso dei fondi relativi al periodo 1989-91 (regolamento
2052 e regolamenti di attuazione), era particolarmente articolata ma
sostanzialmente l’accesso ai fondi è avvenuto attraverso una concertazione
tra Stati membri, loro Regioni o altre articolazioni istituzionali e
Commissione dell’UE.
Il Piemonte, o parti del suo territorio, è stato individuato come
beneficiario degli interventi strutturali previsti dagli obiettivi 2 e 5b.
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Le aree interessate dall’obiettivo 2, a cui fa riferimento il Programma
Operativo FESR (1989-91) della Regione Piemonte, sono state individuate
in via preliminare dalla Commissione sulla base di 3 criteri: un tasso medio
di disoccupazione registrato negli ultimi tre anni (1985-88) superiore alla
media comunitaria; un tasso di occupazione industriale pari o superiore alla
media comunitaria per ogni anno dopo il 1975; un livello occupazionale
nell’industria in regresso rispetto al 1975. L’individuazione preliminare ha
però riguardato un numero di aree eccessivo, per cui è stata chiesta ai
singoli Stati membri una analisi dei dati a livello subregionale, per
identificare le zone più gravemente colpite dal declino industriale.
Attraverso una fase di consultazioni con le Regioni, attuate tramite il
Ministero dell’Industria, si è arrivati all’individuazione definitiva, che
per l’Italia ha riguardato 13 aree situate nel centro-nord. Le aree italiane
riguardano il 6,6%, in termini di popolazione interessata, della
popolazione dei 12 Stati complessivamente interessata dall’obiettivo 2; il
peso delle aree piemontesi, sulle 13 aree italiane, è pari al 36%, sempre in
termini di popolazione interessata.
Per il Piemonte le aree interessate erano la provincia di Torino, escluso il
capoluogo (nonostante le riserve espresse dalla Regione Piemonte), ed il
Verbano-Cusio-Ossola.
a) Le fasi progettuali
In una fase preliminare le autorità competenti di ogni Stato membro (a
livello nazionale, regionale, o altro) con il coordinamento centrale e con
l’eventuale assistenza tecnica della Commissione, hanno elaborato dei
piani di sviluppo che analizzano la situazione e individuano le proprie
priorità ed intenzioni nell’utilizzo dei Fondi; per l’obiettivo 2 tale
elaborato è denominato “piano di riconversione regionale e sociale” e indica
le linee scelte per la riconversione e le relative misure. Il Piano di
Riconversione per il Piemonte, relativo all’obiettivo 2, è stato redatto e
presentato dalla Regione Piemonte alla Commissione nell’aprile 1989. Era
articolato separatamente per le 2 aree in questione e per ognuna delineava:
le caratteristiche salienti dell’area, evidenziando punti forti e punti
deboli; le linee strategiche cui si orienta la politica regionale in generale e
relativamente all’area; gli assi di intervento proposti per l’utilizzo dei
fondi strutturali con l’indicazione di interventi proposti per ognuno e della
distribuzione delle risorse finanziarie disponibili complessivamente.
Questi ultimi elementi sono stati scelti attraverso una consultazione con le
strutture comunitarie.
Successivamente, di concerto con i singoli Stati membri e le regioni
interessate, sono stati definiti e approvati da parte della Commissione i
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Per la provincia di Torino le linee strategiche da perseguire, dalla Regione, erano
volte a favorire la diversificazione produttiva, la diffusione dell’innovazione, il rilancio
delle attività turistiche, un corretto uso del territorio, la soluzione di problematiche
ambientali.
Veniva indicata la possibilità di collegamento con iniziative regionali quali il Fondo
regionale per l’innovazione ed il programma di valorizzazione Residenze Sabaude.
Da ciò gli assi di intervento scelti sono schematizzati nel prospetto seguente.
Quadro finanziario per assi di intervento proposti in provincia di Torino
(valori in miliardi di lire)
Assi di intervento proposti Investimento totale Contr. FESR
Valorizzazione fascia montana e pedemontana 20 8,0
Creazione di centri di servizi qualificati
e di assistenza alle attività produttive 24 9,6
Promozione, diffusione delle innovazioni tecnologiche 84 33,6
Creazione di opportunità di lavoro (con FSE) 7 2,8
Recupero siti ind.li degradati, creazione di aree attrezzate 35 14,0
Ambiente, risparmio energetico 40 16,0
Totale 210 84,0
Per il Verbano-Cusio-Ossola le linee strategiche dell’intervento regionale riguarda-vano
i trasporti ed i collegamenti ferroviari e infrastrutture collegate, il rilancio delle at-tività
turistiche, la valorizzazione delle risorse turistiche e ambientali nonché un corretto uso
del territorio. Da ciò gli assi di intervento scelti sono schematizzati come segue.
Quadri Comunitari di Sostegno. Si tratta di “contratti” tra i vari soggetti
pubblici interessati, relativi ai singoli obiettivi ed aree interessate dagli
stessi; in ogni QCS sono tracciate le linee guida degli interventi che
potranno essere intrapresi congiuntamente da Stati membri, Regioni e
Commissione, e contenute indicazioni per gli impegni finanziari relativi,
comprensive degli importi dei contributi possibili. L’intervento comunitario
previsto nei QCS assume principalmente la forma del cofinanziamento di
programmi operativi, definiti come un insieme organico di azioni
pluriennali per la cui esecuzione si fa ricorso ad uno o più Fondi, o ad uno o
più degli altri strumenti finanziari esistenti ed alla BEI.
Il QCS – obiettivo 2 relativo alla regione Piemonte –, predisposto dal
governo nell’aprile 1989 e approvato dalla Commissione nel dicembre 1989,
conteneva:
– diagnosi e priorità sulla riconversione regionale;
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– assi prioritari della riconversione da seguire per beneficiare dei
finanziamenti comunitari; per ogni asse viene anche indicato i tipi di
azione o iniziativa o intervento, ammessi o previsti;
Il Piano conteneva ancora un accenno agli interventi di qualificazione e
l’aggiornamento di giovani disoccupati, cassaintegrati o di occupati nelle PMI, interventi
da finanziarsi attraverso il FSE.
Quadro finanziario per assi di intervento proposti nel Verbano-Cusio-Ossola
(valori in miliardi di lire)
Assi di intervento proposti Investimento totale Contr. FESR
Valorizzazione offerta turistica 32 12,8
Salvaguardia risorse ambientali e recupero siti ind.
degradati
18 7,2
Promozione, diffusione delle innovazioni tecnologiche 20 8,0
Totale 70 28,0
In totale il Piano di riconversione del Piemonte, relativo all’utilizzo del FESR per il
periodo 1989-91, prevedeva il seguente quadro finanziario globale:
Quadro finanziario globale degli interventi proposti
Assi di intervento proposti Investimento totale Contr. FESR
Provincia di Torino 210 84
Verbano-Cusio-Ossola 70 28
Totale Piemonte 280 112
– indicazione della forma di intervento, nel caso specifico il programma
operativo;
– piano finanziario indicativo, ripartito per asse e ripartito per anno ed
indicazioni relative ai finanziamenti;
– indicazioni relative al coordinamento ed al rispetto delle politiche
comunitarie;
– invito alla verifica dell’addizionalità;
– modalità di attuazione e designazione di competenze e responsabilità.
Gli assi prioritari previsti sono stati: 1) Innovazione tecnologica, ricerca
e sviluppo, formazione professionale; 2) Turismo; 3) Sviluppo e
rafforzamento del tessuto di PMI; 4) Ambiente e ripristino siti; 5) Strutture
di sostegno alle attività produttive. La disponibilità finanziaria
comunitaria iniziale, FESR+FSE, stabilita dal QCS era di 70,61 milioni di
Ecu (prezzi 1989: 1 Ecu = L. 1.491,08): 53,2 per il FESR e 17,41 per il FSE. In
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complesso l’investimento totale degli interventi ammissibili ammontava a
452 miliardi di lire, con un contributo FESR e FSE di 105 miliardi. Lo Stato
avrebbe dovuto concorrere con 97,6 miliardi, gli altri operatori pubblici (non
venivano specificati) con 45 miliardi. I rimanenti 309 miliardi avrebbero
dovuto riferirsi all’onere sopportato dai soggetti privati coinvolti. La
successiva fase ha riguardato la definizione specifica dell’intervento, da
formularsi nell’ambito del QCS definito. Tale fase è avvenuta perlopiù
attraverso la predisposizione dei programmi operativi, da parte del
governo italiano.
Il Programma operativo FESR Obiettivo 2 (1989-91) del Piemonte
approvato dalla Commissione nel novembre 1990 definiva obiettivi
coerenti con le finalità generali per gli interventi nelle aree industriali in
declino indicate dalla Commissione, cioè la difesa e sostegno
dell’occupazione e riassorbimento della disoccupazione; il rafforzamento
del tessuto economico, in particolare nei confronti del sistema delle PMI, con
la creazione di strumenti atti a fronteggiare la sfida del mercato unico
europeo; il rispetto e tutela dell’ambiente; l’assetto del territorio.
Il Programma Operativo intendeva:
• favorire la nascita di nuove imprese;
• diffondere nuove tecnologie;
• favorire la nascita di servizi qualificati alla PMI nonché l’accesso ai
servizi già esistenti;
• favorire la rilocalizzazione delle aziende attraverso aree attrezzate;
• sviluppare interventi per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti
industriali.
Il contenuto del P.O. è stato definito dall’Assessorato all’Industria dopo
aver effettuato delle consultazioni che hanno riguardato i maggiori Comu-
ni, le Comunità montane, le Province; operatori e rappresentanti delle forze
economiche locali, associazioni di categoria. È stata in tal modo compiuta
una preselezione dei progetti di larga massima e delle istanze relative per-
venute all’Assessorato. Il Programma Operativo è risultato articolato in 5
Sottoprogrammi (corrispondenti agli Assi prioritari definiti dal QCS, per
la parte FESR): 1) innovazione tecnologica; 2) turismo; 3) sviluppo e poten-
ziamento PMI; 4) ambiente; 5) strutture d’appoggio alle PMI. Si può dire
che l’insieme dei Sottoprogrammi o Assi costituisce la strategia regionale
scelta per la riconversione delle aree in questione. Un’ulteriore azione di as-
sistenza tecnica mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi dei sin-
goli Sottoprogrammi, attraverso una attività di coordinamento delle ope-
razioni di responsabilità regionale. Ogni Sottoprogramma viene articolato
in più misure (o azioni), le quali sono composte da progetti. I progetti sono le
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unità minime da analizzare, per ognuno dei quali sono previsti soggetti at-
tuatori, autorità di controllo, bi-lanci e contabilità finanziarie, obiettivi e
risultati attesi, modalità di con-trollo e valutazione.  Il Programma com-
portava un investimento complessi-vo di 432 miliardi di lire: 79,8 miliardi
di fonte comunitaria, 76,9 miliardi dallo Stato, 16,6 miliardi dalla Regio-
ne, 13,1 miliardi dagli enti locali, e la restante parte di 245,5 miliardi a
finanziamento privato (tab. 1). Succes-sivamente questo programma è stato
riassestato anche in relazione alle do-mande di contributo ammissibili.
L’investimento complessivo è stata ridefi-nito in 555,4 miliardi di lire: 86,4
miliardi (+8%) di fonte comunitaria, 57,6 miliardi (-25%) dallo Stato, 26,7
miliardi dalla Regione (+58%), 20,0 mi-liardi (+52%) dagli enti locali, e
la restante parte di 366,2 miliardi (+49%) verrebbe finanziata da privati.
L’investimento complessivo previsto cresce del 33% per entrambi gli Assi 2 e
3, diminuisce del 44% per l’Asse 4, subisce leggere variazioni per gli altri
Assi (tab. 2). Contestualmente alla definizione del Programma Operativo è
stata compiuta un’analisi ex-ante sui suoi possibili effetti occupazionali.
In base a parametri di fonte Cee, parametri che stimano il costo necessa-
rio ad interessare una unità di lavoro per vari tipi di intervento
(infrastrutture, aiuto agli investimenti, servizi, informazione e promozio-
Tabella 1. FESR obiettivo 2 Piemonte – Programma Operativo (valori in milioni di lire)
Descrizione Investimento FESR Stato Regione Enti loc. Privati
Innovazione 42.500 17.000 14.600 4.500 750 5.650
Centri formaz. 31.250 12.500 10.500 3.750 375 4.125
Parchi tecnol. 11.250 4.500 4.100 750 375 1.525
Turismo 59.320 14.600 15.500 2.350 3.100 23.770
Infrastrutture 28.400 8.400 8.310 870 2.670 8.150
Aiuto invest. 26.600 4.900 6.000 1.350 0 14.350
Promozione 4.320 1.300 1.190 130 430 1.270
PMI 232.300 21.200 15.000 0 0 196.100
Aiuto investim. 133.300 5.000 15.000 0 0 113.300
Prest. CECA-BEI 60.000 4.500 0 0 0 55.500
Consulenza 9.000 2.700 0 0 0 6.300
Garanzia fidi 30.000 9.000 0 0 0 21.000
Ambiente 49.660 12.400 20.800 1.300 4.300 10.860
Siti industriali 21.660 6.500 7.000 1.000 4.000 3.160
Imp. smaltimento 28.000 5.900 13.800 300 300 7.700
Sostegno att. econ. 47.660 14.300 11.000 8.200 5.000 9.160
Aree attrezzate 47.660 14.300 11.000 8.200 5.000 9.160
Assistenza tecn. 600 300 0 300 0 0
Totale P.O. FESR 432.040 79.800 76.900 16.650 13.150 245.540
44
Tabella 2. FESR obiettivo 2 Piemonte- Programma Operativo finale (valori in milioni di
lire)
Assi e misure Investimento FESR Stato Regione Enti loc. Privati
Innovazione 41.375 16.550 14.600 3.250 0 6.975
Centri formaz. 6.500 2.600 650 3.250 0 0
Parchi tecnol. 34.875 13.950 13.950 0 0 6.975
Turismo 133.715 15.554 6.368 14.749 7.846 89.198
Infrastrutture 19.615 3.923 2.520 5.326 7.846 0
Aiuto invest. 110.000 10.401 3.578 6.823 0 89.198
Promozione 4.100 1.230 270 2.600 0 0
PMI 311.067 29.495 17.132 0 0 264.440
Aiuto investim. 152.286 5.711 17.132 0 0 129.444
Prest. CECA-BEI 106.000 7.950 0 0 0 98.050
Consulenza 12.844 3.853 0 0 0 8.991
Garanzia fidi 39.937 11.981 0 0 0 27.956
Ambiente 27.770 10.578 7.000 2.800 5.482 1.910
Siti industriali 22.470 8.988 7.000 1.000 5.482 0
Imp. smaltimento 5.300 1.590 0 1.800 0 1.910
Sostegno att. econ. 40.860 14.300 11.000 7.093 6.721 1.746
Aree attrezzate 40.860 14.300 11.000 7.093 6.721 1.746
Assistenza tecn. 600 300 0 300 0 0
Totale P.O. FESR 555.387 86.777 56.100 28.192 20.049 364.269
Fonte: Regione Piemonte – Ass. Industria
“Regolamento CEE 2052/88 – Progr. Operativo 2 – FESR n. 89.05.09.002 – Relazione
finale”, settembre 1995
ne) ed in base al costo totale dei progetti del Programma Operati-vo, è stato
stimato il volume di occupazione che verrebbe interessato da ogni progetto e
misura. In base a tali parametri l’attuazione del Programma Operativo
1989-91 in Piemonte avrebbe dovuto riguardare 15.671 unità di lavoro. Si
tratta ovviamente di stime di larga massima, di interpretazione non
univoca: si pensi, ad esempio, all’impatto occupazionale di un intervento
costituito dall’integrazione di un preesistente fondo di garanzia fidi a PMI,
oppure un intervento aggiuntivo di promozione turistica attuato attraverso
preesistenti strutture pubbliche.
Ciononostante le stime risultanti possono costituire uno strumento
aggiuntivo di analisi e di valutazione degli interventi in oggetto (tab. 3).
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Tabella 3. Impatto occupazionale teorico
Assi e misure Investimento previsto totale Occupazione
P.O. finale (milioni) interessata
Innovazione 41.375 180
Centri formaz. 6.500 28
Parchi tecnol. 34.875 152
Turismo 133.715 1.408
Infrastrutture 19.615 85
Aiuto invest. 110.000 1.305
Promozione 4.100 18
PMI 311.067 13.784
Aiuto investim. 152.286 1.987
Prest. CECA-BEI 106.000 1.383
Consulenza 12.844 1.462
Garanzia fidi 39.937 8.952
Ambiente 27.770 121
Siti industriali 22.470 98
Imp. smaltimento 5.300 23
Sostegno att. econ. 40.860 178
Aree attrezzate 40.860 178
Assistenza tecnica 600 3
Totale P.O. FESR 555.387 15.673
b) Le fasi attuative del programma operativo
Con l’approvazione (novembre 1990) del programma operativo da parte del
Consiglio regionale e della Commissione della Comunità Europea, venivano
determinati, secondo gli assi e per misure, i volumi di spesa ammissibili a
finanziamento pubblico in partenariato e le rispettive quote di contributo
pubblico alle singole misure, a carico dei Fondi strutturali, dello Stato,
della Regione, degli enti locali.
L’attuazione operativa del programma è consistita nella scelta, per ogni
misura, delle modalità e delle procedure da seguire per individuare i
progetti e garantirne l’esecuzione, quindi nelle istruttorie e nella selezione
dei progetti da approvare e finanziare; infine nella sorveglianza
sull’esecuzione degli stessi. Il monitoraggio sull’attuazione delle varie fasi
è stato svolto attraverso le riunioni periodiche del Comitato di
Sorveglianza (composto da rappresentanti dei partner del Programma: Cee,
Regione, Stato).
Nel corso del primo periodo di gestione operativa del Programma (dalla
fine del 1990 all’inizio del 1992) si sono stabilite le modalità attuative e
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Articolazione del Programma Operativo per Assi, Misure e Progetti
Assi Misure Progetti
1) Innovazione tecnologica 1. innovazione tecnologica
nel torinese
* agenzia per l’innovazio-
ne ridefinito in centri di
formazione professionale
2. centri di ricerca nel
V.C.O. per la diffusione
di nuove tecnologie
* rete telematica locale
multiscopo
* parco scientifico e tec-
nologico (struttura)
2) Turismo 1. strutture turistiche
specifiche
* realizzazione o poten-
ziamento strutture esi-
stenti pubbliche
2. incentivi alle imprese
turistiche
* incentivi per accrescere
la capacità ricettiva al-
berghiera
3. promozione attività
turistiche
* iniziative di promozione
turismo nella fascia mon-
tana torinese e sul Lago
Maggiore
3) Sviluppo/potenziam.
PMI
1. aiuti all’investimento * aiuti all’investimento
delle PMI
* aiuti all’investimento con
prestiti CECA/BEI
2. consulenza e assistenza
imprese
* copertura parziale costi
di consulenza
* costituzione centri di
servizi comuni
* partecipazione a servizi
consortili
3. strutture finanziarie di
credito per le PMI e
l’artigianato
* istituzione di fondi
appositi nell’area
4) Ambiente 1. sistemazione siti ind.li
degradati
* recupero siti ind.li
degradati
2. impianti di raccolta e
tratt. rifiuti
* progetti di impianti da
finanziarsi con società
miste
5) Strutture d’appoggio
alle PMI
1. aree industriali attrez-
zate
* opere di urbanizz.
primaria e secondaria
Assistenza tecnica controllo e assistenza; at-
tuazione progetti, gestione
finanziaria e coordina-
mento con Stato e UE
* unità operativa tempora-
nea in Regione e con-
sulenze esterne
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Obiettivi e risultati attesi dei singoli progetti e misure
Obiettivi previsti Risultati attesi
potenziamento dei c.f.p. realizzazione struttura fisica
diffusione innovazione per PMI,
artigianato, turismo
miglioramento offerta turistica realizzazione infrastrutture
miglioramento standard offerta turistica creazione o ammodern. di circa 7.000
posti letto
promozione e valorizzazione centri di prenotazione e valorizz. offerta
sviluppo rafforzamento tessuto PMI investimenti produttivi
sviluppo rafforzamento tessuto PMI investimenti produttivi
stimolo gestione innovativa PMI ricorso a servizi di consulenza e centri
comuni
aumento capacità di credito aumento credito richiesto
razionalizzazione uso territorio tessuto
urbano
recupero siti degradati
risoluzione problema rifiuti industriali realizzazione strutture
razionalizzazione uso territorio realizzazione strutture
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svolte le attività di istruttoria delle domande e di selezione dei progetti e
degli interventi ammissibili a finanziamento, attività che si sono concluse
con l’assunzione da parte della Regione di tutti gli impegni finanziari
relativi (relativi al contributo pubblico complessivo, FESR + Stato +
Regione, concesso ai singoli progetti). In tale fase sono state anche
riallocate quote di stanziamenti pubblici relativi ad alcune misure, in rela-
zione a difficoltà nell’individuazione di progetti relativi. In generale,
per buona parte delle misure si sono utilizzate procedure e tipologie di
opere ed interventi per le quali era già vigente una disciplina regionale o
qualche altra forma di intervento.
Un secondo periodo di gestione operativa del programma può
considerarsi quello di realizzazione che arriva al giugno 1995 (inizialmente
previsto al 30/12/1992 ma prorogato per 3 volte), termine ultimo per
l’erogazione dei contributi pubblici ammessi e periodo entro il quale vanno
realizzati i progetti, pena la revoca del contributo relativo FESR. In questo
periodo i singoli soggetti responsabili delle varie misure (Assessorato
Industria, Assessorato al Turismo, Formazione professionale, Ministero
Industria Commercio e Artigianato) e gli affidatari delle misure non gestite
direttamente dalla Regione hanno curato la realizzazione dei singoli
progetti e provveduto alle liquidazioni di contributo pubblico. Le misure
sono risultate gestite in modi diversi: totalmente da soggetti esterni
operanti sul mercato (consulenza alle imprese; fondi di garanzia fidi per
PMI), da soggetti compartecipati dalla Regione (impianti di smaltimento
rifiuti; alcune fasi della misura relativa alle aree attrezzate), in
collaborazione con gli istituti bancari (aiuti agli investimenti CECA/BEI);
altre sono risultate gestite direttamente dalla Regione (aree attrezzate;
sistemazione di siti industriali; incentivi agli investimenti nel campo del
turismo; promozione turistica; formazione professionale) o da suoi strumenti
di intervento (parco tecnologico). Al 30/6/1995, termine ultimo per il
completamento concesso dalla Commissio-ne, risultava realizzato l’82,8%
della spesa relativa all’attua-zione del P.O.; il contributo pubblico
relativo (FESR + Stato + Regione) ri-sultava li-quidato al 77,1% (tabb. 9 e
10). La fase terminale consiste nella rendiconta-zione alla CEE con
eventuali accrediti/addebiti finali e chiusura ammini-strativa del
Programma. Il termine di questa fase è stato nel giugno 1996* .
*
 Regolamento CEE 2052/88 - Progr. Operativo 2 – FESR n. 89.05.09.002 – Relazione finale”,
novembre 1995.
Tabella 4. FESR Obiettivo 2 Piemonte – Realizzazione complessiva per assi (milioni di lire)
Investimenti Investimenti Contributi pubblici Contributi pubblici Tasso Contributi pubblici Tasso
previsti realizzati previsti assorbiti di cui a residui di cui a utilizzo residui di cui a utilizzo
carico provvisori carico contrib. finali carico contrib.
Fesr (giugno Fesr Fesr (dicembre Fesr Fesr
1995) (6/95) 1995) (12/95)
Innovazione 41.375 27.086,5 34.400 22.196,4 10.811,7 12.203,6 5.738,3 65,3 12.544 5.740 65,3
Turismo 133.715 67.263,8 36.671 20.419,2 8.098,8 16.251,8 7.455,2 52,1 16.306 7.495 52,1
PMI 311.067 279.567,2 46.627 41.713,1 24.581,0 4.913,9 4.914,0 83,3 5.136 4.984 83,1
Ambiente 27.770 36.169,6 20.378 20.174,7 10.470,4 203,3 107,6 99,0 204 100 99,0
Sostegno at. econ. 40.860 49.388,9 32.393 26.787,7 11.825,5 5.605,3 2.474,5 82,7 5.606 2.085 85,4
Assistenza tecn. 600 599,4 600 599,4 299,7 0,3 0,3 99,9 – – 99,9
Totale 555.387 460.075,4 171.069 131.890,4 66.087,2 39.178,5 20.689,8 76,2 39.460,3 20.370,5 76,5
Fonte: Regione Piemonte – Ass. Industria
“Regolamento CEE 2052/88 – Progr. Operativo 2 – FESR n. 89.05.09.002 – Relazione finale”, settembre 1995 e novembre 1995
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2.2. Descrizione degli Assi e delle Misure
a) Asse 1: Innovazione tecnologica e formazione professionale
Misura 1: Agenzia per l’innovazione/centri di formazione professionale
Il progetto iniziale, già indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno
assieme ad un’azione di incentivo alle PMI per favorire la ricerca e l’inno-
vazione, concerneva la creazione di una Agenzia incaricata dell’inno-
vazione in provincia di Torino. La difficoltà di redigere nei tempi prescritti
un progetto appropriato ha fatto ridefinire la misura.
Il Comitato di Sorveglianza ha individuato la misura sostitutiva in due
interventi strutturali nel campo della formazione professionale:
potenziamento di un centro di formazione, l’Istituto “Negro” di Ciriè di
proprietà regionale, e riconversione a centro di formazione professionale
della Colonia Broglia di Ceres, strutture situate entrambe in provincia di
Torino. I fondi FESR disponibili sono stati così ridefiniti in 2,6 mld. rispetto
ai 12,5 mld. previsti dal P.O. iniziale.
L’impatto occupazionale teorico della misura riguarda 28 unità.
La regia della misura è stata totalmente regionale (Assessorato al
Patrimonio). Uno dei progetti (Ceres) è stato sospeso, per difficoltà
tecniche sorte in corso d’opera; le spese liquidate dalla Regione, relative
alle fasi iniziali dell’appalto e dei lavori, sono ammontate a 288 milioni.
L’altro progetto (Ciriè) in via di completamento, consiste in una
ristrutturazione, senza ampliamenti, di un centro preesistente e già
funzionante. La realizzazione non dovrebbe apportare significative
variazioni nell’offerta formativa e nel numero di utenti del centro.
Alla fine di giugno 1995 risultava realizzato il 44,1% della spesa
complessiva a programma, relativa ai 2 centri. Le liquidazioni ammontano
anch’esse, al 44,1% del contributo concesso. L’impatto occupazionale della
misura, calcolato in base ai parametri occupazionali di fonte Cee, e
commisurato alla spesa attualmente realizzata, risulterebbe pari a 12
unità. Per quanto riguarda gli effetti più generali dell’intervento, le
realizzazioni sono finalizzate ad un incremento nell’utenza del Centro;
tuttavia non risulta possibile una quantificazione dell’incremento.
Misura 2: Costituzione di centri per la ricerca e la diffusione
dell’innovazione tecnologica
La misura si proponeva di diffondere l’innovazione tecnologica nelle
PMI, nell’artigianato e nel turismo nell’area del Verbano-Cusio-Ossola, e si
articolava secondo due progetti.
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Inizialmente era prevista una spesa complessiva di 11,250 miliardi (di
cui 4,5 a carico del FESR e 1,525 di privati); nel corso dell’implementazione
del Programma Operativo è stato effettuato uno spostamento di fondi su
questa misura, che nella versione definitiva del programma prevedeva un
importo complessivo di 34,875 miliardi (di cui 13,95 FESR e 6,975 riferibili
a spesa privata). L’occupazione teorica interessata dalla misura era
valutabile in 152 addetti. Il primo progetto, proposto da RTP S.p.A. (Rete
Telematica Piemontese, società mista con la partecipazione di Regione,
imprese pri-vate e aziende di credito) consisteva nella prima realizzazione
di una rete telematica locale (prima fase operativa del progetto ITACA);
in particolare si evidenziava un progetto di teledidattica (per istituire un
corso di laurea del Politecnico di Torino a Verbania), uno in campo
ambientale (centro a valenza interregionale di taratura di strumenti di
misura e certi-ficazione ambientale) ed uno turistico (sviluppo reti
informative a benefi-cio del settore turistico dell’area, in Italia ed
all’estero). Il progetto ha incontrato crescenti difficoltà nell’avvio e, a
tutt’oggi, ha registrato un note-vole ridimensionamento. È stato realizzato
un laboratorio tecnologico per la misurazione dell’inquinamento
ambientale. Il secondo progetto prevedeva la realizzazione di un Parco
Scientifico e Tecnologico nel comune di Verba-nia, proposto dalla Società
Consortile s.r.l. Parco Tecnologico del Lago Maggiore (a cui partecipa
Finpiemonte Spa); era articolato secondo due dis-tinti sottoprogetti
centrati sulle principali specializzazioni dell’area: flo-rovivaismo e
meccanica.  Il progetto consisteva nella costruzione, su area industriale già
attrezzata, di un primo lotto comprendente un centro per servizi comuni ed
un certo numero di edifici per singole attività di ricerca e sperimentazione
(4 capannoni di 1.672 mq di superficie complessiva, 2 laboratori per 541 mq,
uffici per 1.200 mq – di cui 500 per laboratori –), nonché la
infrastrutturazione specifica del parco. Questo intervento è in avanzata
fase di realizzazione e si concluderà nei tempi previsti. Oltre alle
realizzazioni fisiche si sono già insediate 10 aziende. Inoltre si prevedeva
la realizzazione della foresteria del Parco in un edificio pubblico da
ristrutturare, a Verbania; tuttavia esso non ha avuto alcuna realizzazione
per incompatibilità, non superabili entro i termini previsti, con la
strumentazione urbanistica dell’area, ed è pertanto da considerarsi
decaduto. Al 30 giugno 1995 la spesa effettuata (24,222 miliardi)
rappresentava circa il 69,5% del costo totale, mentre le liquidazioni
rappresentavano un valore sostanzialmente analogo (69,3%) del contributo
ammesso. Pertanto l’impatto occupazionale teorico, calcolato sulla base
della spesa effettuata, può essere stimato in circa 105 unità.
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b) Asse 2: Turismo
Obiettivi dell’Asse erano la valorizzazione ed il potenziamento
dell’industria turistica e delle attività ad essa collegate nella fascia
montana e pedemontana (provincia di Torino), nonché l’accelerazione dei
processi di ammodernamento dell’offerta turistica e un contributo alla
creazione di nuovi posti di lavoro nell’area del Verbano-Cusio-Ossola.
L’Asse si articola in tre misure: 1) sostenere le iniziative e gli
investimenti, di tipo pubblico, connessi con l’attività turistica; 2) accrescere
e qualificare la ricettività alberghiera; 3) sostenere iniziative di
promozione per potenziare il flusso turistico.
Misura 1: realizzazione di infrastrutture turistiche
La misura è consistita nella concessione di contributi in conto capitale a
enti pubblici, consorzi, enti e associazioni senza fine di lucro per la
realizzazione di strutture ed attrezzature turistiche. La misura ha
integrato un preesistente intervento regionale gestito con le leggi L.R.
27/1987 e L.R. 18/1984, e ha utilizzato le medesime procedure di intervento.
I contributi erano variabili, fino ad un massimo dell’80% della spesa
ammessa a contribuzione. La regia della misura è stata totalmente
regionale (Assessorato al turismo). La spesa complessiva ammissibile,
secondo il Programma operativo, ammontava a 19,6 mld. (FESR 3,9; Stato
2,5; Regione 5,3; enti locali 7,8). L’impatto occupazionale teorico della
misura, calcolato in base ai parametri occupazionali di fonte Cee, era di 85
unità. Peraltro la gestione della misura è stata integrata nella gestione
dell’intervento regionale ex L.R. 27, per cui i progetti complessivamente
ammessi a contributo, nelle due aree in questione e per gli anni 1987-91, sono
ammontati a 27,2 miliardi, con un contributo pubblico di in 14,3 miliardi.
Sono state presentate 445 domande e ne sono state ammesse 145.
Riguardano la realizzazione o ampliamento di aree attrezzate, strutture
polifunzionali e impianti turistici, rifugi ed ostelli, sentieri montani. Il
valore medio della spesa ammessa per progetto è stato pari a 189 milioni,
mentre il contributo pubblico medio concesso è stato pari a 99 milioni. La
distribuzione tra le due aree beneficiarie è stata pressoché paritetica sia in
termini di valore che di numero dei progetti; ciò riflette anche i volumi
simili inerenti all’offerta turistica (struttura ricettiva e flussi turistici)
esistente nelle due aree. Alla fine di giugno 1995 risultavano realizzati 102
progetti e il 77,6% della spesa complessiva. Risulta inoltre erogato il 64,5%
del contributo pubblico ammesso.
La causa dei ritardi e delle cadute viene individuata anche nella
procedura richiesta dalle domande di finanziamento, procedura che
consentiva la presentazione di progetti di realizzazione e relative
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domande di contributo anche se prive dei necessari requisiti “di
cantierabilità” (concessioni edilizie e adempimenti richiesti dalle vigenti
norme urbanistiche e relative alle opere pubbliche) delle opere, per cui
alcuni progetti non hanno avuto possibilità di attuazione.
L’impatto occupazionale della misura commisurato alla spesa
attualmente realizzata, risulterebbe pari a 66 unità.
Misura 2: incentivi alle imprese turistiche
Come per il caso precedente, si tratta di una misura che integra un
preesistente intervento regionale. Sono previsti contributi in conto capitale
a favore di chiunque eserciti attività di interesse turistico per interventi di
ammodernamento ed adeguamento delle strutture ricettive. I contributi sono
determinati sulla spesa prevista in misura variabile secondo il tipo di
spesa in oggetto con limiti massimi di contribuzione per ogni intervento
(generalmente 100 ml.).
La regia della misura è stata totalmente regionale (Assessorato al
turismo). La spesa complessiva ammissibile dal Programma operativo era
di 110 mld. (FESR 10,4; Stato 3,5; Regione 6,8; privati 89), con un impatto
occupazionale teorico pari a 1.305 unità. Peraltro, data l’integrazione della
misura nella gestione dell’intervento regionale ex L.R. 27, il volume dei
progetti complessivamente ammessi a contributo, nelle due aree in questione
e per gli anni 1987-91, è ammontato a 114,7 miliardi, con un contributo
pubblico di in 20,8 miliardi.
Sono state presentate 631 domande e ne sono state ammesse 245. Gli
interventi ammessi riguardano oltre duecento strutture alberghiere ed
alcuni ristoranti. Escludendo 2 interventi di grandi dimensioni, che sono
stati revocati, l’intervento medio ha un costo previsto di 336 milioni e
riceve un contributo pubblico di 55 milioni.
Alla fine di giugno 1995 risultava realizzato il 43,5% della spesa
complessiva a programma; le liquidazioni del contributo pubblico
rappresentano una percentuale simile, pari al 41,3% del totale. L’impatto
occupazionale della misura, e commisurata alla spesa attualmente
realizzata, risulterebbe pari a 567 unità. L’impatto occupazionale effettivo
non è disponibile.
A giugno 1995 risultavano completati 154 interventi, con un investimento
medio di 234 milioni. Dall’indagine campionaria condotta (v. oltre) emerge
che, gli esercizi registravano, mediamente, 2.500 presenze annue con una
consistenza media di 30 posti letto. Gli interventi hanno riguardato
soprattutto la riqualificazione delle camere esistenti, ed in qualche caso la
creazione di posti letto aggiuntivi o nuove strutture comuni.
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Misura 3: interventi di promozione turistica
La misura è consistita nel finanziamento di interventi di promozione
turistica compiuti o coordinati da 4 Aziende di Promozione Turistica scelte
dalla Regione. Anche questa misura integra un preesistente intervento
regionale (L.R. 29/1987).
La spesa complessiva ammessa nel Programma Operativo è stata di 4,1
mld. (FESR 1,2; Stato 0,3; Regione 2,6). L’impatto occupazionale teorico
della misura sarebbe di 18 unità.
Gli interventi realizzati a cura dell’Assessorato regionale al turismo e
delle APT, direttamente o ricorrendo ad altre APT od a soggetti privati (63
interventi di cui 62 realizzati) sono di varia natura: attrezzature per
l’informazione turistica (fisse ed itineranti, ad esempio 2 camper da
adibire a strutture mobili di informazione), progettazione e gestione di
azioni promozionali (incluse pubblicazioni e audiovisivi), sponsorizzazioni
(contributi ad associazioni, ProLoco, enti pubblici per iniziative nel campo
dell’offerta turistica; partecipazione a fiere e mostre).
Gli interventi sono stati realizzati entro il 1992, e risultano distribuiti
nelle due aree beneficiarie. La spesa sostenuta nel periodo nelle due aree è
risultata di 4.229 milioni. L’occupazione teorica interessata dalla misura, e
commisurata alla spesa attualmente realizzata, risulterebbe pari a 18
unità.
c) Asse 3: Sviluppo e rafforzamento del tessuto delle piccole e medie
imprese
L’asse si articola secondo quattro misure:
1a) Aiuti all’investimento delle piccole e medie imprese;
1b) Aiuti all’investimento in connessione ai prestiti CECA e BEI;
2) Servizi di consulenza ed assistenza alle imprese;
3) Potenziamento delle strutture finanziarie per l’accesso al credito da
parte delle PMI e delle imprese artigiane.
Inizialmente il Programma Operativo prevedeva per questo asse un costo
complessivo di 232,3 miliardi di lire (di cui 21,2 come contributo FESR e
196,1 a carico dei privati); successivamente la sua dimensione economica è
stata ampliata fino a raggiungere, nel Programma definitivo, un importo di
costo complessivo pari a 311,068 miliardi (di cui 29,495 a carico del FESR e
264,441 di spesa privata), con un effetto occupazionale teorico stimabile
attorno alle 14.000 unità (fra nuova occupazione ed occupazione mantenuta).
Misura 1a: aiuti all’investimento delle piccole e medie imprese
Questa misura, partendo dalla considerazione che al momento della
predisposizione del P.O. nelle aree della regione interessate dall’obiettivo
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2 le PMI non beneficiavano di alcun regime di aiuto all’investimento,
prevedeva un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese
industriali, sia nella provincia di Torino che nel Verbano-Cusio-Ossola, per
un ammontare rispettivamente pari al 20% degli investimenti ammessi per
le piccole (meno di 50 addetti e fatturato inferiore a 5 milioni di Ecu) ed al
10% per le medie (addetti compresi fra 50 e 150 e fatturato inferiore a 15
milioni di Ecu) degli investimenti realizzati.
L’impatto occupazionale teorico previsto era pari a 1.987 addetti.
La gestione della misura è stata affidata al Ministero dell’Industria
(Direzione Generale Produzione Industriale).
Sono state presentate 740 domande e ne sono state accolte le prime 101
risultate ammissibili, secondo l’ordine cronologico della presentazione.
Dato l’elevato livello di domanda lo stanziamento iniziale è stato
aumentato di 2,843 miliardi di lire, rispetto alla previsione iniziale di 20
miliardi. Al 31/12/93 la misura poteva già ritenersi completata, dal
momento che il livello di spesa complessiva attivabile dalle domande
accolte aveva raggiunto i 166.863 milioni di lire, superando dunque le
previsioni iniziali; alla stessa data tuttavia le liquidazioni
rappresentavano soltanto il 55% circa dell’ammontare previsto. A
consuntivo l’investimento, in seguito a rinunce e revoche, ammonta a 159.250
milioni. L’impatto occupazionale della misura, commisurato
all’investimento effettuato, risultava di circa 2.145 unità.
Misura 1b: aiuti all’investimento in connessione ai prestiti CECA e BEI
La misura prevedeva un collegamento fra strumenti di aiuto e strumenti
di prestito, offrendo alle PMI dell’area torinese (considerate tali quelle con
non più di 250 addetti e fatturato inferiore a 20 milioni di Ecu) un contributo
del 7,5%, a carico del FESR, sull’investimento effettuato usufruendo di
prestiti CECA o finanziamenti BEI. La misura che prevedeva inizialmente
un investimento di 60 miliardi di lire con un contributo FESR di 4,5 miliardi
è stata successivamente riassestata fino a raggiungere un investimento
complessivo di 106 miliardi con un contributo FESR di 7,95 miliardi.
Si ipotizzava un impatto occupazionale teorico pari a 1.383 addetti.
Sono pervenute 74 domande di cui 57 sono state giudicate ammissibili. Di
queste tuttavia 11 non hanno avuto esito positivo: per rinuncia in 3 casi, per
non attivazione del prestito da parte del beneficiario in 4 casi, per revoca in
4. Il livello della spesa al 30/6/95 era pari a 74,370 miliardi (70,2%) ed il
livello delle liquidazioni pari a 5,327 (67%); l’occupazione teorica
interessata risultava pari a circa 970 unità.
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Misura 2: servizi di consulenza ed assistenza alle imprese
La misura si propone di incrementare e qualificare la domanda di
consulenza ed assistenza da parte delle PMI e delle imprese artigiane. Essa
prevedeva l’attivazione di 8 iniziative (su 8 proposte iniziali) per un costo
complessivo di 9 miliardi di lire, aumentato successivamente a 12,844
miliardi. Per tutte le iniziative comprese in questa misura il contributo
FESR ammontava al 30% del costo complessivo, essendo la restante parte
del costo a carico di privati. Le stime occupazionali assegnavano a questa
misura un impatto teorico valutabile in 1.462 addetti.
Di seguito si evidenziano nel dettaglio le singole iniziative.
La BIC Piemonte Spa (società mista con partecipazione di soggetti
pubblici locali, associazioni imprenditoriali e aziende di credito) ha
effettuato servizi di consulenza ed assistenza alle piccole e medie imprese
consistenti in sviluppo ed analisi di mercato, check up aziendali a carattere
strategico, organizzativo e finanziario, progetti di sviluppo aziendale,
studi per trasferimento di tecnologie e studio di progetti di ricerca e
sviluppo. Il progetto prevedeva che le imprese delle aree dell’obiettivo 2
potessero utilizzare tali servizi fino ad un ammontare complessivo di 4
miliardi beneficiando di un contributo FESR pari al 30% del costo sostenuto.
A consuntivo (30/6/95) la spesa effettuata ammontava a soli 306 milioni, a
fronte della quale è stato liquidato l’intero ammontare del contributo
pubblico (30% del totale).
Il Consorzio Artigianfidi, consorzio di garanzia fidi promosso da
Finpiemonte, con la partecipazione di Associazioni di categoria e
Cooperative artigiane di garanzia, proponeva un progetto consistente in
prestazioni di consulenza finanziaria alle imprese artigiane (sia nella
provincia di Torino che nel Verbano-Cusio-Ossola) utilizzando una
struttura di 6 persone, in parte formata da personale interno in parte da
consulenti, che costituisse una ‘direzione finanziaria (esterna)’ delle
imprese beneficiarie, utilizzabile dalle stesse a ‘rotazione’. Inizialmente
sono state individuate e sottoposte a check up finanziario 160 imprese: fra
queste sono state quindi selezionate 25 aziende quali beneficiarie del
progetto (tutte quelle per le quali vi era una carenza della funzione
finanziaria ed al tempo stesso vi fossero le condizioni operative per
svolgere gli interventi previsti (fra le quali la disponibilità del titolare).
Al 31/12/94 la spesa effettuata ammontava a 597 milioni (88% del totale)
ma non vi erano ancora state erogazioni del contributo.
Alla conclusione del programma (30/6/95) l’iniziativa era stata
interamente completata e le erogazioni del contributo pubblico interamente
effettuate (rispettivamente 675 e 202 milioni).
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La società Tecnation Spa, (promossa da Fiat, Finpiemonte, Imi, San
Paolo e Stet che offre servizi di consulenza, promozione e intermediazione
nel campo delle tecnologie avanzate) prevedeva un intervento basato
sull’offerta di servizi finalizzati alla realizzazione di interventi nel
settore qualità e in programmi di innovazione, per un ammontare di 2,2
miliardi, per i quali le imprese clienti potevano beneficiare di un contributo
FESR pari al 30% del costo del servizio. Al 30/6/95 il volume
dell’investimento effettuato ammontava a 296 milioni (il 26% del totale)
ed erano stati erogati 89 milioni di lire. Il Centro Servizi Industrie s.r.l.,
società di consulenza aziendale dell’Unione Industriale di Torino, ha
erogato alle PMI della provincia di Torino servizi di consulenza gratuiti nel
campo sindacale e previdenziale, tributario, energia ed ambiente, sicurezza
del lavoro, commercio estero, economico e legale, servizi quantificabili in
2,4 miliardi; a fronte di tale impegno era previsto un contributo del 30% sui
fondi FESR. L’iniziativa, che è stata preceduta da una serie di incontri
promozionali in diverse località della provincia di Torino, ha coinvolto 585
imprese nel 1991, 830 nel 1992 e 773 nel 1993. Al 31/12/94 il progetto era
concluso, anche se le liquidazioni rappresentavano soltanto il 21% del
totale. Al 30/6/95 anche le liquidazioni erano state interamente effettuate.
Il volume di spesa attivato da queste iniziative è risultato a consuntivo
superiore alle previsioni (2.964 milioni). La CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato) – Assoc. provinciale di Torino, ha presentato
un progetto di informazione e consulenza in materia ambientale per il
settore artigiano nell’ambito della provincia di Torino (per un costo
complessivo di 148 milioni ed un contributo FESR. di 44, anche se a
consuntivo l’iniziativa ha comportato una spesa complessiva superiore,
pari a 180 milioni). L’iniziativa è consistita nella redazione stampa e
diffusione del volume ‘L’impresa artigiana e le normative dell’ambiente e
del territorio’, distribuito in oltre 34.000 copie ad imprese artigiane
nell’area interessata dall’obiettivo 2 nella provincia di Torino, e
nell’assunzione di 2 addetti per effettuare consulenze in campo ambientale
presso le 11 sedi Cna al di fuori del capoluogo (nella provincia di Torino).
Le iniziative erano già state interamente realizzate, ed il relativo
contributo liquidato, al 31/12/94. Ancora la CNA – Associazione
Provinciale di Torino, nel quadro della creazione di una struttura nazionale
per l’erogazione di servizi di Eurosportello (rete di supporto alle PMI
europee, in particolare per promuovere progetti di collaborazione fra
imprese) prevedeva l’istituzione di 10 nodi della rete in Piemonte, nelle
aree interessate dall’obiettivo 2 (provincia di Torino e Verbano-Cusio-
Ossola). I costi del progetto, pari a 333 milioni (contributo FESR 100
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milioni) si sono riferiti essenzialmente all’acquisto di apparecchiature
informatiche e di telecomunicazione e alle spese di personale nelle diverse
sedi. In particolare, nel corso del progetto sono stati presi contatti con 441
imprese, sono state trattate 339 richieste di cooperazione, da parte di 105
imprese, si sono procurati 41 contatti fra imprese dell’area e imprese estere.
Il progetto è stato interamente realizzato (a consuntivo la spesa effettiva si
è collocata ad un livello superiore, pari a 471 milioni) e l’ammontare del
contributo liquidato.
La Centro Servizi Vadò S.R.L. (società mista, i cui soci sono Finpiemonte
e Vadò Sviluppo, società privata nel campo immobiliare) ha realizzato un
progetto del costo di lire 1.255 miliardi (finanziato al 30% attraverso il
FESR) consistente nella realizzazione di parte delle infrastrutture (da
cedere al Comune di Moncalieri) relative ad un centro servizi all’interno di
un’area attrezzata già esistente e funzionante. Il progetto complessivo,
all’interno del quale si colloca lo specifico progetto finanziato dal FESR si è
sostanziato in un investimento globale di circa 30 miliardi di lire, con la
realizzazione di un albergo (80 camere), un ristorante (fino a 200 persone),
uno sportello bancario, un palazzo uffici (2.100 mq), un distributore di
carburante con centro di assistenza per autoveicoli. Le opere del progetto
FESR si limitavano alla predisposizione di aree verdi e parcheggi del
complesso. L’iniziativa è stata completata ed il contributo completamente
erogato.
Infine occorre ricordare che il progetto presentato dalla Promark Spa,
consistente in servizi a sostegno dell’esportazione di prodotti delle PMI, pur
essendo stato completato, non ha dato adito ad erogazione del relativo
contributo dal momento che la società è stata nel frattempo sottoposta a
liquidazione fallimentare.
Misura 3: potenziamento delle strutture finanziarie per l’accesso al credito
da parte delle PMI e delle imprese artigiane
Con questa misura si intendeva facilitare l’accesso al credito delle PMI e
delle imprese artigiane, attraverso la costituzione di appositi fondi
garanzia. Il costo iniziale era previsto in 30 miliardi di lire, per il 70% a
carico degli enti proponenti e per il 30% finanziato attraverso contributo
FESR. Successivamente, sia per l’accresciuta disponibilità finanziaria
della misura in oggetto sia per le possibilità di assorbimento delle strutture
beneficiarie, il progetto è stato implementato fino a raggiungere un costo di
39,9 miliardi (contributo FESR pari a 11,981 miliardi). La misura è stata
completata entro dicembre 1993 e a quella data erano già stati liquidati gli
importi del contributo.
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L’impatto occupazionale teorico relativo alla misura è valutabile in
circa 9.000 addetti, fra nuova occupazione ed occupazione mantenuta.
In relazione a questa misura sono state presentate 4 domande, tutte
approvate. Ogni iniziativa relativa a questa misura prevedeva la
prestazione di garanzia da parte del Fondo fino al 50% dei prestiti erogati
da istituti di credito convenzionati, anche se spesso la garanzia è stata
inferiore a tale massimale; era inoltre previsto che il Fondo attivasse
prestiti secondo un fattore moltiplicativo pari a 10, generalmente ad un
tasso prossimo al prime rate.
Fidipiemonte (Consorzio di garanzia fidi promosso da Finpiemonte, con
la partecipazione di istituti di credito e Associazioni di categoria) ha
costituito un fondo di 16 miliardi (inizialmente 10 e successivamente
aumentato di 6) per favorire l’accesso al credito di piccole e medie imprese
nella provincia di Torino e nel Verbano-Cusio-Ossola. Alla conclusione del
programma erano state effettuate 4.181 operazioni di garanzia per un totale
di 139.500 milioni a cui corrispondono 446.300 milioni di finanziamenti.
Artigianfidi (Consorzio garanzia fidi promosso da Finpiemonte, con la
partecipazione di Associazioni di categoria e Cooperative artigiane di
garanzia) ha costituito un fondo di garanzia di 8,2 miliardi di lire
(inizialmente 4 e successivamente implementato di 4,2), per agevolare
l’accesso al credito delle imprese artigiane delle aree interessate
dall’obiettivo 2 sia nella provincia di Torino che nel Verbano-Cusio-
Ossola. Alla conclusione del programma le operazioni di garanzia cumulate
ammontavano a 3.425 per un totale di 49.900 milioni a fronte di 153.000
milioni di finanziamento complessivo.
Unionfidi (consorzio garanzia fidi promosso dall’Unione Industriale di
Torino, Collegio Costruttori edili, API, Associaz. Industriali del Canavese
e Fiat Spa) ha costituito un Fondo di garanzia per favorire l’accesso al
credito delle PMI dell’area torinese di oltre 14,6 miliardi (inizialmente 8,4
e successivamente aumentato). A conclusione del programma erano state
effettuate 2.779 operazioni di garanzia per un totale di 91.100 miliardi di
lire (e 343.900 milioni di finanziamento).
Confidi (consorzio garanzia fidi promosso dall’Associazione industriali
della provincia di Novara, dall’Unione Industriale del Verbano-Cusio-
Ossola e dalle locali Associazioni delle Piccole Industrie) ha costituito un
fondo di garanzia di 1.000 milioni attivando finanziamenti per oltre 27.000
milioni (13.553 milioni di garanzie prestate) nei confronti di circa 40
imprese del Verbano-Cusio-Ossola (nei confronti di ogni impresa sono spesso
state effettuate più operazioni di garanzia per un totale di 213), ad un tasso
sovente inferiore al prime rate ABI.
60
d) Asse 4: Ambiente e siti industriali degradati
Gli interventi in questione si inquadrano nelle priorità di riconversione
di zone che sono segnate da un’alta concentrazione di attività industriali.
Oltre a una misura volta al recupero urbanistico di aree sedi di siti
industriali degradati, aree con un interesse strategico nel contesto
urbanistico e territoriale in cui si trovano, è compresa una misura per
promuovere la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti
industriali nelle due aree.
Misura 1: sistemazione di siti industriali degradati
La misura è consistita nel cofinanziamento di interventi di recupero e
sistemazione di siti industriali degradati. Sono stati individuati dalla
Regione 4 progetti, 3 in provincia di Torino ed uno nel Verbano, tutti
successivamente ammessi a finanziamento. La spesa complessiva
ammissibile era di 22,5 miliardi (9, FESR; 7, Stato; 1 Regione; 5,5 enti
locali). L’occupazione teorica prevista dalla misura è di 98 unità.
Dei progetti ammessi, 3 sono stati gestiti dalle amministrazioni
comunali, che attraverso operazioni di negoziazione con i proprietari e
esproprio, sono venuti in possesso delle aree e dei fabbricati sovrastanti e ne
hanno progettato il recupero. Il quarto caso è stato gestito da una società
mista.
• Nel Comune di Carignano dai fabbricati componenti un ex lanificio è
stato ricavato un insieme di edifici di pubblica utilità (nuovo municipio,
museo, sala polivalente, biblioteca, parcheggio, per un complesso di
11.000 mc pavimentati) ritenuto di grande valore architettonico.
• Il Comune di Ivrea sull’area dell’ex Montefibre ha realizzato
infrastrutture collettive (contenitore per rassegne espositive,
parcheggio, viabilità per 4.000 mc espositivi e 1.600 mc adibiti ad uffici
ed alloggio del custode). Il complesso verrà gestito da una società
privata, e verosimilmente potrà occupare 7-8 persone.
• Il Comune di Ciriè sull’ex Villa Remmert, complesso adibito a funzioni
di rappresentanza divenuto di proprietà comunale, ha compiuto
interventi di ristrutturazione che consentiranno la preparazione di una
biblioteca e di locali adibiti ad uffici comunali, nonché di 4 garage, ad
uso magazzino.
• Il quarto progetto riguarda una ex cartiera a Verbania, composta da più
capannoni. L’area è stata acquisita da una società a partecipazione
regionale (SAIA) che ha effettuato alcune opere di urbanizzazione, ha
abbattuto alcuni capannoni, quindi ha venduto area e capannoni
sovrastanti a lotti.
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Due di questi interventi (Carignano e Ciriè) avranno soprattutto una
valenza di riqualificazione urbana, essendo costituiti da strutture ed
attrezzature collettive. Per gli altri due casi, l’impatto riguarderà il
tessuto produttivo locale.
Tutti i progetti sono in corso di realizzazione. Al 30/6/1995 risulta
realizzata integralmente la spesa complessiva prevista e risulta erogato
pressoché integralmente il finanziamento pubblico concesso. L’occupazione
teorica della misura, commisurata alla spesa realizzata, risulta pari a 98
unità. Non è ancora possibile determinare il contenuto di occupazione
effettivo della misura.
Misura 2: impianti di trattamento rifiuti industriali
Oggetto della misura era la realizzazione di impianti di trattamento di
rifiuti industriali. I fondi FESR disponibili per questa misura erano 5,9 mld.
che sono stati successivamente ridefiniti in 1,6 mld. £ (P.O. del giugno 1992)
per la mancata individuazione di progetti ammissibili, con uno
stanziamento pubblico complessivo di 3,4 mld. L’impatto della misura è
costituito dall’impulso alla razionalizzazione dello smaltimento dei
rifiuti industriali nella provincia di Torino.
È stato presentato da una società mista del settore (Barricalla spa:
partecipata al 30% dalla Regione Piemonte) ed ammesso 1 solo intervento
che prevede il cofinanziamento di un ampliamento di un grande impianto di
interramento controllato per lo smaltimento di rifiuti industriali.
L’investimento ammissibile nel P.O. era di 5,3 mld. (FESR, 1,6 mld.;
Regione 1,8 mld.; privati 1,9). L’occupazione teorica prevista era pari a 23
unità.
L’ampliamento in oggetto, quantificabile in 230.000 mc aggiuntivi è stato
terminato nel maggio 1993 e viene già utilizzato.
Le liquidazioni regionali ammontano attualmente al totale del
contributo pubblico stanziato. Il costo complessivo del progetto di
ampliamento peraltro è risultato a consuntivo ben superiore di quanto
preventivato: dai 5,3 miliardi previsti si è arrivati a 11,4 miliardi
effettivi spesi. L’occupazione teorica della misura, commisurata alla spesa
attualmente realizzata, risulterebbe pari a 49 unità.
e) Asse 5: Strutture di appoggio alle PMI
Obiettivo della misura era quello di contribuire ad un razionale uso del
territorio, favorire la rilocalizzazione o la localizzazione di imprese
artigiane o industriali, intervenire sulle condizioni per lo sviluppo della
PMI e per lo sviluppo dell’occupazione. Consisteva in un’unica misura.
Misura 1: creazione e sviluppo di aree industriali attrezzate (AIA)
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La misura consisteva nella concessione di contributi in conto capitale,
fino al 100% dell’investimento a favore di Consorzi di Comuni, Comuni e
Comunità montane, consorzi di imprese società miste, sia per l’acquisizione
di terreni e per realizzare opere di urbanizzazione primaria volte a
predisporre AIA, sia per infrastrutture per razionalizzare aree esistenti.
L’impatto atteso era quello di una razionalizzazione di attività industriali
o artigianali, ottenuta attraverso la rilocalizzazione sulle nuove AIA. La
misura integra un esistente intervento regionale, e ne utilizza anche le
procedure, (L.R. 9 del 25/2/80 “Interventi per il riequilibrio del sistema
regionale industriale”).
I fondi FESR disponibili per questa misura definiti inizialmente in 14,3
mld., non hanno subito variazioni; peraltro è lievemente diminuito il
contributo regionale, mentre è stato fortemente diminuito il contributo
previsto a carico di privati. L’occupazione teorica prevista era pari a 178
unità interessate.
Sono stati presentati 24 progetti, ma ne sono stati ammessi a contributo
21. Il costo dei progetti ammessi ammonta a 40,8 miliardi (14,3 FESR, 11
Stato, 7 Regione, 6,7 enti locali, 1,7 privati). Nel Verbano-Cusio-Ossola
sono previste 6 aree, per 12,3 miliardi di costo previsto; le altre 15 aree si
trovano in provincia di Torino.
Successivamente si sono avute 2 rinunce. Dei rimanenti 19 progetti ne
risultavano conclusi 7 alla fine del 1994; per alcuni si sono registrati forti
ritardi nell’inizio dei lavori, che possono anche precluderne la fruizione
del contributo comunitario. Complessivamente risulta effettuato il 90% del
costo previsto, ed erogato l’83% del contributo pubblico. L’occupazione
teorica della misura, commisurata alla spesa attualmente realizzata,
risulterebbe pari a 97 unità interessate.
Le aree sono state lottizzate e in parte vendute ad imprese industriali e
artigianali. Sono risultate utilizzate da 296 imprese, che interessano 3.700
addetti. Alcune sono nuove iniziative, altre sono iniziative di
rilocalizzazione. I lotti ceduti (781.795 mq. su un totale di 1.174.869
disponibili) sono stati venduti per 33,2 miliardi.
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Capitolo III
La valutazione del programma
Il Programma ha comportato un investimento complessivo nelle aree
interessate, per il periodo in oggetto, pari a 460 miliardi di lire, attivati
grazie ai 132 miliardi provenienti dai tre partner: 66 miliardi di fonte
comunitaria, 46 miliardi dallo Stato, 19 miliardi dalla Regione. La
restante parte degli investimenti, pari a 328 miliardi, è stata coperta da
privati o, per 23 miliardi, dagli enti locali. L’investimento previsto era
superiore, 555 miliardi, di cui 171 a carico dei tre partner pubblici. La
realizzazione è stata a consuntivo pari all’83%, con un livello di
utilizzazione dei fondi comunitari pari al 76% di quelli disponibili.
3.1. Una valutazione di sintesi
Al fine di permettere una prima valutazione degli interventi svolti con
il programma, che possa al tempo stesso fornire alcune indicazioni
operative per la seconda fase del programma, è stata costruita una griglia
di indicatori che guardano sotto diversi profili alla realizzazione degli
interventi e al loro impatto economico. Gli indicatori sono stati calcolati in
riferimento alle singole misure.
Un primo indicatore, denominato assestamento, è costituito dal rapporto
fra l’investimento risultante dall’ultimo programma operativo definito
(giugno 1993) e l’investimento risultante nella prima definizione del
programma operativo (luglio 1990). L’indicatore mostra il diverso grado di
priorità e di attenzione mostrato dagli organismi che hanno gestito il
programma nei confronti dei diversi interventi e/o l’attenzione data dai
potenziali beneficiari alle diverse utilizzazioni dei fondi disponibili.
Valori alti dell’indicatore per un’azione mostrano che l’azione si è via via
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imposta all’attenzione sia dei potenziali beneficiari che degli enti di
governo del programma. Per contro valori bassi, suggeriscono un progressivo
abbandono, le cui cause richiedono attenta valutazione qualora si volesse
riproporre l’azione per la fase futura (tab. 5).
Abbiamo poi un gruppo di indicatori chiamati moltiplicatori. Essi
concernono una delle principali caratteristiche/obiettivo dell’intero
programma e cioè la capacità della spesa erogata dall’Unione Europea di
attivare spesa nazionale, sia privata che pubblica. I due indicatori sono
relativi ai singoli progetti. Da soli non sono sufficienti ad assicurare che la
spesa dell’Unione non si sia sostituita semplicemente ad una spesa
nazionale di pari entità, che è stata destinata ad altro scopo. Nondimeno
essi hanno un contenuto significativo: non vi può essere comunque
addizionalità della spesa nazionale se le singole azioni non mostrano la
capacità di mobilitare attorno al finanziamento dell’Unione iniziative
pubbliche e private locali. L’indicatore moltiplicatore 1 è dato dal
rapporto fra l’investimento complessivo per le azioni e gli stanziamenti
dell’Unione; il moltiplicatore 2, di dimensioni necessariamente minori, è
dato invece dal rapporto fra l’investimento complessivo e la spesa pubblica
(tab. 6).
Tabella 5. Indicatore di assestamento (P.O. finale/P.O. iniziale) (valori in percentuale)
Assi e misure Investimento Fesr Stato Regione Enti loc. Privati
Innovazione 97,4 97,4 100,0 72,2 0,0 123,5
Centri formaz. 20,8 20,8 6,2 86,7 0,0 0,0
Parchi tecnol. 310,0 310,0 340,2 0,0 0,0 457,4
Turismo 225,4 106,5 41,1 627,6 253,1 375,3
Infrastrutture 69,1 46,7 30,3 612,2 293,9 0,0
Aiuto invest. 413,5 212,3 59,6 505,4 0,0 621,6
Promozione 94,9 94,6 22,7 2000,0 0,0 0,0
PMI 133,9 139,1 114,2 0,0 0,0 134,8
Aiuto investim. 114,2 114,2 114,2 0,0 0,0 114,2
Prest. CECA-BEI 176,7 176,7 0,0 0,0 0,0 176,7
Consulenza 142,7 142,7 0,0 0,0 0,0 142,7
Garanzia fidi 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 133,1
Ambiente 55,9 85,3 33,7 215,4 127,5 17,6
Siti industriali 103,7 138,3 100,0 100,0 137,1 0,0
Imp. smaltimento 18,9 26,9 0,0 600,0 0,0 24,8
Sostegno att. econ. 85,7 100,0 100,0 86,5 134,4 19,1
Aree attrezzate 85,7 100,0 100,0 86,5 134,4 19,1
Assistenza tecn. 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Totale P.O. FESR 128,5 108,7 73,0 169,3 152,5 148,4
Fonte: elaborazione su dati tabb. 1 e 2
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Tabella 6. Moltiplicatore del FESR e moltiplicatore pubblico (dati in milioni di lire)
Assi e misure Investimento Contrib. Moltiplicatore 1 Contrib. Moltiplicatore 2
previsto FESR pubblico
totale
Innovazione 41.375 16.550 2,5 34.400 1,2
Centri formaz. 6.500 2.600 2,5 6.500 1,0
Parchi tecnol. 34.875 13.950 2,5 27.900 1,3
Turismo 133.715 15.554 8,6 44.517 3,0
Infrastrutture 19.615 3.923 5,0 19.615 1,0
Aiuto invest. 110.000 10.401 10,6 20.802 5,3
Promozione 4.100 1.230 3,3 4.100 1,0
PMI 311.067 29.495 10,5 46.627 6,7
Aiuto investim. 152.286 5.711 26,7 22.843 6,7
Prest. CECA-BEI 106.000 7.950 13,3 7.950 13,3
Consulenza 12.844 3.853 3,3 3.853 3,3
Garanzia fidi 39.937 11.981 3,3 11.981 3,3
Ambiente 27.770 10.578 2,6 25.860 1,1
Siti industriali 22.470 8.988 2,5 22.470 1,0
Imp. smaltimento 5.300 1.590 3,3 3.390 1,6
Sostegno att. econ. 40.860 14.300 2,9 39.114 1,0
Aree attrezzate 40.860 14.300 2,9 39.114 1,0
Assistenza tecn. 600 300 2,0 600 1,0
Totale P.O. FESR 555.387 86.777 6,4 191.118 2,9
Il quarto indicatore, occupazione, fornisce l’informazione chiave circa la
realizzazione della finalità principale del progetto: appunto il sostegno
all’occupazione. Poiché il progetto mira ad alleviare i problemi
occupazionali delle aree di intervento: l’impatto economico dovrebbe essere
misurato a partire dai posti di lavoro creati o mantenuti nell’area. Come è
facile intuire la misurazione di questo effetto dà origine a problemi quasi
insolubili, dato che occorre individuare gli effetti occupazionali al netto di
quelli che si sarebbero comunque verificati anche in assenza di programma.
Inoltre, gli effetti occupazionali vanno apprezzati su una dimensione
temporale piuttosto ampia e comunque superiore a quella entro la quale si è
realizzato il progetto. In effetti, è ben possibile che ci sia una relazione di
scambio fra posti di lavoro creati nell’immediato e posti a più lenta
creazione, ma con natura più duratura. In considerazione di queste difficoltà
di tipo informativo e circa l’interpretazione corretta delle informazioni,
appare opportuno il suggerimento, dato dall’Unione e qui seguito, di
utilizzare per il calcolo dei posti di lavoro i coefficienti predisposti
dall’Unione stessa da applicare agli ammontari di spesa realizzati per le
varie azioni (tab. 7).
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Tabella 7. Impatto occupazionale stimato
Assi e misure Investimento Occupazione Occup. interess./
realizzato interessata occup. prevista
Innovazione 27.086 118 65,5
Centri formaz. 2.865 12 44,1
Parchi tecnol. 24.222 105 69,5
Turismo 67.264 626 44,5
Infrastrutture 15.220 66 77,6
Aiuto invest. 47.814 567 43,5
Promozione 4.229 18 103,1
PMI 279.567 12.669 91,9
Aiuto investim. 159.251 2.077 104,5
Prest. CECA-BEI 74.370 970 70,2
Consulenza 6.147 700 47,9
Garanzia fidi 39.800 8.922 99,7
Ambiente 36.170 156 128,9
Siti industriali 24.799 107 109,2
Imp. smaltimento 11.371 49 214,5
Sostegno att. econ. 49.389 215 120,8
Aree attrezzate 49.389 215 120,8
Assistenza tecn. 599 3 99,8
Totale P.O. FESR 460.075 13.788 88,0
Fonte: elaborazione su dati vari
Abbiamo poi due indicatori che si riferiscono all’interesse sollevato
presso gli operatori pubblici e privati dal programma europeo e alla serietà
delle intenzioni con cui le stesse domande sono state presentate.
Il primo indicatore di questo gruppo, che abbiamo denominato code, è
espresso dal rapporto fra il numero delle domande presentate o proposte e
quelle ammesse. Esso permette non solo una valutazione del passato, ma
fornisce anche utili indicazioni per la prosecuzione del programma. In
effetti, a parità di altre condizioni, per un valore più elevato risulta
maggiore l’interesse sollevato ma anche maggiore il grado di
insoddisfazione delle richieste cui potrebbe essere dato esito positivo nella
fase successiva del programma. Il secondo indicatore, cadute, è espresso dal
rapporto fra domande cadute (o sospese e di incerta realizzazione) e
domande ammesse. Può essere interpretato sia soggettivamente, cioè in uno
scarso impegno reale nella presentazione delle domande, sia in senso
oggettivo: cioè le azioni possedevano caratteristiche tali da provocare
l’abbandono successivo delle iniziative (tab. 8).
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Tabella 8. Indicatori di code e cadute
Assi e misure Numero domande Rapporti
present. ammesse realizz. cadute code cadute
A B C D A/B (%) D/B (%)
Innovazione 5 5 2 3 100,0 60,0
Centri formaz. (*) 2 2 1 1 100,0 50,0
Parchi tecnol. 3 3 1 2 100,0 66,7
Turismo 1.139 453 318 135 251,4 29,8
Infrastrutture 445 145 101 44 306,9 29,7
Aiuto invest. 631 245 154 91 257,6 37,1
Promozione (*) 63 63 62 1 100,0 1,6
PMI 826 171 159 12 483,0 7,0
Aiuto investim. 740 101 101 0 732,7 0,0
Prest. CECA-BEI 74 57 46 11 129,8 19,3
Consulenza 8 8 7 1 100,0 12,5
Garanzia fidi 4 4 4 0 100,0 0,0
Ambiente 5 5 5 0 100,0 0,0
Siti industriali (*) 4 4 4 0 100,0 0,0
Imp. smaltimento 1 1 1 0 100,0 0,0
Sostegno att. econ. 24 21 19 2 114,3 9,5
Aree attrezzate (*) 24 21 19 2 114,3 9,5
Totale P.O. FESR 1.999 655 503 152 305,2 23,2
(*) Individuate dalla Regione
Fonte: Regione Piemonte – Ass. Industria
“Regolamento CEE 2052/88 – Progr. Operativo 2 – FESR n. 89.05.09.002 – Relazione
finale”, settembre 1995
Vengono poi forniti due indicatori relativi ai tempi di realizzazione
degli investimenti. Il primo, velocità 1, è dato dal rapporto fra
l’investimento realizzato fino al 31 dicembre 1992, e l’investimento
complessivo previsto. Il secondo, velocità 2, è dato dal rapporto fra
l’investimento realizzato fino all’anno successivo e cioè al 31 dicembre l993
e, sempre, l’investimento complessivo. I due indicatori hanno valore sia
considerati individualmente, sia e soprattutto se considerati
congiuntamente: la variazione del loro valore indica infatti l’accelerazione
nei tempi di realizzazione della spesa (tab. 9).
L’ultimo indicatore, liquidazione, è rappresentato dal rapporto fra
l’investimento pubblico liquidato al 31/12/95 e il totale dell’investimento
pubblico previsto (tab. 10).
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Tabella 9. Indicatori di realizzazione della spesa
Assi e misure Investimento Investimento realizzato al Percentuale di realizz.
previsto 31/12/92 31/12/93 30/06/95 31/12/92 31/12/93 30/06/95
Innovazione 41.375 192 5.419 27.086 0,5 13,1 65,5
Centri formaz. 6.500 192 1.701 2.865 3,0 26,2 44,1
Parchi tecnol. 34.875 0 3.718 24.222 0,0 10,7 69,5
Turismo 133.715 31.237 46.256 67.264 23,4 34,6 50,3
Infrastrutture 19.615 5.467 11.408 15.220 27,9 58,2 77,6
Aiuto invest. 110.000 21.670 30.572 47.814 19,7 27,8 43,5
Promozione 4.100 4.100 4.276 4.229 100,0 104,3 103,1
PMI 311.067 n.d. 282.131 279.567 0,0 90,7 89,9
Aiuto investim. 152.286 n.d. 166.863 159.250 0,0 109,6 104,6
Prest. CECA-BEI 106.000 58.430 68.728 74.370 55,1 64,8 70,2
Consulenza 12.844 3.388 6.726 6.147 26,4 52,4 47,9
Garanzia fidi 39.937 39.770 39.814 39.800 99,6 99,7 99,7
Ambiente 27.770 6.998 21.729 36.170 25,2 78,2 130,2
Siti industriali 22.470 1.910 11.429 24.799 8,5 50,9 110,4
Imp. smaltimento 5.300 5.088 10.300 11.371 96,0 194,3 214,5
Sostegno at. econ. 40.860 3.800 22.330 49.389 9,3 54,7 120,9
Aree attrezzate 40.860 3.800 22.330 49.389 9,3 54,7 120,9
Assistenza tecn. 600 571 599 599 95,2 99,8 99,8
Totale P.O. FESR 555.387 n.d. 378.464 460.075 0,0 68,1 82,8
Fonte: Relazioni intermedie di attuazione P.O. e Relazione finale
Tabella 10. Indicatore di velocità delle liquidazioni
Assi e misure Contributo Liquidazioni Liquidazioni/ Liquidazioni Liquidazioni/
pubblico al 31/12/93 Contributo al 30/6/95 Contributo
disponibile pubb. pubb.
Innovazione 34.400 22.196 64,5 22.196 64,5
Centri formaz. 6.500 2.865 44,1 2.865 44,1
Parchi tecnol. 27.900 19.332 69,3 19.332 69,3
Turismo 36.671 20.419 55,7 20.419 55,7
Infrastrutture 11.769 7.590 64,5 7.590 64,5
Aiuto invest. 20.802 8.600 41,3 8.600 41,3
Promozione 4.100 4.229 103,1 4.229 103,1
PMI 46.627 41.713 89,5 41.431 88,9
Aiuto investim. 22.843 22.843 100,0 22.561 98,8
Prest. CECA-BEI 7.950 5.327 67,0 5.327 67,0
Consulenza 3.853 1.624 42,1 1.624 42,1
Garanzia fidi 11.981 11.920 99,5 11.920 99,5
Ambiente 20.378 20.175 99,0 20.175 99,0
Siti industriali 16.988 16.785 98,8 16.785 98,8
Imp. smaltimento 3.390 3.390 100,0 3.390 100,0
Sostegno att. econ. 32.393 26.788 82,7 26.788 82,7
Aree attrezzate 32.393 26.788 82,7 26.788 82,7
Assistenza tecn. 600 599 99,9 599 99,9
Totale P.O. FESR 171.069 131.890 77,1 131.608 76,9
Fonte: Regione Piemonte – Ass. Industria
“Regolamento CEE 2052/88 – Progr. Operativo 2 – FESR n. 89.05.09.002 – Relazione
finale”, settembre 1995
69
L’insieme dei valori degli indicatori, calcolati in riferimento alle
singole misure, è riportato nel seguente quadro riassuntivo (tab. 11). In essa
sono riportati, per ogni indicatore, dei segni che esprimono un giudizio
sintetico che aiuta l’interpretazione dei valori. Specificamente: •• indica
un valore molto insoddisfacente, cioè nettamente inferiore (di più del 50%)
alla media; • indica un valore sempre insoddisfacente, cioè al di sotto della
media, ma in misura inferiore. (meno del 50%) al precedente; D  indica un
valore soddisfacente (superiore entro il limite del 100% al valore medio);
D D  un valore molto soddisfacente (più del 100% della media).
Malgrado il valore esplorativo dei singoli indicatori, il loro assieme
permette una valutazione abbastanza coerente dei diversi assi.
Innanzitutto, i valori più elevati sono fatti registrare per l’asse relativo
al potenziamento e sviluppo delle piccole e medie imprese. Non solo per il
rilevante peso occupazionale: i posti di lavoro interessati sono più del 90%
del totale, ma anche in considerazione di svariati altri elementi.
Innanzitutto, il moltiplicatore rispetto alla spesa pubblica è elevato; in
aggiunta gli indicatori relativi alla velocità di esecuzione del programma
sono nel complesso soddisfacenti. I valori bassi segnalati dai due indicatori
– code e cadute – che esprimono l’interesse sollevato dalle misure comprese
in questo asse vanno presi in questo caso con cautela. Specificamente, poiché
sono calcolati come rapporti, essi trascurano inevitabilmente un elemento
essenziale di interesse verso queste misure e cioè l’elevato numero di
domande presentate; che poi ne siano cadute alcune, o che non ci sia un
sostanzioso divario fra quelle presentate e quelle ammesse, non toglie nulla
all’interesse delle misure stesse. Del resto, non possono esistere sorprese al
riguardo; poiché tre misure su quattro sono aiuti finanziari agli
investimenti, non sorprende che vi sia un numero elevato di imprese che ne
fanno richiesta, disponendo già di progetti da finanziare. Data la natura di
queste misure, i valori dei moltiplicatori e dell’indicatore occupazionale
sono necessariamente elevati. Certamente, sarà necessaria una verifica
successiva per controllare il mantenimento delle promesse indicate dai
valori di questi indicatori.
Cautela è necessaria per l’interpretazione del primo asse, che
comprende le misure di sostegno all’innovazione. Per i centri di formazione
tutti gli indicatori calcolati hanno segno fortemente negativo: scarso
interesse, scarsissime realizzazioni, scarsi valori dei moltiplicatori e
scarso impatto occupazionale.
Valori simili si riscontrano per i parchi tecnologici; in questo caso il
numero ridottissimo dei progetti – 2 – suggerisce di non avventurarsi in
considerazioni troppo generali.
Tabella 11A. Quadro riassuntivo degli indicatori utilizzati: valori
Assi e misure Assestamento Moltiplicatore Moltiplicatore Occupazione Code Cadute Velocità Velocità Tempo Liquidazioni Liquidazioni Residuo
1 2 di realizzazione finali finale Fesr
Innovazione
Centri formaz. 20,8 2,5 1,0 12 1,0 0,5 2,8 24,9 44,1 32,5 44,1 55,9
Parchi tecnol. 310,0 2,5 1,3 105 1,0 0,7 0,0 10,7 69,5 9,4 69,3 30,7
Turismo
Infrastrutture 69,1 5,0 1,0 66 3,1 0,4 20,1 41,9 77,6 55,8 64,5 35,5
Aiuto invest. 413,5 10,5 5,3 567 2,6 0,4 19,7 26,7 43,5 26,5 41,3 58,7
Promozione 94,9 3,3 1,0 18 1,0 0,0 95,9 100,0 103,2 100,0 103,2 –
PMI
Aiuto investim. 114,2 26,7 6,7 2.077 9,7 0,0 n.d 100,0 104,6 54,9 98,8 1,2
Prest. CECA-BEI 176,7 13,3 13,3 970 1,3 0,2 54,3 63,9 70,2 59,0 67,0 33,0
Consulenza 142,7 3,3 3,3 700 1,0 0,1 26,4 52,4 47,9 21,2 42,1 57,9
Garanzia fidi 133,1 3,3 3,3 8.922 1,0 0,0 100,0 100,0 99,7 99,5 99,5 0,5
Ambiente
Siti industriali 103,7 2,6 1,0 107 1,0 0,0 8,5 50,9 110,4 48,5 98,8 1,2
Imp. smaltimento 18,9 3,3 1,6 49 1,0 0,0 96,0 100,0 214,5 60,0 100,0 –
Sostegno att. econ.
Aree attrezzate 85,7 2,9 1,1 215 1,1 0,1 9,3 54,7 120,9 45,5 82,7 17,3
Totale P.O. FESR 128,4 6,5 2,9 13.788 3,1 0,2 39,5 64,8 82,8 44,9 76,9 23,1
Assestamento = investimento programma al 7,90 / investimento al 6,93 in %
Moltiplicatore 1 = investimento complessivo / stanziamenti FESR
Moltiplicatore 2 = investimento complessivo / investimento pubblico
Occupazione = numero occupati interessati
Code = domande presentate / ammesse
Cadute = domande cadute / ammesse
Velocità 1 = investimento realizzato al 12,92 / investimento previsto P.O. finale
Velocità 2 = investimento realizzato al 12,93 / investimento complessivo
Tasso di realizzaz. = investimento realizzato / investimento previsto P.O. finale
Liquidazioni = investimento pubblico liquidato al 12,93 / totale investimento pubblico
Residuo FESR = contributi FESR non utilizzati in % sui contributi disponibili
Segue: Tabella 11b. Quadro riassuntivo degli indicatori utilizzati: valori comparati
Assi e misure Assestamento Moltiplicatore Moltiplicatore Occupazione Code Cadute Velocità Velocità Tempo Liquidazioni Liquidazioni Residuo
1 2 di realizzazione finali finale Fesr
Innovazione
Centri formaz. •• •• •• 12 •• •• •• •• • • • ••
Parchi tecnol. D D •• •• 105 •• •• •• •• • •• D •
Turismo
Infrastrutture • • •• 66 D •• • • • D D •
Aiuto investim. D D D D 567 D •• • •• • • • ••
Promozione • •• •• 18 • D D D D D D D D D D D D D D
PMI
Aiuto investim. • D D D D 2.077 D D D D D D D D D D D D D
Prestiti CECA-BEI D D D D D 970 •• • D D D • D D •
Consulenza D • D 700 •• • • • • • • ••
Garanzia fidi D • D 8.922 •• D D D D D D D D D D D D D D
Ambiente
Siti Industriali • •• •• 107 •• D D •• • D D D D D D D
Imp. smaltimento •• • • 49 •• D D D D D D D D D D D D D
Sostegno att. econ.
Aree attrezzate • •• •• 215 • • •• • D D D D D D
Totale P.O. FESR 13.788
Assestamento = investimento programma al 7,90 / investimento al 6,93 in %
Moltiplicatore 1 = investimento complessivo / stanziamenti FESR
Moltiplicatore 2 = investimento complessivo / investimento pubblico
Occupazione = numero occupati interessati
Code = domande presentate / ammesse
Cadute = domande cadute / ammesse
Velocità 1 = investimento realizzato al 12,92 / investimento previsto P.O. finale
Velocità 2 = investimento realizzato al 12,93 / investimento complessivo
Tasso di realizzaz. = investimento realizzato / investimento previsto P.O. finale
Liquidazioni = investimento pubblico liquidato al 12,93 / totale investimento pubblico
Residuo FESR = contributi FESR non utilizzati in % sui contributi disponibili
• = valore inferiore al 50% della media D  = valore superiore alla media (entro il 100% della media)
•• = valore inferiore a••a media, ma superiore al 50% della media DD  = valore superiore alla media (oltre il 100% della media)
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Un giudizio complessivo misto si suggerisce per l’asse relativo al
turismo. Delle tre misure ivi comprese, una – gli aiuti all’investimento
delle imprese private – assume valori generalmente positivi, soprattutto
per gli effetti occupazionali, per l’interesse dimostrato e per i valori dei
moltiplicatori. Vi è chiaramente uno stretto parallelismo fra questa misura
e gli aiuti finanziari all’investimento delle piccole e medie imprese. Più
insoddisfacente si rivela invece il confronto, fra le due misure, per quanto
concerne per gli indicatori di realizzazione: le sovvenzioni alle imprese
turistiche appaiono più lente delle altre. Le altre due misure comprese nel
campo turistico presentano un quadro con frequenti chiari e scuri. Gli aiuti
all’investimento in infrastrutture manifestano le tipiche debolezze dei
programmi di investimento pubblico, collegate alla lentezza dei tempi di
realizzazione. Gli aiuti alla promozione hanno bassi valori dei
moltiplicatori e dell’effetto occupazionale, compensati però da tempi di
realizzazione fra i più elevati.
Per quanto concerne le misure ricomprese nell’asse dell’ambiente, sono da
sottolineare valori insoddisfacenti per l’azione connessa al ripristino dei
siti industriali degradati: poco interesse, scarsi effetti moltiplicativi, poco
apprezzabili effetti occupazionali, tempi di realizzazione lunghi. I valori
degli indicatori riguardanti l’altra azione – costruzione di impianti di
smaltimento – sono integralmente condizionati dal fatto che è stato
realizzato un solo progetto. Non stupisce che i valori relativi all’interesse
sollevato siano bassi, come pure quello dell’effetto occupazionale. Per
contro, l’unico progetto in essere è stato realizzato in tempi rapidi.
Anche per l’ultimo asse – sostegno alle attività economiche – i valori
calcolati per gli indicatori rivelano una situazione problematica, connessa
soprattutto ai tempi di realizzazione e non tanto all’interesse suscitato, che
è stato piuttosto ampio. Ovviamente, si tratta della misura che forse
richiede i tempi più lunghi per un’adeguata valutazione. Il successo non
dipende solo dalla realizzazione e dallo sviluppo delle aree attrezzate,
ma soprattutto dalle localizzazioni e rilocalizzazioni che esse suscitano e
dalla validità successiva delle iniziative delle imprese interessate.
3.2. La distribuzione territoriale
Nel precedente paragrafo del lavoro sono stati esposti i risultati del
procedimento di valutazione comparativa delle Misure in cui si è articolata
la Ia fase del Piano operativo FESR ex-regolamento Cee 2052/88 in termini
di grado e tempistica di realizzazione, quali risultano dalle schede di
verifica con le quali l’Assessorato all’Industria della Regione Piemonte ha
monitorato lo stato di avanzamento dei lavori.
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Nel presente paragrafo, utilizzando le informazioni analitiche
contenute nelle schede di verifica citate, saranno esposti i risultati
dell’esame della distribuzione a scala territoriale degli interventi
promossi dal FESR all’interno delle due macro-aree interessate (provincia
di Torino e Verbano-Cusio-Ossola).
Come partizione territoriale di riferimento è stata scelta la Sezione
Circoscrizionale per l’Impiego, sia per la sua rilevanza istituzionale ai fini
di uno degli obiettivi fondamentali del FESR, cioè il sostegno
occupazionale, sia per la disponibilità, a tale scala, di indicatori
sull’evoluzione del mercato del lavoro che possono consentire un confronto
tra intensità di intervento FESR ed evoluzione occupazionale.
In quest’ottica sono stati esclusi dalle elaborazioni gli interventi
relativi ai Fondi di Garanzia Fidi ed alle Consulenze, per i quali, in virtù
della loro specificità operativa, non è stata possibile una ricostruzione
analitica della distribuzione territoriale dei loro benefici.
Poiché l’obiettivo di questa elaborazione non è tanto la valutazione
delle singole misure quanto quella della loro distribuzione e del loro
impatto territoriale, si è ritenuta opportuna, anche per comodità
espositiva, un’aggregazione delle diverse misure in tre campi tematici:
– Infrastrutture che comprende le misure 1.1 e 1.2 relative ai Centri
di formazione e al Parco tecnologico, le misure 4.1 e
4.2 relative al Recupero di siti industriali dismessi
ed alla Realizzazione di impianti di trattamento
di rifiuti industriali e la misura 5.1 relativa alla
creazione di Aree Industriali Attrezzate;
– Turismo che comprende la misura 2.1 relativa alla
Realizzazione di Infrastrutture Turistiche, quella
2.2 relativa ad interventi per l’Ammodernamento
delle strutture ricettive e quella 2.3 relativa ad
Interventi di promozione turistica;
– Piccola impresa che comprende le misure 3.1a e 3.1b relative agli
aiuti all’investimento delle piccole e medie imprese
industriali.
Nel complesso, tenendo conto dei limiti e dell’articolazione citati, si dà
atto (tab. 12) di 363 miliardi di investimenti previsti, dei quali il 63,5%
attiene alla piccola impresa, di circa 110 miliardi di contributi approvati,
dei quali il 62% per interventi infrastrutturali, di 335 miliardi di
investimenti realizzati a metà del 1994, per il 68% dalla piccola impresa e
di 67 miliardi di contributi liquidati alla stessa data.
L’esame di alcuni parametri significativi conferma la natura
prevalentemente pubblica delle realizzazioni infrastrutturali con un
rapporto contributi su investimenti del 78% a fronte del 31,7% in campo
turistico e dell’11,7% nella piccola impresa e di una media complessiva del
30%.
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Tabella 12. Quadro riepilogativo degli interventi FESR per campi di intervento (miliardi
di lire)
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Investimenti previsti 86,2 46,3 230,8 363,4
(23,7) (12,7) (63,5) (100,0)
Contributi concessi 67,8 14,7 27,1 109,6
(61,9) (13,4) (24,7) (100,0)
Spesa effettuata 69,4 42,3 228,0 334,8
(19,0) (12,6) (68,1) (100,0)
Liquidazioni 26,9 13,8 26,4 67,1
(40,0) (20,6) (39,3) (100,0)
Parametri %
Contributi/investim. 78,7 31,7 11,7 30,1
Spese/investimenti 74,7 91,4 98,7 92,1
Liquidazioni/contributi 39,7 93,9 97,0 61,1
Si può inoltre vedere come alla maggior caratterizzazione pubblica
corrisponda una minor capacità di erogazione dei contributi: il rapporto
liquidazioni su contributi, pari mediamente al 60%, è infatti assai
soddisfacente nel turismo e nella piccola impresa ma molto ridotto nelle
infrastrutture, con molta probabilità anche in funzione della loro intrinseca
complessità di realizzazione.
In effetti a fronte di un’apprezzabile capacità di realizzazione, al di là
degli scivolamenti temporali, pari mediamente al 92%, in campo
infrastrutturale il rapporto spesa su investimenti previsti si assesta al 75%,
valore comunque superiore a quello specifico della capacità di spesa
(erogazioni), indicandosi forse in tal modo qualche problema di gestione
delle procedure finanziarie.
In sintesi, al di là delle differenze segnalate, si può comunque ritenere
che le iniziative avviate hanno manifestato una soddisfacente capacità di
realizzazione. Il problema degli eventuali scostamenti tra preventivi e
consuntivi dei piani operativi FESR sembra dunque da affrontarsi nella
fase di predisposizione e selezione ex-ante delle iniziative: per aumentare
il livello globale di realizzazione sembrerebbe dunque opportuno un
maggior impegno delle varie parti attive in ambito FESR per una migliore
preparazione e scelta dei progetti, finalizzata ad aumentarne il grado di
garanzia di avvio.
Passando a considerare la distribuzione degli interventi FESR a scala
provinciale si può vedere (tabb. 13-16) come la provincia di Torino abbia
assommato il 78,5% degli investimenti previsti e il 69,5% dei contributi
pubblici approvati a fronte dell’80,5% degli investimenti realizzati e del
77% dei contributi liquidati: in essa sembra dunque registrarsi una maggiore
capacità di realizzazione e di erogazione dei contributi pubblici.
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Tabella 13. Distribuzione territoriale degli investimenti previsti dal FESR
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Provincia di Torino 55,7 64,6 27,7 59,8 201,8 87,4 285,2 78,5
Verbano-Cusio-Ossola 30,5 35,4 18,6 40,2 29,0 12,6 78,2 21,5
Totale 86,2 100,0 46,3 100,0 230,8 100,0 363,4 100,0
Tabella 14. Distribuzione territoriale dei contributi concessi dal FESR
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Provincia di Torino 43,6 64,3 8,8 60,0 23,8 87,8 76,2 69,5
Verbano-Cusio-Ossola 24,2 35,7 5,9 40,0 3,3 12,2 33,4 30,5
Totale 67,8 100,0 14,7 100,0 27,1 100,0 109,6 100,0
Tabella 15. Distribuzione territoriale degli investimenti realizzati con il FESR
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Provincia di Torino 44,7 69,3 25,1 59,3 199,8 87,4 269,6 80,5
Verbano-Cusio-Ossola 19,7 30,7 17,2 40,7 28,2 12,6 65,2 19,5
Totale 64,4 100,0 42,3 100,0 228,0 100,0 334,8 100,0
Tabella 16. Distribuzione territoriale delle liquidazioni erogate
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Provincia di Torino 20,4 75,9 8,2 59,5 23,3 88,2 51,9 77,3
Verbano-Cusio-Ossola 6,5 24,1 5,6 40,5 3,1 11,8 15,2 22,7
Totale 26,9 100,0 13,8 100,0 26,4 100,0 67,1 100,0
Peraltro l’inferiorità in tal senso del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) è da
ricondursi al maggior peso in questa provincia delle iniziative in campo
infrastrutturale, per le quali, come si è visto, sembrano essersi manifestati
problemi di realizzazione e di erogazione in generale ma, in qualche
misura, più accentuati nel VCO.
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In questo campo il VCO ha assorbito circa il 35% dell’intervento FESR a
fronte del 40% in campo turistico e del 12,2% in campo industriale.
Se in termini assoluti la distribuzione provinciale dell’intervento FESR
evidenzia il ruolo predominante della provincia di Torino, specie per la sua
incidenza in campo industriale, la valutazione deve essere modificata in
termini relativi di intensità di intervento.
In relazione agli investimenti effettuati è stato elaborato un indice di
specializzazione che misura la concentrazione relativa di un intervento in
una determinata area territoriale in rapporto alla concentrazione in tale
area di un indicatore di riferimento, in questo caso dell’occupazione totale
risultante al censimento 1991. Si ricorda che un valore inferiore a 1 indica
una debole intensità nell’area, un valore uguale a 1 indica un’intensità pari
a quella media, un valore superiore a 1 indica una situazione di maggior
intensità relativa.
In quest’ottica si può rilevare (tab. 17) come il VCO si sia avvalso
dell’intervento FESR in misura decisamente più che proporzionale rispetto
al suo peso occupazionale, con un indice di specializzazione più elevato in
tutti i campi con punte di tutto rilievo nel turismo, la cui intensità è di 3,5
volte superiore a quella media, e nelle infrastrutture, la cui intensità è di
2,7 volte superiore alla media.
Al contrario la provincia di Torino presenta indici di specializzazione
in tutti i casi inferiori a 1 e vicini alla media solo in campo industriale.
A questa diversità in termini di specializzazione degli investimenti
corrisponde un’analoga difformità in termini di investimenti per occupato.
Se mediamente grazie al FESR sono stati realizzati investimenti per
occupato pari a 673.000 lire (tab. 18) questo valore si eleva a oltre 1 milione
nel VCO e si contrae a 612.000 in provincia di Torino. Il VCO presenta
valori unitari più elevati in campo infrastrutturale (con 346.000 lire per
occupato totale contro le 101.000 di Torino), in campo turistico (con 302.000
lire contro le 29.000 di Torino) e in campo industriale (con 1.270.000 lire per
addetto all’industria contro le 819.000 di Torino).
Tabella 17. Indice di specializzazione degli investimenti effettuati
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Provincia di Torino 0,78 0,67 0,95 0,91
Verbano-Cusio-Ossola 2,67 3,54 1,48 1,70
Totale 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tabella 18. Investimenti effettuati per occupato (migliaia di lire)
Infrastrutture* Turismo* Piccola impresa** Totale*
Provincia di Torino 101,5 57,0 819,3 612,7
Verbano-Cusio-Ossola 346,1 301,6 1.270,6 1.141,5
Totale 129,6 85,1 856,9 673,5
* su occupati totali al 1991
** su occupati nell’industria manifatturiera al 1991
Entriamo ora più in dettaglio all’interno delle due realtà provinciali
per considerarne distribuzione e intensità degli investimenti realizzati
grazie al FESR nelle varie sezioni circoscrizionali per l’impiego.
Considerando il caso della provincia di Torino è opportuno premettere
come avvertenza che in essa compare anche la sezione di Torino, che
coincide con il comune di Torino, escluso dal FESR ai sensi del Regolamento
Cee 2052/88. L’inclusione nella presente analisi è dovuta alla presenza di
interventi in campo turistico con proiezione a scala vasta e gestiti
centralmente dal capoluogo e quindi non ripartibili territorialmente e di
interventi in campo industriale realizzati in unità operative extra-torinesi
da aziende con sede legale a Torino, anche in questo caso non individuabili
territorialmente.
Da ciò deriva l’incidenza degli investimenti attribuiti alla sezione di
Torino, pari al 15% (tab. 19) alla quale peraltro corrisponde un indice di
specializzazione decisamente basso (tab. 20).
Tabella 19. Distribuzione percentuale degli investimenti realizzati per sezioni per
l’impiego: provincia di Torino
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Torino 0,0 8,1 19,7 15,3
Rivoli 24,9 0,2 4,3 7,3
Venaria 0,0 0,1 5,2 3,9
Ciriè 8,7 13,2 2,6 4,6
Settimo 0,0 0,3 7,3 5,5
Chivasso 0,0 4,0 2,6 2,3
Cuorgnè 0,0 1,3 6,2 4,8
Ivrea 31,7 14,7 10,8 14,6
Caluso 0,0 0,1 3,8 2,8
Susa 8,0 45,9 9,1 12,4
Pinerolo 0,0 9,1 2,0 2,3
Chieri 2,7 0,8 9,8 7,8
Carmagnola 18,0 0,6 6,7 8,0
Moncalieri 2,2 1,8 8,8 7,1
Orbassano 3,8 0,0 1,1 1,4
Totale provincia 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 20. Indici di specializzazione per sezioni per l’impiego: provincia di Torino
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Torino 0,00 0,16 0,52 0,31
Rivoli 4,08 0,05 0,48 1,19
Venaria 0,00 0,03 1,31 1,34
Ciriè 2,20 3,36 0,57 1,17
Settimo 0,00 0,06 1,11 1,15
Chivasso 0,00 1,75 1,01 1,00
Cuorgnè 0,00 0,58 2,20 2,08
Ivrea 7,46 3,46 2,26 3,45
Caluso 0,00 0,15 4,53 3,83
Susa 2,95 16,85 3,64 4,55
Pinerolo 0,00 2,00 0,40 0,51
Chieri 0,89 0,25 2,87 2,61
Carmagnola 8,50 0,28 2,64 3,78
Moncalieri 0,45 0,38 1,64 1,46
Orbassano 0,68 0,00 0,13 0,25
Totale provincia 100,0 100,0 100,0 100,0
Tra le altre sezioni della provincia spiccano come incidenza totale
quella di Ivrea con il 14,6% degli investimenti realizzata grazie a un peso
particolarmente elevato nelle infrastrutture (31,7%) e quella di Susa, con il
12,4%, riconducibile sostanzialmente all’incidenza quasi maggioritaria
(45,9%) in campo turistico.
Rivoli e Carmagnola assorbono quote sostanziali degli investimenti in
campo infrastrutturale che risulta essere il più concentrato territorialmente
anche per l’esclusione da essi di 7 delle 15 sezioni provinciali mentre nel
turismo quote di rilievo, superiori al 10% spettano a Ciriè e a Ivrea. Il
campo industriale è quello in cui si registra la minor concentrazione
territoriale degli interventi.
Considerando la posizione delle sezioni in termini di indici di
specializzazione viene confermato il ruolo di Susa con un’intensità di
investimenti di 4,5 volte superiore alla media, grazie alla fortissima
intensità del turismo ma anche a livelli elevati nelle infrastrutture e
nell’industria, di Ivrea con un indice di 3,5 grazie alle infrastrutture, di
Carmagnola , ancora grazie alle infrastrutture mentre si rivaluta la
posizione di Caluso e di Chieri per la superiore specializzazione in campo
industriale mentre a Rivoli alla forte intensità infrastrutturale corrisponde
una grave debolezza in campo turistico e industriale.
Per converso situazioni di debole specializzazione, oltre che di limitata
incidenza, sono individuabili a Ciriè, Settimo, Chivasso, e soprattutto a
Pinerolo e ad Orbassano.
Passando a considerare la realtà del Verbano-Cusio-Ossola si può
vedere (tab. 21) come le tre sezioni che la compongono si ripartiscono le
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quote degli investimenti totali realizzati con il sostegno del FESR senza
soverchie differenze con il 38% a Verbania, il 33% a Omegna e il 29% a
Domodossola.
Tabella 21. Distribuzione percentuale degli investimenti realizzati per sezioni per
l’impiego: Verbano-Cusio-Ossola
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Domodossola 31,6 45,6 17,9 29,4
Verbania 68,4 52,5 8,0 38,0
Domodossola 31,6 45,6 17,9 29,4
Omegna 0,0 1,9 74,1 32,6
Totale VCO 100,0 100,0 100,0 100,0
Una prima differenza emerge in termini di specializzazione con Omegna
che realizza interventi con un’intensità più che proporzionale rispetto al
suo peso occupazionale, con Verbania la cui intensità è allineata alla media
e con Domodossola con un’intensità inferiore (tab. 22).
Differenze più marcate si riscontrano a livello dei singoli campi di
intervento: Omegna, esclusa dalle infrastrutture e dal turismo, assorbe il
75% degli investimenti industriali, per i quali la sua specializzazione è due
volte la media a fronte di valori ridotti per le due altre sezioni. Verbania è
ampiamente predominante nelle infrastrutture, con il 68% degli
investimenti contro il 32% di Domodossola, e maggioritaria anche nel
turismo, con il 52%, dove Domodossola arriva al 45,6%.
Infine per quanto riguarda il turismo è possibile ed opportuna un’analisi
degli interventi alla scala territoriale delle Aziende di Promozione
Turistica (APT) che gestiscono e coordinano la presenza pubblica nel settore
e che corrispondono ai bacini turistici per i quali sono disponibili
informazioni sulle presenze turistiche. In tal modo diventa possibile
calcolare gli indici di specializzazione in modo più specifico, rapportando
gli investimenti all’effettiva consistenza del mercato turistico (tab. 23).
Tabella 22. Indice di specializzazione per sezioni per l’impiego: Verbano-Cusio-Ossola
Infrastrutture Turismo Piccola impresa Totale
Domodossola 0,85 1,22 0,45 0,79
Verbania 1,81 1,39 0,31 1,01
Omegna 0,00 0,08 2,14 1,31
Totale VCO 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tabella 23. Indice di specializzazione della spesa turistica per bacino turistico
Distribuzione % Distribuzione % Indice di Investimenti/
degli investim. delle presenze al specializzazione presenze
realizzati 1991
Torino 10,9 33,1 0,33 2,46
Lanzo 4,1 0,9 4,85 36,19
Susa 26,7 12,2 2,19 16,33
Ivrea 11,6 3,6 3,17 23,68
Pinerolo 5,3 3,5 1,52 11,35
Totale prov. Torino 58,6 53,3 1,10 8,20
Domodossola 18,4 8,9 2,05 15,77
Verbania 21,7 33,9 0,64 4,77
Omegna 1,4 3,9 0,36 2,68
Totale VCO 41,5 46,7 0,89 6,62
Totale generale 100,0 100,0 1,00 7,46
Se in termini di quota degli investimenti si confermano le analisi
precedenti con la provincia di Torino che ne cumula il 59% contro il 41% del
VCO, in termini di specializzazione si evidenzia un sostanziale
capovolgimento delle valutazioni in precedenza effettuate: in sostanza, se
commisurati più precisamente all’attività turistica, gli investimenti FESR
in campo turistico realizzati nel VCO risultano men che proporzionati al
peso che quell’attività ricopre nell’area, con una marginalità per Omegna
ma soprattutto con il ridimensionamento relativo di Verbania.
In provincia di Torino si riconfermano la centralità e la specializzazione
di Susa e di Ivrea ma emerge in termini di specializzazione la realtà di
Lanzo, in grado di attivare investimenti turistici in misura decisamente
superiore al suo peso in termini di presenze mentre si ribadisce il ruolo
residuale degli investimenti attribuiti a Torino.
3.3. L’impatto economico del programma
Le informazioni fin qui esposte consentono di realizzare un semplice
esercizio di valutazione comparativa in merito alla capacità, da parte
delle diverse aree territoriali considerate, di trarre vantaggio dagli
interventi promossi dal FESR in termini combinati di volume di
investimenti realizzati e di intensità di investimento, data dal rapporto
tra questi e gli occupati censiti al 1991.
Per quanto riguarda gli investimenti totali le aree possono essere
classificate in quattro categorie:
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Categorie Volumi di spesa Intensità di spesa
Soddisfatti > 15 miliardi di lire > 600.000 lire
Sì, ma > 15 miliardi di lire < 600.000 lire
Pochi ma buoni < 15 miliardi di lire > 600.000 lire
Marginali < 15 miliardi di lire < 600.000 lire
Specifici valori di soglia sono stati definiti per ciascun campo
(infrastrutture, piccola impresa, turismo) in cui sono stati disaggregati gli
investimenti totali (figg. 7-10), mentre nel prospetto seguente risulta
esposta la caratterizzazione globale e di campo di ciascuna delle sezioni
territoriali coinvolte dal FESR (fig. 6).
Figura 6. (mancante)
Da esso si può vedere che sette delle aree considerate risultano
“soddisfatte”, cioè hanno realizzato grazie al FESR investimenti più
elevati sia in termine di volume che di intensità. Di esse quattro aree fanno
parte della provincia di Torino e si caratterizzano per il diverso rilievo
assunto dai campi di intervento: Ivrea , come Carmagnola , risulta
primeggiare sia nel campo della piccola impresa che in quello
infrastrutturale, mentre in essa assume rilevanza in termini di intensità
anche il turismo. Il turismo fa la parte del leone a Susa dove peraltro sono
stati cospicui anche gli investimenti in campo industriale che è l’unico a
determinare la buona posizione di Chieri.
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Figure 7 e 8  (mancanti)
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Soddisfatte risultano altresì tutte le tre aree del Verbano-Cusio-Ossola
con Domodossola il cui giudizio favorevole si basa sugli investimenti
infrastrutturali e turistici, analogamente a Verbania dove peraltro il
volume di investimenti turistici pur consistente appare meno intenso se
commisurato alla dimensione della sua attività turistica, mentre Omegna
deve la sua posizione esclusivamente agli interventi realizzati dalle
piccole imprese manifatturiere.
Figura 9. (mancante)
In tre aree i volumi di spesa sono stati elevati ma non corrispondenti in
termini relativi alla loro dimensione occupazionale. Si tratta di Torino, in
funzione della sua citata caratterizzazione residuale nell’ambito dei
finanziamenti FESR, di Rivoli e di Moncalieri, nonostante i pur cospicui
investimenti in esse realizzati rispettivamente in campo infrastrutturale e
industriale.
In due aree, Cuorgnè e Caluso, gli investimenti promossi dal FESR, pur
non avendo conseguito valori assoluti elevati, hanno conseguito un’intensità
apprezzabile rispetto alla loro consistenza occupazionale.
Infine sei aree non sembrano aver saputo o potuto avvalersi
dell’opportunità offerta dal FESR e si connotano dunque per una
valutazione di marginalità: si tratta di Venaria, di Ciriè, di Settimo, di
Chivasso, di Pinerolo e di Orbassano.
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Figura 10. (mancante)
a) Un’analisi econometrica: FESR ed evoluzione occupazionale
Le analisi sulla distribuzione a scala territoriale degli interventi
realizzati grazie al FESR esposta nel paragrafo precedente hanno rivelato
una marcata disomogeneità fra le diverse aree considerate in quanto a
capacità di beneficiare del sostegno offerto dal FESR sia in termini di
volume di investimenti che di loro intensità rispetto alla dimensione
occupazionale delle varie realtà territoriali prese in esame. Emerge in
sostanza una divaricazione tra sette aree con posizioni di rilievo in
entrambi i parametri e sei aree con una posizione marginale mentre le
restanti cinque si collocano su una posizione intermedia.
Poiché uno degli obiettivi di fondo che hanno ispirato la logica
dell’intervento FESR è rappresentato dal sostegno occupazionale a
specifiche realtà territoriali interessate da processi di declino industriale,
può essere interessante, oltre che opportuno, effettuare un tentativo, per
quanto esplorativo e metodologicamente semplificato, di misura
econometrica delle eventuali correlazioni tra investimenti realizzati
grazie al FESR ed evoluzione del mercato del lavoro nelle diverse aree
territoriali studiate.
Per quanto riguarda gli investimenti, globali e di campo, sono stati
considerati il volume assoluto di spesa effettuata e l’intensità,
rappresentata dagli indici di specializzazione in precedenza citati.
Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro si è fatto
riferimento agli unici indicatori sostanzialmente disponibili a questa scala
territoriale, vale a dire la dinamica degli iscritti agli uffici di
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collocamento e quella degli avviati al lavoro, mentre per il turismo
l’analisi è stata condotta alla scala delle Aziende di Promozione Turistica
(APT) correlando volume e intensità di investimenti in campo turistico con
la dinamica delle presenze.
Gli obiettivi sono molto semplici: si tratta di verificare se e dove gli
investimenti FESR hanno influito positivamente sull’andamento
occupazionale in termini di contenimento della disoccupazione – in quanto
rappresentata dagli iscritti al collocamento – e/o di miglioramento della
capacità di assorbimento di manodopera – in quanto rappresentata dagli
avviamenti al lavoro, mentre in campo turistico si intendono cogliere
eventuali effetti positivi sulla domanda, in quanto rappresentata dalle
presenze.
Si è cercato inoltre di verificare se esistono soglie di efficacia in termini
di volume e/o di intensità dell’investimento, se e in che misura le aree in
precedenza individuate come principali beneficiarie del FESR hanno avuto
performance migliori per quanto riguarda il mercato del lavoro e se esistono
casi di particolare criticità o problematicità nei quali anche interventi
FESR relativamente più cospicui non abbiano avuto i risultati sperati.
Sono ovviamente indispensabili alcuni caveat di natura metodologica:
– il periodo considerato è quello dei primi anni ’90 in cui il Piemonte, e in
modo particolare le aree considerate sono state toccate da un’incisiva
fase ciclica negativa;
– le variabili considerate sono state commisurate in termini di
contestualità temporale, mentre si tratta, specie in campo
infrastrutturale, di interventi che possono avere rendimenti differiti nel
tempo;
– il confronto è stato circoscritto alle aree interessate dal FESR mentre un
approccio metodologicamente più corretto avrebbe richiesto una
comparazione con aree aventi caratteristiche simili a quelle considerate
ma non interessate dal FESR;
– le ipotesi di ceteris paribus non sono rispettate almeno in quanto non si è
potuto tener conto di investimenti realizzati grazie ad altre fonti di
finanziamento regionali e nazionali.
Le elaborazioni sono state effettuate in base allo schema presentato
nella figura 11.
Nonostante i limiti richiamati entro i quali l’esercizio si colloca, esso
offre risultati di un certo interesse.
Un primo esame può essere condotto sulla base dell’evidenziazione
grafica fra variabili di spesa e variabili del mercato del lavoro per
evidenziarne il grado di associazione.
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Figura 11. (mancante)
Se si prendono in considerazione le spese totali si osserva una certa
relazione fra l’investimento complessivamente attivato dal FESR in una
certa circoscrizione per l’impiego e la dinamica negli iscritti, mentre si può
notare una minor evidenza di una analoga relazione nel caso degli avviati.
La relazione individuata è osservabile sia nel caso che l’investimento
venga misurato in valore assoluto, sia in termini di indice di
specializzazione, che esprime una misura relativa del coinvolgimento delle
diverse circoscrizioni per l’impiego nell’attuazione del programma FESR
(figg. 12 e 13).
Per quanto riguarda le due variabili di investimento così individuate, si
può vedere una discreta relazione fra l’investimento in volume e la
specializzazione; escludendo in particolare Torino e Caluso, nel caso delle
altre circoscrizioni si nota infatti come il volume della spesa attivata dal
FESR aumenti sostanzialmente secondo caratteri intensivi più che
estensivi, e non dipenda quindi soltanto dalla differente dimensione delle
circoscrizioni (in termini di occupazione) ma piuttosto dalla loro maggior
propensione ad utilizzare i fondi FESR (fig. 14).
Nel caso della sola industria le relazioni osservate per l’investimento
nel suo complesso tendono a divenire meno evidenti: permane un certa
corrispondenza fra investimento e variazione degli iscritti mentre non si
sostanzia alcuna apprezzabile relazione fra investimento (sia in termini
assoluti che di specializzazione relativa) e dinamica degli avviati, anche
quando si considerino i soli avviati nel settore industriale (figg. 15-16).
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Figure 12. e 13 (mancanti)
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Figura 14. e 15. (mancante)
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Figura 16. (mancante)
Si rammenti che la relazione fra il volume assoluto dell’investimento
per l’industria nelle diverse circoscrizioni per l’impiego e la loro
specializzazione relativa accentua le caratteristiche già osservate nel caso
della spesa totale, cioè la dimensione assoluta dell’investimento consegue
ad una maggior propensione a spendere nelle diverse circoscrizioni.
Nel caso dell’investimento per infrastrutture invece non sono
riscontrabili relazioni apprezzabili fra le variabili considerate a livello
di circoscrizione per l’impiego, tenendo inoltre conto che non tutte le
circoscrizioni sono state interessate da interventi in questo campo (fig. 17-
18).
Figura 17. (mancante)
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Figura 18. (mancante)
L’assenza di relazioni di qualche significatività è inoltre riscontrabile
per quanto riguarda la spesa turistica messa a confronto con la dinamica
delle presenze turistiche, esame condotto a livello di bacino turistico (fig.
19).
Figura 19. Relazione fra investimento turistico e variazione delle presenze 1990-93
(bacini turistici)
Sottoponendo a verifica econometrica le relazioni qui sopra evidenziate
graficamente, si può rilevare – pur con tutti i limiti di tale analisi in
precedenza richiamati – una loro conferma solo parziale (tab. 24).
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Tabella 24. Risultati dell’analisi di regressione
A) INVESTIMENTO TOTALE
(scala territoriale: circoscrizione per l’impiego)
Y X N R2 Costante Dev.std. Coeff. Dev.std.
ISCR TOT 18 0,34 117,07 4,90 6,05* 2,1
AVV TOT 18 0,008 111,68 10,40 1,61 4,5
ISCR VATOT 18 0,070 122,63 6,35 0,0003 0,0003
AVV VATOT 18 0,023 120,86 11,40 -0,0003 0,0005
ISCR TOT 18 0,34 116,18 6,11 5,82* 2,3
VATOT 0,00007 0,0003
AVV TOT 18 0,047 117,48 12,85 3,05 4,9
VATOT -0,0005 0,0006
* indica la significatività del coefficiente (pr = 0,05)
B) INVESTIMENTO INDUSTRIA
(scala territoriale: circoscrizioni per l’impiego)
Y X N R2 Costante Dev.std. Coeff. Dev.std.
ISCR PMI 18 0,16 122,22 4,8 3,85 2,2
AVV PMI 18 0,06 107,56 8,8 4,31 4,1
AVVIND PMI 18 0,049 114,54 11,6 4,95 5,4
ISCR VAPMI 18 0,004 127,49 5,6 0,00009 0,0003
AVV VAPMI 18 0,0008 115,66 9,8 -0,0001 0,0009
AVVIND VAPMI 18 0,002 121,19 12,8 +0,0001 0,0006
ISCR PMI 18 0,16 122,96 5,9 4,00 2,4
VAPMI -0,00008 0,0004
AVV PMI 18 0,08 110,17 10,9 4,85 4,4
VAPMI -0,0003 0,0007
AVVIND PMI 18 0,05 115,39 14,5 5,12 5,8
VAPMI -0,0001 0,0001
C) INFRASTRUTTURE
(scala territoriale: circoscrizioni per l’impiego)
Y X N R2 Costante Dev.std. Coeff. Dev.std.
ISCR INFR 10 0,02 130,67 7,3 2,01 4,8
AVV INFR 10 0,0008 115,66 14,6 -0,74 9,3
ISCR VAINFRA 10 0,0008 133,54 7,8 -0,0001 0,001
AVV VAINFRA 10 0,04 107,91 15,3 0,0011 0,002
ISCR INFR 10 0,1063 132,97 7,9 8,42 9,3
VAINFRA -0,0015 0,002
AVV INFR 10 0,1706 109,17 15,2 -18,82 17,8
VAINFRA 0,0043 0,004
Legenda:
ISCR = iscritti (variaz. 1991-94)
AVV = avviati (variaz. 1991-94)
AVVIND = avviati nell’industria (variaz. 1991-94)
TOT = investimento totale (indice di specializzazione)
VATOT = investimento totale (valore assoluto)
PMI = investimento industria (indice di specializzazione)
VAPMI = investimento industria (valore assoluto)
INFRA = investimento per infrastruttura (indice di specializzazione)
VAINFRA = investimento per infrastruttura (valore assoluto)
92
D) INVESTIMENTO NEL TURISMO
(scala territoriale: bacini turistici)
Y X N R2 Costante Dev.std. Coeff. Dev.std.
PRES SPESA 8 0,002 90,97 12,7 0,62 5,2
PRES SPESAVA 8 0,049 85,89 13,5 0,0012 0,002
PRES SPESA 8 0,054 83,94 19,0 0,92 5,7
SPESAVA 8 0,0012 0,002
Legenda:
PRES = tasso di variazione presenze turistiche 1990-93
SPESA = indice di specializzazione dell’investimento turistico
SPESAVA = investimento turistico
In particolare sotto questa angolatura emerge la rilevanza della
relazione fra l’investimento totale, in termini di specializzazione, e la
dinamica degli iscritti, mentre denota risultati statisticamente poco
significativi la relazione fra investimento totale e dinamica degli avviati.
Scarsamente significative risultano pure le relazioni, che avevano una
certa evidenza grafica, fra investimento totale espresso in termini assoluti
ed entrambe le variabili dipendenti considerate (dinamica degli iscritti e
degli avviati).
Da ciò si possono derivare alcune considerazioni.
Non si può in ogni caso sostenere un chiaro legame causale fra
investimento effettuato e dinamico del mercato del lavoro, sia per le
ragioni cautelative espresse in precedenza circa la validità di questo
esercizio, ma soprattutto per l’evidente esiguità dell’importo degli
interventi relativi al FESR in confronto al volume degli investimenti
complessivi realizzati nelle aree oggetto di intervento (gli investimenti
FESR rappresentano mediamente, per ciascun anno, l’1% degli investimenti
fissi totali delle aree interessate).
Inoltre la relazione fra investimento ed avviamenti, che
apparentemente dovrebbe essere la più significativa nel segnalare
l’efficacia della politica sull’occupazione, appare decisamente più debole
di quanto non sia quella fra investimento ed iscrizioni.
Si tenga tuttavia conto del fatto che l’analisi si colloca nel periodo che
inizia con l’avvio di una rilevante crisi congiunturale per l’area in questione
(1991) e termina con il momento di innesco della ripresa (1994).
Generalmente in tale ambito temporale non si colgono ancora effetti
occupazionali positivi apprezzabili, che non possono che manifestarsi con
un certo ritardo: tuttavia il miglioramento del clima di aspettative induce
in alcune aree nelle quali la ripresa sembra manifestarsi maggiormente a
ridurre gli effetti di scoraggiamento, spingendo alcuni lavoratori
potenziali a presentarsi su un mercato del lavoro che viene ritenuto più ricco
di occasioni rispetto al passato.
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Se questo è vero nel caso che si sta esaminando, l’aumento degli iscritti
al collocamento – che paradossalmente potrebbe essere a torto considerato
un indicatore di sofferenza – e non tanto degli avviati, che si manifesterà
solo in seguito, indicherebbe una situazione di maggior dinamizzazione
dell’area rispetto alla ripresa in corso.
A questo punto si può quindi ravvisare l’esistenza di un collegamento fra
l’intensità dell’intervento ed il dinamismo delle condizioni economiche
dell’area su cui tale intervento insiste.
Ciò, come si è visto, mentre è sicuramente rilevabile nel caso
dell’investimento complessivamente attivato dall’intervento FESR, è pure
visibile per la situazione relativa alla spesa in campo industriale, mentre
non è riscontrabile nel caso dell’investimento infrastrutturale.
Peraltro va rilevato come questo tipo di investimento cumulato a quello
industriale concorra, a determinare il risultato sopra evidenziato per
l’investimento totale, denotando dunque un effetto cumulativo piuttosto
cospicuo.
Nel caso dell’investimento turistico invece, mentre non sono
individuabili relazioni con le caratteristiche dinamiche dell’area come nel
caso precedente, non si evidenziano neppure effetti cumulativi con le altre
componenti dell’investimento: si può infatti osservare come siano proprio le
aree a maggior intervento in campo turistico quelle che, discostandosi dalla
tendenza prevalente, denotano una scarsa relazione fra spesa totale FESR e
dinamica degli iscritti.
Infine risulta evidente dalle analisi svolte che le circoscrizioni per
l’impiego che nelle pagine precedenti venivano definite come ‘soddisfatte’
(fig. 6), quelle cioè che presentavano un più elevato volume di investimento
ed una più intensa specializzazione relativa di investimento, siano anche
quelle che denotano risultati migliori sia in terni di dinamica degli iscritti
che degli avviati.
3.4. I risultati dell’indagine diretta
Nel capitolo precedente abbiamo mostrato le difficoltà relative a
individuare relazioni univoche – positive – tra intensità di investimenti
indotti dal FESR ed evoluzione economica, almeno per quanto
rappresentata dagli indicatori disponibili alla scala territoriale scelta.
Per valutare in modo più dettagliato ed analitico i possibili effetti
propulsivi degli investimenti, ma anche per coglierne modalità, procedure
e problemi di realizzazione, è stata realizzata un’indagine diretta con la
somministrazione al complesso dei soggetti beneficiari di un questionario
postale (cfr. Appendice).
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Nel questionario sono stati rilevate in primo luogo alcune
caratteristiche del beneficiario (ad esempio dati di attività e di fatturato)
e sulla natura dell’intervento finanziato, con indicatori – fisici e finanziari
– dello stesso. Quindi si è rilevata la genesi dell’intervento, le fonti di
informazione utilizzate, i tempi impiegati per le procedure, le finalità
proposte. Infine si è chiesta una valutazione degli esiti conseguiti grazie al
finanziamento pubblico, ed eventuali suggerimenti per migliorare il FESR e
orientare le politiche settoriali. Va ancora ricordato che il questionario
rileva le informazioni disponibili nell’autunno 1994.
Anche in questo caso sono stati esclusi gli interventi previsti nelle misure
attinenti al FONDO DI GARANZIA e la CONSULENZA ALLE IMPRESE
per l’impossibilità di una completa copertura ed individuazione dei
beneficiari ultimi.
L’assenza di un formale impegno a fornire informazioni ha ridotto
l’entità della collaborazione: su 456 soggetti beneficiari hanno risposto 132
soggetti, con un tasso di risposta pari al 29% ed al 42% della spesa
realizzata.
Tabella 25. I rispondenti all’indagine
Assi di intervento Misure N. N. questionari
beneficiari ricevuti
Innovazione centri di formazione 1 1
parchi tecnologici 1 1
Turismo realizzazione infrastrutture 91 22
ricettività turistica 139 36
promozione 62 3
Piccola impresa aiuti agli investimenti 91 32
aiuti connessi a prestiti CECA/BEI 47 14
servizi consulenza 7 n.s.
fondi garanzia fidi 4 n.s.
Ambiente recupero siti dismessi 4 4
impianto smaltimento 1 0
Sostegno attività economiche aree attrezzate 19 19
Le 324 mancate risposte comprendono anche 34 soggetti “irreperibili”,
quali aziende che sono cessate oppure che hanno modificato sede o ragione
sociale dopo la realizzazione dei programmi finanziati. Inoltre 22 soggetti
affermano di non aver beneficiato di finanziamenti FESR: a questo
proposito va però considerata la possibilità confusione dovuta a eventuali
di sovrapposizioni con altri finanziamenti regionali oppure una
insufficiente visibilità della fonte UE, oltre che difficoltà a ricostruire
interventi ormai completati nel tempo.
Per il resto i questionari restituiti risultano compilati con un buon grado
di accuratezza nelle risposte fornite. Il materiale disponibile risulta così,
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pur entro i limiti esposti, adatto ad una valutazione dei principali aspetti,
che saranno trattati in modo articolato in tre campi:
* infrastrutture
* turismo
* piccola impresa
a) Rappresentatività del campione
La copertura ottenuta dalla rilevazione non è risultata uguale per i tre
campi appena definiti. Sia in termini del numero di beneficiari che della
consistenza degli investimenti previsti la copertura è stata molto elevata
per le infrastrutture e più limitata per gli interventi nel turismo.
Le difficoltà nell’ottenere risposta dipende dal grado di rilevanza
quantitativa dell’intervento (per il beneficiario), dalla distanza
temporale della sua realizzazione rispetto all’effettuazione dell’indagine,
ma anche dalle prassi istruttorie adottate dai diversi uffici regionali
competenti che hanno conferito differenti livelli di visibilità
dell’intervento, nonché al carattere di novità per l’uso dei fondi strutturali
comunitari. Pare opportuno sottolineare l’importanza, per le prossime fasi
di utilizzo del FESR, di disporre di archivi unici sulle pratiche di
finanziamento che vengano costantemente aggiornati sulle varie fasi dei
procedimenti, e che permettano una consultazione agevole per il
monitoraggio della gestione. La fase di valutazione sull’utilizzo dei fondi,
che viene richiesta dall’UE e che costituisce il presupposto del presente
studio, deve trovare già spazio nella fase gestionale, inserendo questionari
appositi nell’istruttoria delle pratiche con l’obbligo di risposta da parte
dei beneficiari.
Il livello di copertura della rilevazione viene confermato anche in
termini di spesa realizzata (al 20/5/1994). È evidente una diversità nel
tasso di copertura, relativamente a numero di questionari e investimento
previsto: nel caso del turismo ciò dipende dalla mancata risposta di molti
beneficiari di dimensione molto ridotta; per le infrastrutture deriva invece
dall’assenza del questionario relativo ad un rilevante investimento (la
discarica di Barricalla, misura 4.2).
Tabella 26. Copertura del n. di beneficiari
N. beneficiari N. questionari Tasso di copertura
(progetti) ricevuti (%)
Infrastrutture 26 25 96
Turismo 292 61 21
Piccole imprese 138 46 34
Totale 456 132 29
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Tabella 27. Copertura dell’investimento (valori in milioni)
a) copertura dell’investimento ammesso a contributo
Spesa ammessa Spesa ammessa Tasso di copertura
totale questionari (%)
Infrastrutture 86.212 70.744 82,0
Turismo 46.815 13.240 28,6
Piccole imprese 230.862 68.337 29,6
Totale 363.889 153.385 42,2
b) copertura dell’investimento realizzato (20/5/94)
Investimento Investim. realizzato Tasso di copertura
realizzato totale questionari (%)
Infrastrutture 69.434 64.134 92
Turismo 42.814 11.857 27
Piccole imprese 228.012 65.713 28,8
Totale 340.260 141.704 41,6
c) copertura dell’investimento realizzato nella provincia di Torino
Investimento Investim. realizzato Tasso di copertura
realizzato totale questionari (%)
Infrastrutture 44.669 39.368 88
Turismo 25.091 8.118 32
Piccole imprese 199.809 46.242 23
Totale 269.569 93.728 35
d) copertura dell’investimento realizzato nel Verbano Cusio Ossola
Investimento Investim. realizzato Tasso di copertura
realizzato totale questionari (%)
Infrastrutture 24.766 24.766
Turismo 17.723 3.739 20
Piccole imprese 28.202 19.470 67
Totale 340.260 123.742 36
Infine il grado di copertura non presenta significative differenziazioni
territoriali.
Un primo positivo risultato sull’utilizzo del FESR in Piemonte, che
emerge dalla rilevazione, è il buon livello di realizzazione degli
investimenti previsti. Quasi il 90% dei rispondenti dichiara che
l’intervento è stato interamente realizzato.
Questa risposta trova conferma nell’analisi quantitativa del rapporto
tra il costo totale previsto dell’investimento e il costo realizzato per ogni
intervento (al 20/5/1994): per il 79% dei rispondenti il rapporto risulta
superiore a 0,95.
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b) Grado di realizzazione dell’intervento
Il livello di realizzazione risulta – ancora in termini quantitativi –
mediamente inferiore nelle misure a progettazione e gestione privata:
l’ammodernamento delle strutture ricettive private e l’investimento nelle
PMI.
Una valutazione più analitica degli effetti concreti è però resa incerta
dalla disomogeneità delle risposte a domande inerenti indicatori fisici
sulle realizzazioni. Nel campo della piccola impresa 43 rispondenti hanno
dichiarato complessivamente l’acquisizione di 68.850 mq di superficie con
la realizzazione di 35.973 mq di superficie coperta, l’installazione di 360
macchinari, di 11 impianti antinquinamento, e di 51 sistemi informatici.
Nel campo del turismo 52 beneficiari hanno dichiarato la realizzazione di
11.019 mq di nuova superficie coperta e la riqualificazione di 29.648 mq (da
attribuirsi in larga misura alle imprese turistiche private), la
realizzazione di 24.353 mq di superficie aperta (infrastrutture turistiche
pubbliche), l’installazione di 53 attrezzature, la realizzazione o
riqualificazione di 347 posti letto. Per le 19 aree attrezzate la superficie
territoriale è di 2.058.683 mq e quella urbanizzata 946.724 mq; comprendono
302 lotti ed hanno una disponibilità di circa 270.000 posti auto; le
realizzazioni. Infine, i restanti 6 interventi di tipo infrastrutturale,
riguardano una superficie territoriale complessiva di 223.500 mq (100.000
per il Parco tecnologico) ed una volumetria di 271.000 mc (263.000 nei 4
centri di formazione professionale).
Tabella 28. Quota di realizzazione dell’intervento previsto (distribuzione % dei
rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Tutto 86,9 93,4 86,0 89,7
In parte 13,0 6,6 14,0 10,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabella 29. Rapporto costo totale (consuntivo) / costo totale (preventivo) (distribuzione %
dei rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
0-50% 0,0 0,0 0,0 0,0
50-95% 4,0 18,0 20,0 16,0
Oltre 95% 88,0 78,7 75,5 79,4
Dato non disp. 8,0 3,3 4,4 4,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
c) Tempistica
Per la realizzazione i tempi complessivi si sono rivelati lunghi. Per
oltre la metà dei rispondenti i tempi complessivi – dall’inizio della
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procedura alla conclusione dell’intervento – sono stati non inferiori ai 3
anni; buona parte degli interventi hanno avuto inizio tra il 1988 ed il 1991
ed si sono conclusi tra il 1992 ed il 1994. Come si è già detto, si tratta della
prima esperienza di utilizzo di fondi FESR in Piemonte e le procedure
relative non hanno potuto beneficiare di conoscenze accumulate.
I tempi complessivi – procedurali e realizzativi – risultano
relativamente più rapidi per la piccola impresa, mentre nel caso del
turismo il 25% dei rispondenti ha impiegato almeno 3 anni per portare a
termine l’intervento, dopo l’approvazione. I tempi procedurali – dall’inizio
delle singole istruttorie di finanziamento alla relativa approvazione – per
un terzo dei rispondenti sono risultati di almeno 18 mesi.
Tabella 30. Tempo totale impiegato (distribuzione % dei rispondenti)
a) Dall’inizio procedura alla conclusione
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Negativo 0,0 4,4 5,0 3,7
1 anno 0,0 13,3 25,0 15,0
2 anni 4,0 37,8 32,5 28,7
3-4 anni 52,1 40,0 37,5 41,6
5 anni e più 43,4 4,4 0,0 10,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
b) .... Dall’inizio della procedura all’approvazione
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
6 mesi 8,3 36,1 8,8 19,1
1 anno 8,3 41,7 79,4 46,8
1,5 anni 16,7 11,1 5,9 10,6
2 anni o più 66,7 11,1 5,9 23,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
c) .... Dall’approvazione alla conclusione dei lavori
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Negativo 0,0 7,1 20,6 10,8
1 anno 13,0 45,2 41,2 36,9
2 anni 0,0 21,4 32,4 21,1
3-4 anni 43,4 23,8 5,8 21,0
5 anni e più 43,4 2,4 0,0 10,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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Nonostante l’estrema diversità nei singoli finanziamenti per le piccole
imprese (da 4 a 700 milioni) e per il turismo (da 5 a 600 milioni) i tempi di
realizzazione per entrambi i campi non presentano differenze da collegarsi
con la dimensione dell’intervento. I tempi risultano invece particolarmente
lunghi per le infrastrutture, probabilmente in relazione alla maggior
complessità dei singoli interventi (la realizzazione di AIA, la costruzione
di un Parco tecnologico, il recupero di siti industriali degradati).
La presenza di tempi negativi indica casi di interventi conclusi prima
che sopraggiungesse l’approvazione per essere ammessi al finanziamento
pubblico.
d) Informazione e progettualità
Il questionario ha rilevato attraverso quali fonti i beneficiari hanno
avuto conoscenza delle opportunità FESR e quali modalità hanno impiegato
per definire i progetti da sottoporre alla Regione a richiesta di
finanziamento.
In generale per gli interventi di natura privata – piccola impresa e
strutture ricettive private – l’informazione è stata fornita principalmente
dalle associazioni di categoria e la stampa, mentre per gli interventi a
natura pubblica – AIA, altre infrastrutture, infrastrutture turistiche
pubbliche – è provenuta soprattutto dalla Regione.
Molto limitato è risultato il ruolo dell’operatore pubblico nella
definizione dei progetti che è avvenuta nella maggior parte dei casi
autonomamente o grazie a l’uso di consulenti. Ne consegue che il ruolo
dell’operatore pubblico è prevalentemente quello di offrire informazione
sulle opportunità di finanziamento e sulle procedure di presentazione delle
domande.
Tabella 31. Fonte di informazione utilizzate sulle opportunità FESR (frequenze: erano
possibili più opzioni)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Canali informali 1 11 2 14
Consulenti 2 10 5 17
Stampa o TV 1 1 10 12
Associazioni di categoria 0 12 26 38
Comuni 0 4 1 5
Aziende di prom. turistica 0 3 0 3
Regione Piemonte 13 19 1 33
Altri 6 4 2 12
N. rispondenti 25 53 41 119
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Tabella 32. Modalità di definizione del progetto (frequenze: erano possibili più opzioni)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Autonoma 4 27 29 60
Consulenti 13 27 6 46
Associazioni di categoria 2 1 4 7
Comuni 2 0 0 2
Aziende di prom. turistica 0 0 0 0
Regione Piemonte 3 3 0 6
Altri 4 3 0 7
N. rispondenti 25 61 42 128
e) Ricorso ad altri finanziamenti
Un'informazione utile che è stata raccolta riguarda anche le precedenti
esperienze di utilizzo di finanziamenti pubblici dei beneficiari. Nella
piccola impresa l’utilizzo di finanziamenti pubblici avviene con certa
frequenza: oltre la metà dei rispondenti dichiara di avervi fatto ricorso nel
passato per interventi affini. Per il periodo 1990-93 sono stati indicati 29
casi di finanziamenti di origine statale (di cui 15 sulla legge 317 e 10 sulla
legge “Sabatini”), 3 finanziamenti regionali e 2 comunitari; sono anche
indicati 4 casi di finanziamenti ottenuti nel 1994. Nel campo delle
infrastrutture vi sono 8 casi di ricorso ad altri finanziamenti e riguardano i
soggetti realizzatori di AIA: sono relativi al 1994 e hanno fonte
comunitaria (6 casi). Nel campo del turismo sono segnalati solo 9 casi di
altri finanziamenti, perlopiù di origine regionale.
Si osserva che il campo del turismo, con la minor frequenza al ricorso a
finanziamenti pubblici, è anche il campo con il maggior tasso di caduta dei
progetti presentati.
Tabella 33. Altri finanziamenti (% di risposte positive)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Utilizzo, nel passato o attualmente, di altri
finanziamenti pubblici
32,0 15,9 53,3 29,8
f) Le finalità dell’intervento
Una domanda posta chiedeva quali fossero le finalità dell’intervento,
proponendo un gruppo di possibili finalità per ogni campo; infatti gli
interventi sono molto diversi, e generalmente possono avere finalità
multiple. Le diverse finalità possono essere confrontate individuando
finalità di tipo quantitativo (produzione, aumento capacità ricettiva), di
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tipo qualitativo (tecnologie, riqualificazione della ricettività) oppure
consistenti nella produzione di esternalità positive per l’economia locale
(occupazione).
Nelle risposte fornite, per ogni intervento, sono presenti più finalità. Per
la piccola impresa prevale una logica aziendale basata su nuove tecnologie,
produttività e qualità delle produzioni. La produzione di esternalità
positive per l’economia locale è invece importante nel caso delle
infrastrutture (incremento dell’occupazione) e, in parte, anche nel turismo:
infatti gli interventi per il turismo miravano alla qualificazione sia della
singola capacità ricettiva che dell’offerta turistica locale.
In generale le finalità qualitative hanno maggior peso di quelle
quantitative, nella piccola impresa come nel turismo. Questo fenomeno
trova conferma anche nel tipo di iniziative congiunte all’intervento che i
rispondenti hanno dichiarato, che hanno soprattutto carattere qualitativo.
Tabella 34. Finalità degli interventi (% di risposte positive)
a) Infrastrutture
Rilocalizzazione attività produttive 45,0
Insediamenti migliori per ambiente 20,0
Miglior accessibilità 28,0
Fornitura servizi comuni 12,0
Attrazione imprese da altri comuni 40,0
Incremento occupazione 52,0
Creazione nuove imprese 28,0
Altro 4,0
b) Turismo
Aumento capacità ricettiva 39,7
Qualificazione capacità ricettiva 54,0
Aumento presenze 41,3
Qualificazione presenze 23,8
Miglioramento offerta turistica locale 66,7
Valorizzazione risorse ambientali 27,0
Altro 6,3
c) Piccole medie imprese
Applicazione tecnologie innovative 58,5
Nascita nuova impresa 9,7
Sviluppo occupazione 51,2
Miglior impatto ambientale 26,8
Ristrutturazione e riconversione 41,5
Risparmio energetico 24,4
Aumento produttività 63,4
Miglioramento qualità prodotti/processi 61,0
Accesso a sistemi di consulenza 4,9
Acquisizione nuove informazioni 4,9
Altro 0
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Peraltro molti rispondenti, soprattutto nel turismo ma anche nella
piccola impresa, non hanno attuato iniziative congiunte all’intervento, che
generalmente è consistito in realizzazioni specifiche e non inserite in un
ambito di progettualità integrata.
Diverso il caso degli interventi nel campo delle infrastrutture, ognuno
dei quali era costituito a sua volta, da un insieme di interventi
diversificati: il Parco tecnologico, la riqualificazione dei siti industriali
dismessi e degradati per servizi di pubblica utilità, la realizzazione di
AIA.
Tabella 35. Le iniziative congiunte più segnalate
Infrastrutture Turismo Piccole imprese
Presenza di iniziative varie Iniziative di promozione Innovazione di processo
Coordin. operatori locali Riorganizz. aziendale
Innovazione prodotto
Informatizzazione
g) Quale raggiungimento dei fini preposti?
Nel questionario sono state inserite più domande volte a valutare quali
sono stati gli esiti degli interventi, sia di tipo qualitativo che
quantitativo.
In generale i rispondenti si dichiarano soddisfatti: il livello di
raggiungimento degli obiettivi che si proponeva ogni intervento è
mediamente alto e talvolta ne viene indicato il superamento.
Similmente l’intervento viene giudicato quantomeno importante per la
propria attività da oltre l’80% dei rispondenti.
Si può notare come il raggiungimento totale degli obbiettivi nella
piccola impresa non si accompagni ad un diffuso giudizio di
indispensabilità dell’intervento come invece avviene per le infrastrutture
(48%) e per il turismo (29%).
Tabella 36. Grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l’intervento
(distribuzione % dei rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Mancati 0,0 3,2 0,0 1,6
Raggiunti parzialmente 18,0 25,8 0,0 16,0
Raggiunti 72,0 67,7 97,6 78,4
Superati 9,0 3,2 2,4 4,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 37. Impatto dell’intervento sull’attività del beneficiario (distribuzione % dei
rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Negativo 0,0 1,6 0,0 0,7
Indifferente 4,6 0,0 0,0 0,7
Di qualche aiuto 0,0 18,0 9,3 15,3
Importante 48,0 50,8 81,4 58,5
Indispensabile 48,0 29,5 9,3 24,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Ciò suggerisce che per questo tipo di operatori l’attività di investimento
del tipo di quella finanziata abbia caratteri di ordinarietà all’interno
dello svolgimento della loro attività e dunque appaia difficilmente
definibile come indispensabile nel singolo caso, sebbene sia importante in
generale.
h) Gli effetti dell’intervento
Per valutare meglio le risposte fornite in merito agli effetti degli
interventi, può essere utile collegare tali giudizi soggettivi con indicatori
“oggettivi” inerenti l’attività dei beneficiari.
In primo luogo, grazie alla richiesta di dati relativi al fatturato ed
alla occupazione dei singoli beneficiari, è possibile valutare la dinamica
del livello di attività tra il 1990 ed il 1993 (si tratta di dati non disponibili
per le infrastrutture, essendo tutte nuove realizzazioni). In generale le
imprese – industriali o turistiche – mostrano una evoluzione positiva della
propria attività: solo per il 20% dei rispondenti si verifica una
diminuzione. Ciò va sottolineato – in senso positivo – tenuto conto della
difficile fase congiunturale di quel periodo.
Le 42 piccole imprese industriali che hanno fornito i dati dichiarano un
fatturato medio di 9,4 miliardi, con un numero medio di addetti pari a 42.
Per 24 imprese i dati di fatturato e numero di addetti segnalano una
dinamica in crescita.
Tabella 38. Dinamica del livello di attività del beneficiario (distribuzione % dei
rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
In crescita n.d. 56,8 58,5 57,7
Stazionaria n.d. 24,3 19,5 21,8
In diminuzione n.d. 18,9 22,0 20,5
Totale 100 100,0 100,0 100,0
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Per le imprese turistiche rispondenti viene dichiarata una consistenza
media di 17 stanze, costante fra il 1991 e il 1993, con un fatturato medio di
373 milioni (321 milioni nel 1991) e 3,9 addetti nel 1993. La crescita
dell’attività registrata dai dati di fatturato (56% dei beneficiari), è
confermata dalla crescita delle presenze medie per esercizio: da 2.381
presenze per esercizio nel 1991 a 2979 nel 1993. La classificazione delle
imprese turistiche è aumentata in un solo caso (le imprese turistiche che
hanno fornito i dati sono state 19 sulle 36 rispondenti al questionario); gli
esercizi sono equamente distribuiti tra 1, 2 o 3 stelle.
Per le infrastrutture, le AIA in particolare, è possibile dar conto solo del
numero di aziende insediate. In 10 casi vengono fornite indicazioni sulle
aziende insediate: 120 aziende con un’occupazione dipendente attorno alle
1.300 unità.
Più in particolare, dato che l’occupazione è uno degli obiettivi di fondo
del FESR, il questionario ha cercato di rilevare l’impatto occupazionale
degli interventi sul singolo beneficiario. Come si può vedere questo impatto
è stato poco consistente. Pochi rispondenti forniscono una quantificazione
degli effetti occupazionali per la fase gestionale: 8 rispondenti per la
piccola impresa, che dichiarano un’occupazione aggiuntiva media di 2,4
addetti; una dozzina di rispondenti relativamente alle AIA, che dichiara
un’occupazione aggiuntiva media di 12,6 addetti. Il miglior impatto nel
caso delle infrastrutture va però valutato con cautela: infatti, tenuto conto
che il campo comprende prevalentemente aree attrezzate, l’uso dei lotti
ceduti riguarda nuove imprese ma anche rilocalizzazione di preesistenti
unità.
In un maggiore numero di casi si osservano invece incrementi della
capacità produttiva o della capacità ricettiva.
In complesso queste risposte confermano quanto già detto sulle finalità
prevalentemente qualitative degli interventi
In secondo luogo si è voluto valutare l’impatto occupazionale
sull’economia locale. Circa un terzo degli intervistati considera gli effetti
locali non quantificabili oppure non risponde alla domanda. Nelle domande
poste è stata fatta distinzione fra gli effetti relativi alla fase di cantiere e
quelli relativi alla gestione e manutenzione dell’intervento realizzato.
Tabella 39. Percentuale di rispondenti che dichiarano nuova occupazione e/o aumento
dell’attività
Infrastrutture Turismo Piccole imprese
Occupazione creata nella realizzazione 32,0 16,4 11,1
Occupazione creata nella gestione 80,0 13,1 17,8
Occupazione creata in entrambe le fasi 24,0 11,5 8,9
Aumento attività o utenza n.d. 11,5 53,3
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Per la fase di cantiere i rispondenti li valutano significativi nel 21% dei
casi. Si nota come la percentuale più elevata riguardi la piccola impresa:
ciò non deve sorprendere perché molti degli interventi relativi erano mirati
proprio all’acquisizione di superficie fondiaria e alla costruzione di nuovi
capannoni: 19 rispondenti – su 45 – dichiarano una realizzazione media di
2.000 nuovi mq di superficie coperta e 7.650 mq di nuova superficie fondiaria
acquisita. Al contrario la bassa percentuale relativa alle infrastrutture –
accompagnata da un elevatissimo giudizio di “non rilevanza” della fase di
cantiere – va attribuita esclusivamente alle 19 AIA, per le quali l’effetto
occupazionale locale risulta più importante di quello relativo alla
realizzazione.
Per la fase di gestione e manutenzione il 72% dei rispondenti per le
infrastrutture ed il 57% dei rispondenti della piccola impresa dichiara
effetti occupazionali locali significativi. Nel turismo prevale invece un
giudizio di “non rilevanza”; si tratta in effetti di aziende di piccola
dimensione, spesso a conduzione familiare.
Nel complesso gli effetti occupazionali locali sono più importanti nella
fase di gestione e funzionamento che in quella di cantiere: come ovvia
implicazione ne discende che la valutazione degli effetti del FESR non può
limitarsi solo a quelli a breve termine, ma deve considerare archi
temporali più lunghi, che consentano di apprezzare anche quelli a più
differita manifestazione.
Tabella 40. Effetti occupazionali locali esercitati nella fase di cantiere (distribuzione %
dei rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Non rilevanti 80,0 37,7 28,8 44,1
Significativi 16,0 18,0 22,2 21,2
Molto rilevanti 0,0 6,2 2,2 3,9
Non quantificabili 0,0 19,7 13,3 14,1
Non risponde 4,0 18,4 33,3 16,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabella 41. Effetti occupazionali locali esercitati nella gestione e manutenzione
(distribuzione % dei rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Non rilevanti 12,0 36,4 24,4 27,5
Significativi 52,0 11,2 48,8 32,0
Molto rilevanti 20,0 1,6 8,8 7,6
Non quantificabili 4,0 16,4 6,6 10,7
Non risponde 12,0 34,4 11,1 22,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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i) La verifica dell’addizionalità
Come visto nella parte precedente di questo lavoro la valutazione di
questo tipo di interventi si pone l’obiettivo di verificarne l’addizionalità
dei finanziamenti comunitari: si tratta di stabilire se la presenza di
finanziamenti comunitari stimoli degli investimenti aggiuntivi rispetto a
quelli che comunque sarebbero stati effettuati in loro assenza.
Si è chiesto pertanto ai beneficiari se l’intervento sarebbe stato
realizzato anche se non avesse ottenuto il finanziamento FESR, cioè se il
finanziamento abbia costituito uno stimolo reale per un investimento
“addizionale”. In linea generale per le piccole imprese industriali i
finanziamenti ricevuti, pur risultando importanti, non sembrano essere
risultati determinanti per la realizzazione di attività di investimento che
comunque sarebbero state realizzate, attraverso altre fonti di
finanziamento.
Gli investimenti sarebbero stati realizzati comunque nel 45% dei casi,
55% se si considera il ricorso ad altri finanziamenti ritenuti disponibili.
Tale fenomeno è, come si è detto, particolarmente rilevante per la piccola
impresa, i cui rispondenti escludono completamente l’eventualità negativa.
Al contrario l’investimento non sarebbe stato realizzato per il 44% dei
rispondenti nel caso delle infrastrutture: tale percentuale vale 37% per le
AIA e 50% per le restanti infrastrutture.
Sempre nella logica di una valutazione “netta” di un finanziamento, nel
questionario si chiede se l’intervento abbia permesso di aumentare la quota
di mercato del beneficiario rispetto ai concorrenti: i due terzi dei
rispondenti danno risposta positiva. Ciò per verificare la presenza di un
effetto spiazzamento, cioè di sottrazione di volumi di attività ad altri per
effetto aumento di attività del beneficiario del sostegno pubblico. L’effetto
spiazzamento sembra più rilevante per la piccola impresa ed agisce a
livello extralocale; nel caso del turismo si presenta perlopiù a livello
locale.
Tabella 42. Se l’intervento non avesse ottenuto il finanziamento FESR sarebbe stato
realizzato? (distribuzione % dei rispondenti)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
No 44,0 14,8 0,0 14,5
Solo in parte 8,0 31,1 33,3 27,5
– Meno della metà n.r. 18,0 13,3
– Più della metà n.r. 13,1 20,0
Comunque 32,0 47,5 51,1 45,0
Con altri finanz. pubblici 2,0 6,6 13,3 9,9
Altro 16,0 0,0 2,2 3,0
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Tabella 43. Aumento della quota di mercato del beneficiario rispetto a:
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Concorrenti operanti localmente n.r. 28,6 2,6 20,2
Concorrenti operanti in provincia n.r. 10,7 7,9 7,4
Concorrenti operanti in regione n.r. 0,0 2,6 0,1
Altri concorrenti n.r. 5,4 55,3 38,3
Non valutabile n.r. 55,4 31,6 34,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Sotto questo profilo può avere qualche interesse considerare l’impatto
moltiplicatore della spesa generata dagli interventi. Ad esempio l’impatto
moltiplicatore relativo all’acquisto dei nuovi macchinari installati, è
stato prevalentemente esterno alle aree in oggetto: la destinazione della
spesa per i macchinari ha interessato il Piemonte per il 29%, il resto Italia
per il 61%, l’estero per il 10%.
l) Commenti e suggerimenti
Il questionario ha chiesto infine ai rispondenti di fornire indicazioni –
selezionandole da un insieme di possibili suggerimenti proposti – per
migliorare il funzionamento del FESR e suggerimenti per le singole
politiche settoriali. Il tasso di risposta a queste domande è risultato
elevato.
Nel primo caso l’insieme dei possibili suggerimenti era in generale il
medesimo per i tre campi; sono però emerse anche esigenze specifiche nei
singoli campi di intervento. Ad esempio per la piccola impresa e per le
infrastrutture contano soprattutto aspetti procedurali: semplificazione
delle procedure, tempi più rapidi, maggior diffusione delle informazioni.
Per il turismo le esigenze sono di tipo qualitativo: pacchetti integrati,
criteri selettivi migliori, finanziamenti unitari più elevati. La consistenza
dei singoli finanziamenti peraltro viene considerata importante per tutti i
campi.
Tabella 44. Suggerimenti per migliorare il FESR (% di risposte positive)
Infrastrutture Turismo Piccole imprese Totale
Maggiori finanziamenti unitari 40,0 55,7 46,7 49,6
Finanziamenti più selettivi 16,0 4,9 13,3 9,9
Miglior coordinamento regionale 24,0 14,8 6,7 13,7
Maggior assistenza tecnica 8,0 6,6 8,9 7,6
Tempi più rapidi di intervento 32,0 3,3 64,4 29,8
Definiz. pacchetti integrati scala locale 16,0 50,8 4,4 28,2
Semplificazione procedure 80,0 29,5 55,6 48,1
Maggior diffusione informazioni 12,0 3,3 51,1 21,4
Miglior controllo e monitoraggio 4,0 6,6 6,7 6,1
Criteri selettivi più chiari 40,0 54,1 8,9 35,9
Altro 20,0 13,1 2,2 10,7
Tabella 45. Suggerimenti per le politiche settoriali (% di risposte positive)
Politiche di realizzazione AIA Politiche per la piccola impresa Politiche per il turismo
Coordin. region. scelta aree 21,0 Servizi di check up aziendale 13,3 Finanziamenti nuove strutture ricettive 25,4
Prevedere aree + capannoni 26,3 Promozione qualità 20,0 Finanziamenti per infrastrutture 34,9
Definiz. normativa capannoni 15,7 Servizi di consulenza 26,7 Finanziamenti per riqualificaz. strutture 69,8
Predisp. strutt. servizio comuni 47,4 Promozione export 31,1 Promozione della domanda 17,5
Maggiori finanziamenti unitari 47,4 Formazione professionale 42,2 Formazione professionale 12,7
Pacchetti integrati di incentivaz. imprese 47,4 Finanziamenti agevolati per l’innovazione 64,4 Controllo qualità offerta 28,6
Marketing aree 47,4 Promozione di consorzi 26,7 Promozione di consorzi 9,5
Politiche del lavoro 17,8 Servizi di consulenza 15,9
Promozione nuova imprenditorialità 11,1 Predisposizione rete di informazione 17,5
Costituzione agenzie di sviluppo 4,4 Rafforzamento A.P.T. 22,2
Sostegno a consorzi di garanzia 6,7
Creazione parchi tecnologici 4,4
Politiche settoriali 4,4
Altro 0,0 Altro 2,2 Altro 4,8
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Per quanto riguarda le politiche settoriali, nel questionario venivano
proposti tre diversi gruppi di possibili suggerimenti, uno per ogni campo di
intervento.
Nel caso delle AIA assumono rilievo prevalente, oltre all’indicazione
di maggiori finanziamenti unitari, alcune misure in grado di potenziare il
rapporto fra domanda e offerta di aree attrezzate, oltre il momento
puramente realizzativo.
Sia nel turismo che nella piccola impresa prevale una logica di supporto
diretto a specifiche funzioni aziendali: si richiedono finanziamenti per
l’innovazione, per la formazione professionale o per la riqualificazione
delle strutture. Un bisogno di expertise esterna riceve qualche interesse
invece nel caso del turismo: servizi di consulenza, rete di informazione,
rafforzamento delle APT. A questo riguardo da parte delle piccole imprese
ricevono invece scarso favore i consorzi di garanzia, i parchi tecnologici, le
agenzie di sviluppo.
